

TERMO DE ENCERRAMENTO AO CONTRATO Nº 085/2023 DE APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO AO PROJETO “QUINTAIS DA SOCIOBIODIVERSIDADE”, RELATIVO AO PROGRAMA REM MATO GROSSO – SUBPROGRAMA TERRITÓRIOS INDÍGENAS

1. O **FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE - FUNBIO**, associação civil sem fins lucrativos, qualificado como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, com sede na Rua Voluntários da Pátria, nº 286, 5º andar e 6º andar, sala 603, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.270-014, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 03.537.443/0001-04, neste ato regularmente representado por seu **Superintendente de Programas** e bastante **procurador, Manoel Serrão Borges de Sampaio**, brasileiro, casado, engenheiro de pesca, portador da cédula de identidade nº 986314, expedida pela SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 882.176.634-91, doravante denominado **Funbio**; e

2. A **ASSOCIAÇÃO INDÍGENA AHUKUGI - AIAHU**, associação civil sem fins lucrativos, com sede na Rua Boa Vista do Buricá, nº 195, Jardim Vitória, Canarana/MT, CEP 78.640-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 24.692.367/0001-81, neste ato regularmente representada por seu **Presidente, Yunak Yawalapiti**, brasileiro, portador da carteira de identidade nº 2152444-0, expedida pela SSP/MT, inscrito no CPF/MF sob o nº 604.233.231-72, doravante simplesmente denominada **Responsável pelo Projeto**.

Resolvem, por este Instrumento, **ENCERRAR O CONTRATO DE APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO Nº 085/2023**, celebrado em 10 de maio de 2023, conforme as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, o **Funbio** e a **Responsável pelo Projeto**, de comum acordo, formalizam o encerramento do Contrato de apoio técnico e financeiro nº 085/2023, celebrado entre as Partes em 10 de maio de 2023, para implementação do Projeto “QUINTAIS DA SOCIOBIODIVERSIDADE”, reconhecendo estar extinto o objeto do referido Contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES

2.1 A **Responsável pelo Projeto** deverá arquivar toda a documentação original relativa à execução do Projeto, por um período de cinco anos a contar da data de assinatura deste Termo, ou pelo prazo exigido pela legislação vigente aplicável a cada situação, o que for maior.

2.2 A **Responsável pelo Projeto** compromete-se a utilizar todos os bens adquiridos com os recursos do projeto exclusivamente em prol da recuperação, conservação e uso sustentável da biodiversidade brasileira.

2.3 Declaram as Partes estarem quites com todos os encargos trabalhistas, fiscais, sociais e/ou previdenciários relacionados ao objeto acordado, sendo que a **Responsável pelo Projeto** se responsabilizará por eventuais encargos dessa natureza que venham a ser conhecidos em data superveniente à da assinatura deste instrumento.

2.4 As Partes, neste ato, outorgam-se reciprocamente a mais ampla, plena, rasa e irrevogável quitação em relação às obrigações e direitos decorrentes do Contrato, ora formalmente encerrado, inclusive em relação às prestações de contas referentes a todo o Projeto, permanecendo válidas somente as obrigações constantes do presente instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PRESENTE INSTRUMENTO

3.1 Os seguintes documentos integram o presente instrumento:

- 1) Parecer Financeiro – Anexo A; e
- 2) Parecer Técnico – Anexo B.

CLÁUSULA QUARTA - DISPOSIÇÕES GERAIS

4.1 A tolerância ou não exercício, pelas Partes, de quaisquer direitos a elas assegurados neste termo ou na lei em geral, não importará em novação ou renúncia a quaisquer desses direitos, podendo as Partes exercitá-los a qualquer tempo.

4.2 As disposições deste Contrato refletem a íntegra dos entendimentos e acordos entre as Partes, com relação ao seu objeto, prevalecendo sobre entendimentos ou propostas anteriores, escritas ou verbais.

4.3 As Partes ratificam as regras de mediação e arbitragem para dirimir qualquer disputa, controvérsia, divergência ou litígio decorrente ou relacionada ao Contrato ora encerrado, de acordo com a Cláusula Décima Segunda do referido Contrato.

As Partes e duas testemunhas declaram e concordam que a assinatura deste instrumento se dará em formato eletrônico. As Partes reconhecem a veracidade, autenticidade, integridade, validade e eficácia deste Termo de Encerramento e seus Anexos, nos termos do art. 219 do Código Civil, em formato eletrônico e/ou assinado pelas Partes por meio de certificados eletrônicos, ainda que sejam certificados eletrônicos não emitidos pela ICP-Brasil, nos termos do art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 (“MP nº 2.200-2”).

Assinam o presente, de forma eletrônica, com a ciência de duas testemunhas.

Pelo Funbio

Pela Responsável pelo Projeto


Manoel Serrão Borges de Sampaio (11 de março de 2025 14:43 ADT)
p.p. Manoel Serrão Borges de Sampaio
Superintendente de Programas


Yunak Yawalapiti (4 de março de 2025 09:16 AST)
Yunak Yawalapiti
Presidente

Testemunhas:


Nome: Natália Corrêa Santos
CPF: 136.700.197-82
ID: 24080824-6 – DETRAN/RJ


Bruno Pinheiro (6 de março de 2025 10:21 GMT-3)
Nome: Bruno Miceli Parede Pinheiro
CPF: 169.032.707-36
ID: 28921318-3 – DETRAN/RJ

Parecer Financeiro 22/2025– REM-MT**2ª Prestação de Contas - Final****Data:** 30/01/2025**De:** Lucas Oliveira Pereira – Estagiário CFP**Para:** Gerência Programa REM Mato Grosso**Programa/ Projeto:** REDD Early Movers - REM Mato Grosso**Subprojeto:** QUINTAIS DA SOCIOBIODIVERSIDADE**Instituição responsável pelo Projeto:** ASSOCIAÇÃO INDÍGENA AHUKUGI - AIAHU

Objetivo do projeto: O referido Projeto visa apoiar a conservação da sociobiodiversidade e da cultura Indígena do Povo Kuikuro e o fortalecimento do associativismo

Classificação de Risco da Instituição: Alto**Dados Contratuais:**

Vigência do Contrato	15 Meses
Início	10/05/2023
Encerramento	10/08/2024
Valor do Contrato	R\$ 199.050,00
Funbio/REM-MT	R\$ 199.050,00
Contrapartida	R\$ -

Desembolsos:

Desembolsos	Valor	% Total do Projeto
1º Desembolso realizado em 25/05/2023	R\$ 41.570,00	20,88%
2º Desembolso realizado em 19/09/2023	R\$ 157.480,00	79,12%
A desembolsar	R\$ -	0,00%

Prestação de Contas:

Com base na 2ª prestação de contas apresentada pela instituição, segue a análise abaixo:

2ª Prestação de Contas	01/08/2023 à 10/12/2024
	Valor
(A) Saldo Anterior	R\$ 4.068,16
(B) Rendimento Bruto*	R\$ 37,76
(C) 2º Desembolso	R\$ 157.480,00
(D) Total da Receita (A+B+C)	R\$ 161.585,92
(E) Valor Prestação de Contas	R\$ 160.113,24
(F) Tarifas Bancárias	R\$ 48,00
(G) Total de Despesa (E+F)	R\$ 160.161,24
(H) Saldo do Projeto em 10/12/2024 (D-G)	R\$ 1.424,68
(J) Saldo Bancário em 10/12/2024	R\$ 1.402,42
(K) Diferença (H-J)	R\$ 22,26
(L) Valor Prestação de Contas - Contrapartida	R\$ 0,00

* Rendimento descontado de IR e IOF

Análise da Prestação de Contas:

Analizamos a 2ª prestação de contas final e, referindo-nos aos recursos desembolsados pelo Funbio/REM-MT, apresentou uma execução de 99,09% para o período.

Conferimos o extrato bancário e o relatório de despesas, apresentando diferença de R\$ 22,26, sendo justificado pela instituição como R\$ 4,00 correspondente a um pagamento realizado a maior e R\$ 18,26 referentes a juros e multas, cuja cobertura com recursos do projeto é vedada contratualmente.

Verificamos a procedência da justificativa apresentada e orientamos a instituição a devolução do recurso para a conta operacional do projeto.

A documentação comprobatória das despesas dos recursos Funbio/REM-MT foi analisada integralmente, não apresentando irregularidades.

Não há contrapartida a ser apresentada.

Conclusão:

Por fim, informamos que a prestação final está aprovada, seguindo os critérios do Manual de análise de prestações de contas da modalidade desembolso.

Em relação aos recursos repassados pelo Funbio/REM-MT, a execução total foi de R\$ 197.583,08, representando 99,26% do valor contratual.

O saldo remanescente de R\$ 1.424,68 referente ao valor desembolsado pelo Funbio foi devolvido em 08/01/2025 para a conta operativa do REM-MT, conforme comprovante anexo, assim, consideramos financeiramente aprovada a prestação de contas e o projeto encerrado.



Associado: ASSOCIACAO INDIGENA AHUKUGI

Cooperativa: 0806

Conta Corrente: 00165-4

TED Outra Titularidade

Número de Controle: 2578973561

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Cooperativa/Agência: 3519

Tipo de Conta Destino: Conta Corrente

Conta Destino: 24486-4

Favorecido: Fundo Brasileiro para biodiversidade

CNPJ: 03.537.443/0001-04

Data da Transferência: 08/01/2025

Hora da Transferência: 10:11:56

Valor a Transferir (R\$): 1.424,68

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Descrição: devolucao

Tarifa (R\$): 8,00

Autenticação Eletrônica: 780D.404F.1A60.EDE5.C6D8.F204.684B.9CA5

Apresentamos abaixo quadro informativo quanto ao resumo financeiro final do projeto:

RESUMO FINANCEIRO	VALORES ACUMULADOS	%
		TOTAL
Total Desembolsado ao Projeto	R\$ 199.050,00	100,00%
Total de Rendimentos Líquidos (Rendimento. - Tarifa)	-R\$ 42,24	
(1) Total Prestado Contas	R\$ 197.583,08	99,26%
(2) Total da Contrapartida apresentada	R\$ 0,00	0,00%
Saldo do Projeto	R\$ 1.424,68	
(3) Saldo de Recursos Funbio a executar	R\$ 1.424,68	0,72%
(4) Saldo de Contrapartida a apresentar	R\$ 0,00	0,00%

Atenciosamente,

Lucas Oliveira Pereira

Lucas Oliveira Pereira
Estagiário CFP

Felipe Camello

Felipe Camello
Analista Financeiro

ANEXO B: Relatório Final

Título do projeto:

Quintais da Sociobiodiversidade

Instituição responsável:

Associação Indígena Ahukugi - AIAHU

Linha(s) de ação/Eixo(s) Temático(s):

5 - Geração de Trabalho, Renda e Comercialização. 7 - infraestruturas das aldeias

Coordenador do projeto (nome e e-mail):

Afukaka Kuikuro - sayulkuikuro1@gmail.com

Período de abrangência do Projeto:

25/05/2023

31/07/2024

Data de envio deste relatório:

29/08/2024

Beneficiários (nº):

194

Área de atuação:

Território Indígena do Xingu

Valor total do projeto:

R\$ 199.050,00

O Relatório de Resultados Final é dividido em duas seções. A SEÇÃO 1 deve conter a descrição do andamento do projeto referente ao último período de execução do mesmo e a SEÇÃO 2 deve conter uma apresentação dos principais aspectos da realização do projeto durante todo seu período de execução.

SEÇÃO 1

Esta seção deve conter informações relativas somente ao último período de execução do Projeto, conforme solicitado abaixo.

Último período de execução do Projeto:

01/08/2023.	31/07/2024
-------------	------------

1. Descrição do andamento do projeto

Para cada um dos objetivos específicos previstos no documento do projeto, descreva as atividades realizadas e os resultados alcançados segundo os itens abaixo.

Objetivo específico 1:

Conservar a socio biodiversidade, garantir a segurança alimentar e nutricional e possibilitar a geração de renda e economia solidária no Alto Xingu

A1.1:

Construção de Viveiro

Status da execução da atividade: Finalizada

Quantificação da execução (%): 100%

Ações realizadas:

A construção do viveiro foi finalizada, foi instalada uma caixa d'água com sistema de irrigação. Foi feito um berçário de sementes em frente ao viveiro para ajudar as sementes a brotar. Foi necessário diminuir o tamanho do viveiro devido ao valor dos materiais e mão de obra, porém isso não afetou o desempenho da produção de mudas. O viveiro foi feito de aço galvanizado para ter mais durabilidade, com uma estrutura de alvenaria e todo telhado com sombrite de 50% de absorção da luz solar. O viveiro construído foi menor do que o planejado inicialmente, devido a mudança do material para ter mais resistência de durabilidade, decidimos colocar aço galvanizado que é mais resistente a contante

umidade do viveiro e demora mais tempo para enferrujar. Esse material mais resistente é mais caro que o aço comum, fazendo com que tivemos que reduzir as medidas iniciais, mas isso não afetou no resultado da atividade de ampliar a produção de mudas na comunidade.

Resultados alcançados:

Construção de um viveiro de 6x12 m²;
72m² de área construída;

Desafios/dificuldades encontradas:

Tivemos algumas dificuldades em encontrar empresas que fizessem a construção na aldeia e na adequação dos preços.

Avaliação dos riscos e oportunidades previstos (ou novos):

Ter um viveiro adequado, com suporte de irrigação melhorou a atividade de produção de mudas pela comunidade. Aumentou a produção de espécies que são mais delicadas e precisam de mais cuidado.

Lista dos documentos que comprovam as atividades realizadas no período e os produtos gerados.



Construção do Viveiro.



Viveiro de mudas da aldeia Afukuri.



Construção do Viveiro. Instalação da Caixa d'água.



Construção do Viveiro.

A1.2:
Mobilização de famílias
Status da execução da atividade: Finalizada
Quantificação da execução (%): 100%
Ações realizadas:

As famílias foram mobilizadas para participar das atividades durante as rodas de conversa e outras reuniões que foi realizada na aldeia. Os professores da escola da aldeia Afukuri envolveram seus alunos nas atividades e executaram planos de aula com as temáticas de produção de mudas, alimentação saudável, ciclo de vida das plantas e sua importância para o meio ambiente, entre outras. Alguns alunos realizaram pesquisas com a comunidade para identificar quais espécies de frutas e outras árvores eles queriam plantar em seus quintais, para que seja possível produzir no viveiro de mudas. Foram feitas atividades de mutirão para coleta de mudas e sementes de espécies nativas. As famílias foram orientadas a juntar as sementes e entregar para o responsável pelo viveiro para que ele pudesse produzir as mudas.

Resultados alcançados:

23 famílias mobilizadas;

Desafios/dificuldades encontradas:

Tivemos algumas dificuldades inicialmente em mobilizar as famílias devido às outras atividades que estavam acontecendo na comunidade. Durante o período do projeto houve dois momentos de luto. Mas as atividades não foram afetadas.

Avaliação dos riscos e oportunidades previstos (ou novos):

As atividades tiveram mais adesão devido a parceria com a escola da aldeia. Alguns professores engajaram seus alunos nas atividades escolares e junto à comunidade. Durante a execução do projeto novas famílias foram formadas ou vieram morar na Afukuri.

Lista dos documentos que comprovam as atividades realizadas no período e os produtos gerados.



Mobilização das famílias.
Atividade de coleta de mudas de pequi.



Mobilização das famílias.
Manejo das mudas.



Mobilização das famílias.
Coleta de mudas espontâneas.



Mobilização das famílias.
Pesquisas dos alunos da escola
junto a comunidade.



Mobilização das famílias.
Pesquisas dos alunos da escola
junto a comunidade.

A1.3:

Rodas de Conversas de Saber Tradicional

Status da execução da atividade: Finalizada

Quantificação da execução (%): 100%

Ações realizadas:

A primeira roda de conversas ocorreu durante a primeira fase (desembolso) do projeto. Todas as rodas de conversa aconteceram na aldeia Afukuri. Participaram geralmente em torno de 70 a 80 pessoas, entre jovens, crianças, adultos e alguns idosos, homens e mulheres.

Em outubro/2023 foi a segunda roda de conversa com a comunidade da aldeia Afukuri, contou com a

presença das lideranças, mulheres, juventude e crianças. Na ocasião o grupo da Startup Apó participou da conversa para explicar para comunidade os cuidados que se deve ter com a produção de mudas e os anciãos explicaram os cuidados tradicionais para evitar pragas e doenças nas plantas. Em novembro/2023, foi realizada a terceira roda de conversa. Na ocasião, jovens de outras aldeias Kuikuro estavam presentes, aldeia Mayene, Ipatse, Lahatua e Paraíso. A roda contou também com o pessoal do CIMI Mato Grosso e prelazia de Querência, onde a comunidade apresentou o projeto para todos os presentes, informou as outras aldeias que eles também poderiam receber as mudas de frutas quando estivessem disponíveis no viveiro e se tiverem interesse. Foi reforçado para comunidade realizar as coletas de sementes e entregar para o Airi Kuikuro, que ficou responsável pelo viveiro. A quarta roda de conversa ocorreu durante a Assembleia da AIAHU. Na ocasião foi apresentado alguns resultados do projeto, as articulações e o que precisava ser feito para melhorar as ações do projeto. Algumas lideranças pediram para que fossem produzidas mais mudas de urucum para preparar as tintas naturais e mudas de pequi, para aumentar a produção de alimentos com pequi. Foi apresentado o resultado da pesquisa que os alunos do ensino médio fizeram, elencando quais as prioridades de espécies que a comunidade escolheu. A quinta roda de conversa aconteceu em fevereiro/2024. Na ocasião o professor Douglas falou sobre a importância de recuperar áreas degradadas pelos incêndios e áreas de roças antigas. Os anciãos contaram sua preocupação com o clima e como essas mudanças estão afetando a dinâmica das chuvas e do período de abertura e plantio de novas roças. A comunidade definiu algumas novas áreas para plantio coletivo de pequi e urucum, para alimentação e produção de tinta, mas também, futuramente, comercializar o excedente para outras comunidades do território, afim de gerar renda para comunidade e associação.

Rodas de Conversas

Nº	Data	Local	Participantes	Tema
1	jun/23	Aldeia Afukuri	32	Planejamento e escolha das principais espécies de mudas a serem produzidas.
2	out/23	Aldeia Afukuri	60	Manejo e cuidados com as mudas.
3	nov/23	Aldeia Afukuri	48	Apoios e parcerias para atividades com viveiro.
4	jan/24	Aldeia Afukuri	60	Apresentação de resultados e novas articulações.
5	fev/24	Aldeia Afukuri	58	Mudanças Climáticas e planejamento de recuperação de novas áreas próximas a aldeia.

Resultados alcançados:

5 rodas de conversa realizadas;

Desafios/dificuldades encontradas:

Tivemos algumas dificuldades em adequar a agenda de atividades com a agenda das instituições parceiras que colaboraram com o projeto.

Avaliação dos riscos e oportunidades previstos (ou novos):

As rodas de conversa possibilitaram que mais pessoas da comunidade de aldeias vizinhas valorizassem e dessem importância para o projeto. Contribuindo e participando das atividades, principalmente enriquecendo seus quintais com árvores frutíferas.

Lista dos documentos que comprovam as atividades realizadas no período e os produtos gerados.



2ª Roda de conversas no centro da Aldeia Afukuri com a participação da Startup Apó.



3ª Roda de conversa com jovens das aldeias Afukuri, Lahatua, Mayene e Ipatse.



4ª Roda de conversas com a comunidade da aldeia Afukuri, participação do CIMI MT.



4ª Roda de conversas com a comunidade da aldeia Afukuri, participação do CIMI MT.



5ª Roda de conversas com a comunidade da aldeia Afukuri.



5ª Roda de conversas com a comunidade da aldeia Afukuri.

A1.4:

Produção de mudas

Status da execução da atividade: Finalizada

Quantificação da execução (%): 100%

Ações realizadas:

Em outubro foi feita a primeira atividade de produção de mudas com apoio da Startup Após, uma instituição parceira no projeto. Teve explicações sobre substrato, quebra de dormência de sementes, poda e manejo das mudas, assim como identificação de doenças e pragas no viveiro. Foram feitas ações de educação ambiental através do teatro e contação de histórias. Em novembro/2023 foi realizada uma parceria com a Secretaria de Agricultura de Querência que doou mais de 300 mudas de árvores para o viveiro da Afukuri. As mudas ficaram um tempo no viveiro para crescer mais, para depois ser distribuída para que a comunidade pudesse plantar em seus quintais. Em fevereiro/2023 foi realizado um mutirão de coleta de sementes e brotos, para produção de mudas no viveiro. Toda comunidade participou da atividade, foram produzidas mais de 400 mudas e semeadas 350 saquinhos, além das sementes que foram para o berçário, para quebra de dormência.

Resultados alcançados:

1.050 mudas produzidas;
1 berçário de sementes construído;

Desafios/dificuldades encontradas:

Algumas mudas precisam de mais cuidados que as outras, a cobertura do viveiro não foi suficiente para proteger algumas espécies. Foi necessário cobrir uma área perto do viveiro para sombrear algumas mudas.

Avaliação dos riscos e oportunidades previstos (ou novos):

As famílias da comunidade se interessaram em produzir mais espécies de árvores frutíferas, nativas e exóticas para semear em seus quintais, ampliando a diversidade de frutas, alimentos e contribuindo com a suplementação alimentar e nutricional das famílias. As pessoas de outras aldeias também têm se interessado pelas mudas que a aldeia Afukuri vem produzindo, algumas pessoas que são familiares da aldeia Afukuri tem recebido mudas de doação e isso tem estimulado o aumento da produção e da procura por espécies frutíferas.

Lista dos documentos que comprovam as atividades realizadas no período e os produtos gerados.



Atividade de produção de mudas com participação da parceira Apó. Outubro/2023



Coleta de terra e substrato para produção de mudas. Outubro/2023



Atividade com quebra de dormência de sementes para produção de mudas. Novembro/2023



Doação de mudas para comunidade. Parceria da Secretaria de agricultura de Querência-MT.



Produção de mudas. Plantio das sementes que já haviam brotado. Fevereiro/2024.



Produção de mudas. Fevereiro/2024.

A1.5:

Aquisição do veículo

Status da execução da atividade: Finalizada

Quantificação da execução (%): 100%

Ações realizadas:

Foram feitos três orçamentos em concessionárias do Mato Grosso. Após organizar as cotações foi enviado um e-mail para o Funbio solicitando autorização para efetuar a compra, pois a concessionária escolhida necessitava de uma entrada de 2% do valor e o pagamento restante quando o carro chegasse. Foi adquirido o veículo, Fiat Strada Freedom, na concessionária Domani em Cuiabá. O tesoureiro da AIAHU e um motorista foram retirar o veículo em novembro/2023. Foi feito um remanejamento no projeto para contratar um seguro para o veículo, com o saldo que teve da própria aquisição do veículo. O veículo adquirido teve um valor menor do que o planejado.

Resultados alcançados:

Aquisição de 1 veículo;

Desafios/dificuldades encontradas:

Encontrar concessionárias no estado que tivessem o valor dentro do planejamento e não fossem tão distantes do Xingu para facilitar a compra.

Avaliação dos riscos e oportunidades previstos (ou novos):

O veículo tem auxiliado a associação e a comunidade, principalmente nos trabalhos que a comunidade desenvolve com Etnoturismo e outros projetos que a aldeia vem realizando. O veículo também tem

apoiado a diretoria da associação e caciques da comunidade a participar com mais frequência de reuniões sobre diversos assuntos em outras aldeias e lideranças políticas na cidade.

Lista dos documentos que comprovam as atividades realizadas no período e os produtos gerados.



Compra do veículo. Tesoureiro e vendedor na concessionária em Cuiabá.



Chegada do veículo em Canarana-MT.



Adesivo da associação AIAHU no veículo. Aldeia Afukuri.

A1.6:

Distribuição de mudas

Status da execução da atividade: Finalizada

Quantificação da execução (%): 100%

Ações realizadas:

Parte das mudas produzidas no viveiro são doadas para comunidade da aldeia Afukuri e de outras aldeias que tem interesse. Outra parte será destinada para plantio de áreas de cultivo coletivo de pequi e outras espécies de interesse da comunidade. Estão esperando o início das chuvas de 2024, que é em meados de

outubro e novembro, para fazer o plantio. As pessoas da aldeia procuram o Airi Kuikuro, que é responsável pelo manejo e controle das mudas do viveiro. Foi solicitado um remanejamento no projeto, para o Funbio, para contratação de uma pessoa para cuidar do viveiro e das mudas enxertadas que foram plantadas próximo ao viveiro. Essas mudas enxertadas foi um pedido do cacique e algumas lideranças da comunidade, pois a aldeia está mudando de lugar, e já há construções na nova localidade, que é ao lado da antiga. As mudas enxertadas de jabuticaba, manga, cítricos, goiaba e outras foram plantadas próximas ao viveiro e aos postinhos de saúde, que são áreas coletivas na comunidade.

Resultados alcançados:

300 mudas doadas;

Desafios/dificuldades encontradas:

Tivemos algumas dificuldades com a irrigação das mudas que foram plantadas em áreas muito longe dos pontos de irrigação. Conseguimos uma doação de 100 metros de mangueira e regadores para ajudar.

Avaliação dos riscos e oportunidades previstos (ou novos):

Algumas famílias estão plantando as mudas em seus quintais, porém a aldeia está num processo de mudança de local, que ainda fica muito próximo. Algumas famílias estão esperando terminar de construir suas casas novas na nova aldeia para poder enriquecer os quintais com as mudas de frutíferas. A aldeia velha será um novo grande pomar coletivo para comunidade.

Lista dos documentos que comprovam as atividades realizadas no período e os produtos gerados.



Doação de mudas na aldeia Afukuri.



Alunos da escola Afukuri participando da atividade.



Plantio de mudas doadas.



Doação de mudas na comunidade.

A1.7:

Plantio de Mudas nos Quintais

Status da execução da atividade: Finalizada

Quantificação da execução (%): 100%

Ações realizadas:

Em fevereiro/2024 foi realizado um mutirão para plantio de mudas de espécies frutíferas nos quintais e nas áreas comuns da comunidade, próximo a UBS, futuras instalações da escola, alojamento de visitantes e equipe da saúde. Foram plantadas aproximadamente 200 mudas, outras mudas foram distribuídas para que as famílias plantassem próximo a suas futuras casas que serão construídas na área da aldeia nova. As famílias da comunidade também têm acesso ao viveiro e às mudas, só precisam comunicar o senhor Airi que é o responsável pelo controle e distribuição das mudas. Algumas famílias de aldeias vizinhas também têm solicitado doações de mudas. A maioria das mudas serão plantadas durante o período das chuvas, dessa forma garantindo que elas se desenvolvam melhor.

Resultados alcançados:

12 árvores frutíferas enxertadas plantadas;
200 mudas frutíferas nativas e exóticas plantadas;
Enriquecimento de 21 quintais;

Desafios/dificuldades encontradas:

Uma dificuldade é irrigar as mudas que são plantadas nos quintais e roças longe dos pontos de água. A comunidade está aguardando o período das chuvas para poder plantar as mudas em outros locais.

Avaliação dos riscos e oportunidades previstos (ou novos):

A diversidade de frutas e oferta de alimentos que aumentado na comunidade. Esse projeto vai contribuir muito com a garantia da soberania alimentar e nutricional das novas gerações da aldeia Afukuri e outras aldeias da região.

Lista dos documentos que comprovam as atividades realizadas no período e os produtos gerados.



Plantio de mudas nos quintais e áreas coletivas da comunidade Afukuri.



Plantio de mudas nos quintais e áreas coletivas da comunidade Afukuri.



Plantio de mudas nos quintais e áreas coletivas da comunidade Afukuri.



Plantio de mudas nos quintais e áreas coletivas da comunidade Afukuri.

A1.8:

Acesso e divulgação do trabalho da comunidade.

Status da execução da atividade: Finalizada

Quantificação da execução (%): 100%

Ações realizadas:

As atividades do viveiro estão sendo divulgadas no Instagram e Facebook da comunidade da aldeia Afukuri. Foram escolhidos três jovens para cuidarem das redes sociais da AIAHU, dois para tirar fotos e outro para fazer postagens e dar engajamento. Os textos são orientados pelos membros da associação e coordenador do projeto. Algumas postagens e fotos são compartilhadas nos grupos de WhatsApp das lideranças do Xingu. Foram realizadas reuniões online e presencial com instituições públicas e privadas, em busca de parcerias e apoio para o viveiro da comunidade, foram contatadas a Prefeitura de Querência - MT, ISA, ATIX, FUNAI, Rede de Sementes Xingu, Instituto ISAS Green. Não foi firmada nenhuma parceria durante o período do projeto.

Links:

<https://www.instagram.com/p/CvuQLjgrlo-/?igshid=NjFhOGMzYTE3ZQ==>

<https://www.instagram.com/p/CuujAwKriGh/?igshid=NjFhOGMzYTE3ZQ==>

<https://www.instagram.com/p/CuuiScULq4J/?igshid=NjFhOGMzYTE3ZQ==>

Resultados alcançados:

12 publicações nas redes sociais;

6 Instituições comunicadas;

Desafios/dificuldades encontradas:

Tivemos algumas dificuldades em estabelecer parcerias, pois precisaríamos ter uma produção muito grande para atender as demandas dos parceiros. Por hora as parcerias serão apenas técnicas.

Avaliação dos riscos e oportunidades previstos (ou novos):

A articulação com outros parceiros institucionais e a divulgação nas redes sociais contribui com a visibilidade do projeto e das atividades da aldeia Afukuri. Isso fortaleceu a rede de contatos da associação e tem oportunidade de ter novos apoios e projetos para o desenvolvimento e melhorias das atividades com o viveiro e a produção de mudas.

Lista dos documentos que comprovam as atividades realizadas no período e os produtos gerados.



Divulgações das atividades nas redes sociais da AIAHU.



Divulgações das atividades nas redes sociais da AIAHU.

Objetivo específico 2:

Promover a autonomia e autogestão da associação AIAHU

A2.1:

Apoio aos gestores da associação

Status da execução da atividade: Finalizada

Quantificação da execução (%): 100%

Ações realizadas:

Durante o projeto o assessor contratado tem atuado apoiando as ações do projeto e da associação, contribuindo com a execução das atividades, ações de planejamento, articulação com instituições parceiras e outras atividades que a AIAHU tem desenvolvido durante o período do projeto. Foram realizadas reuniões online, presencial em Canarana e na aldeia, com a diretoria da Associação e comunidade.

Resultados alcançados:

1 assessoria contratada;

Desafios/dificuldades encontradas:

Não houveram dificuldades no período.

Avaliação dos riscos e oportunidades previstos (ou novos):

A contratação de uma assessoria e o acompanhamento das atividades contribuiu com o desempenho e desenvolvimento da diretoria na gestão da associação


Lista dos documentos que comprovam as atividades realizadas no período e os produtos gerados.



Reunião presencial com o assessor Douglas na aldeia Afukuri. Fevereiro/2024



Reunião com Assessor Douglas e Amanda do Funbio. Outubro/2023



Reunião online com instituição parceira Apó, assessoria e diretoria da AIAHU.



Reunião online com possível instituição parceira e diretoria da AIAHU.

A2.2:
Planejamentos Estratégicos
Status da execução da atividade: Finalizada
Quantificação da execução (%): 100%
Ações realizadas:

Foi realizada uma reunião presencial com os membros da AIAHU e comunidade da aldeia Afukuri para rever as atividades do projeto e definir pessoas na comunidade que poderiam ser referência na organização das ações. Foi definido que toda comunidade deverá participar e incentivar os jovens e crianças a participarem. Algumas atividades de coleta de sementes e produção de mudas poderão ser feitas em pequenos grupos e as turmas da escola da comunidade poderão ser envolvidas, sendo que o professor seria o responsável pela atividade e deverá informar o coordenador do projeto sobre as atividades no viveiro. Definiram também que três jovens ficariam responsáveis pelo registro e divulgação das fotos das atividades nas redes sociais da Afukuri. Foi definido que deveriam contratar alguém da comunidade para se dedicar exclusivamente aos cuidados com o viveiro e produção de mudas.

Resultados alcançados:

1 reunião realizada;

Desafios/dificuldades encontradas:

Não houve dificuldade na atividade.

Avaliação dos riscos e oportunidades previstos (ou novos):

O planejamento do trabalho e a divisão de tarefas contribuíram para melhores resultados do projeto.

Lista dos documentos que comprovam as atividades realizadas no período e os produtos gerados.



Reunião para construção do plano de trabalho do projeto. Com participação das mulheres, alunos, professores e lideranças.



Reunião para construção do plano de trabalho do projeto. Com participação das mulheres, alunos, professores e lideranças.

A2.3: Diálogos sobre associativismos
Status da execução da atividade: Finalizada Quantificação da execução (%): 100%
Ações realizadas: Não foi possível realizar a oficina de associativismo pelo SENAR, a mobilizadora do SENAR de Querência que estávamos em contato precisou adiar o evento, depois outra pessoa entrou para assumir a função e não deu continuidade na parceria, dizendo não ser mais possível a realização da atividade na aldeia. Foi feita uma nova parceria, com o CIMI Mato Grosso e a Igreja Católica de Querência, para realizar uma oficina em novembro de 2023. Na ocasião foi discutido também sobre direitos dos povos indígenas, quais as demandas e necessidades da aldeia, os grupos de jovens, mulheres e lideranças fizeram levantamentos das necessidades de acordo com o que cada grupo observava. Foi feito um planejamento de possíveis parceiros e órgão, fundos e editais, que poderiam ser mandados projetos, documentos e solicitações para captar apoio e recursos para atender as demandas das comunidades. Na oficina participaram jovens das aldeias, Afukuri, Mayene, Lahatua, Ipatse, Paraíso e Tanguro. Resultados alcançados: 2 rodas de conversa realizadas; Desafios/dificuldades encontradas: Tivemos dificuldade de agenda disponível do parceiro para vir até a aldeia participar da roda de conversas. Avaliação dos riscos e oportunidades previstos (ou novos): A roda de conversas foi muito positiva para fortalecer as atividades entre associação e comunidade. Em janeiro de 2024, durante a assembleia eletiva, as mulheres e jovens solicitaram a criação de 2 novos departamentos, o departamento de mulheres e o de jovens, para atender suas demandas específicas. Lista dos documentos que comprovam as atividades realizadas no período e os produtos gerados.



Oficina sobre associativismo e direitos indígenas.



Atividade em grupo durante oficina.

A2.4:

Diálogos sobre captação de recursos

Status da execução da atividade: Finalizada

Quantificação da execução (%): 100%

Ações realizadas:

Em fevereiro/2023 foi realizada uma palestra sobre direitos dos povos indígenas, com o advogado indígena Ewesh Yawalapiti, diretor executivo e assessor jurídico da ATIX. Na ocasião o palestrante falou sobre a importância das associações indígenas de base comunitária na garantia dos direitos dos povos e dos territórios. Foram apresentados alguns editais e alguns fundos que a comunidade poderia acessar, também foi apresentado como a ATIX tem realizado os projetos através de apoio de embaixadas, governos e apoios diretos. Explicou como funcionam as campanhas e doações que podem ajudar mais pontualmente em algumas necessidades da comunidade. Falou sobre a importância da prestação de contas dos projetos e como a transparência ajuda a comunidade e os financiadores a ter mais confiança na associação. Foram realizadas também algumas conversas online com a nova diretoria da associação, jovens e mulheres que representam os novos departamentos da AIAHU, foram lidos editais e discutido a possibilidade de enviar propostas de projetos. Foi feita também uma roda de conversa para a realização de um planejamento de incidência política em Cuiabá a fim de levar documentos e solicitações para diversos órgãos e instituições.

Resultados alcançados:

03 rodas de conversa realizadas;

Desafios/dificuldades encontradas:

Tivemos algumas dificuldades em realizar rodas de conversa e reuniões online devido a conexão fraca da internet.

Avaliação dos riscos e oportunidades previstos (ou novos):

As rodas de conversa e treinamentos contribuem com o desempenho e compreensão por parte da comunidade, jovens e diretoria da associação em conseguir estratégias de mobilização de recursos para atender suas demandas.

Lista dos documentos que comprovam as atividades realizadas no período e os produtos gerados.



Oficina sobre mobilização de fundos e transparência da associação.



Oficina sobre mobilização de fundos e transparência da associação.

Objetivo específico 3:

Contribuir com a educação escolar indígena e saúde na aldeia Afukuri.

A3.1:

Instalação do Sistema Fotovoltaico

Status da execução da atividade: Finalizada

Quantificação da execução (%): 100%

Ações realizadas:

Foram adquiridos todos os equipamentos para instalação do sistema de energia fotovoltaica (baterias, fios elétricos, inversor, controlador, placas solares, plugs). Foi feito um remanejamento no projeto, para um sistema mais simples e parte do recurso restante para contratação de um viveirista. A mudança foi feita por que será instalado um sistema de energia do programa Energia para todos na escola e na UBS

da comunidade, instalado pela ENERGISA. O sistema foi instalado próximo a UBS, banheiros e casa/alojamento das equipes que vêm trabalhar na comunidade (saúde, Funai, demais visitantes).

Resultados alcançados:

1 sistema de energia fotovoltaica OFF GRID instalado;

Desafios/dificuldades encontradas:

Tivemos dificuldades em encontrar um sistema off grid adequado para atender as demandas da UBS.

Dificuldade em relação ao preço na região.

Avaliação dos riscos e oportunidades previstos (ou novos):

O sistema instalado na UBS além de atender as demandas da saúde, também tem atendido as demandas da educação e da associação, pois o sistema fornece energia elétrica 24h e foi possível instalar uma internet no mesmo ponto que há energia.

Lista dos documentos que comprovam as atividades realizadas no período e os produtos gerados.



Instalação do sistema fotovoltaico.



Instalação do sistema fotovoltaico.

SEÇÃO 2

Esta seção deve conter informações relativas ao período total de execução do Projeto, conforme solicitado abaixo.

1. Resumo Executivo

O projeto visou possibilitar a autonomia e a sustentabilidade da associação AIAHU, por meio da melhoria do viveiro, melhorando sua infraestrutura e ampliando a produção de mudas de árvores, para plantio na aldeia e escola, em outras aldeias e venda para projetos, com financiamentos externos ao Xingu, que executam suas atividades no território, contribuindo assim com a geração de renda e sustentabilidade do projeto e da associação.

Foram realizadas diversas atividades interdisciplinares que envolviam ações relacionadas a produção de mudas para garantir a soberania alimentar da comunidade, atividades como educação ambiental, oficinas, palestras, identificação de árvores matrizes, identificação de solo e substrato, coleta e quebra de dormência de sementes, manejo de mudas, diálogos com a comunidade e escola, entre outros. Essas atividades aproximou a escola, comunidade e associação das atividades relacionadas a produção de mudas, incentivando não só a comunidade da aldeia Afukuri em produzir mudas para enriquecer seus quintais, como estimulou outras aldeias da região a fazerem o mesmo.

A realização do Projeto contribuiu para o fortalecimento institucional da associação. Através do projeto, a associação teve a oportunidade de se capacitar ainda mais na linha de elaboração e implementação de projetos de desenvolvimento local.

A aquisição de um veículo contribuiu com a autonomia logística e geracional da associação e da comunidade (transporte das mudas, escoamento de produção, articulação e integração entre territórios). Após o apoio inicial por este projeto, as atividades continuaram ocorrendo com prazo indeterminado, visando a melhoria, desenvolvimento e aprimoramento para que a associação possa ter sustentabilidade e se autogerir, garantir segurança alimentar e nutricional e geração de renda e economia solidária na aldeia. Bem como fomentar o manejo e retroalimentação dos quintais locais e seguir fortalecendo a sociobiodiversidade, da flora e indiretamente da fauna, no território do Alto Xingu.

2. Contextualização

A Associação Indígena Ahukugi - AIAHU, representa os membros da aldeia Afukuri, que é a parte atendida diretamente pelo projeto. Ela está localizada na região do Alto Xingu, no município de Querência-MT. É uma das 9 aldeias do Povo Kuikuro, sendo a segunda mais populosa. Desde sua criação a AIAHU tem atendido outras aldeias na região, do Povo Kalapalo e Kuikuro, sempre convidando para participarem das oficinas, palestras e outras atividades.

Desde 2016 a escola vem trabalhando com atividades voltadas às práticas agroecológicas, criação de um pomar/escola, produção de mudas e roças comunitárias. Em 2018 foi construído o primeiro viveiro da comunidade com apoio da associação, onde os professores realizavam atividades com os alunos. Desde então, a comunidade tem buscado apoios para melhorar o desempenho da produção das mudas, ampliar a variedade e diversidade de árvores frutíferas, enriquecendo os quintais e as roças, com a intenção de garantir

a soberania e segurança alimentar e nutricional das gerações futuras. De 2016 até o presente projeto foram plantadas mais de 2 mil árvores frutíferas no entorno da aldeia.

A necessidade de um veículo na associação era para atender às diversas demandas da gestão e da comunidade. A aquisição desse veículo contribui em toda atividade que a associação necessita de deslocamento, também atende as demandas da comunidade, e em casos de emergência também atende as demandas de saúde e assistência.

3. Metodologia

O projeto foi pensado estrategicamente para integrar o conhecimento tradicional sobre o plantio e manejo de árvores frutíferas e o conhecimento técnico. De forma que os anciãos e os mais jovens pudessem dialogar e participar ativamente das atividades. Os professores realizaram diversos planos de aulas com seus alunos, de forma que eles adquirissem um conhecimento fundamental sobre a ecologia das plantas, sobre necessidades nutricionais e a importância das frutas para o meio ambiente, fauna e principalmente para as pessoas da comunidade. Foram propostas atividades onde os alunos pesquisaram os mais velhos e a comunidade para identificar as espécies que as pessoas mais queriam cultivar em seus quintais, as que já cultivam, entre outras. Foram feitas parcerias com outras instituições para realização de atividades sobre produção e manejo de mudas, coleta de sementes, preparação de solo e educação ambiental.

A aquisição de um veículo foi para auxiliar nas atividades da associação e da comunidade da aldeia Afukuri, possibilitando a redução de custos com as logísticas da associação que são necessárias para sua gestão.

Além das atividades voltadas para produção de mudas e educação ambiental, foi contratada também uma assessoria para auxiliar a diretoria na gestão do projeto e na articulação com outras instituições. Foram estabelecidas algumas parcerias no projeto: a Startup Apó que desenvolve atividades de viveiro junto a Universidade Federal de Minas Gerais, o CIMI Mato Grosso que fez as palestras e atividades em grupo sobre associativismo, direitos indígenas e articulações políticas, a ATIX que o diretor executivo fez palestras sobre gestão administrativa, captação de recursos, mobilizações e articulações do movimento indígena.

As parcerias para realização de oficinas e rodas de conversa contribuíram com o engajamento dos jovens e das mulheres nas atividades do projeto e da própria associação.

Nesse projeto também foi apoiada a instalação de um sistema de energia fotovoltaica para atender as demandas do postinho de saúde e da escola. O sistema foi instalado no novo prédio da UBS e tem atendido

às demandas da saúde, da educação, da associação e das instituições e equipes que vêm trabalhar com a comunidade.

4. Resultados alcançados pelo Projeto:

Resultados esperados	Atividades executadas	Indicadores	Metas alcançadas (quantificar)
A1.1: 1 Viveiro construído 150m²	Construção de um viveiro menor 6x12m	Fotos; Contrato;	Construção de um viveiro de 6x12 m ² ; 72m ² de área construída;
A1.2: 21 famílias mobilizadas	Reuniões e rodas de conversa	Fotos e lista de presença;	23 famílias mobilizadas;
A1.3: 5 rodas de conversa, pessoas chaves, definição de espécies florestais de dinâmica da produção de mudas de cada espécie	Reunião com a participação de toda comunidade	5 reuniões;	5 rodas de conversa realizadas;
A1.4: Sementes coletadas, após definir espécies para compor o quintal.	Atividade de coleta de sementes, oficina de quebra de dormência, atividade de educação ambiental, semeadura.	Mudas produzidas; Sementes coletadas;	1.050 mudas produzidas; 1 berçário de sementes construído;
A1.5: 1 veículo	Cotações e aquisição	Compra de veículo;	Aquisição de 1 veículo; 1 contra de seguro efetuado;
A1.6: 300 mudas distribuídas	Doação de mudas na comunidade	Nº de mudas doadas;	300 mudas doadas;
A1.7: 21 quintais, total de 20,567 m² de área plantada	Mutirão para limpeza das áreas de plantio, plantio de mudas nas áreas coletivas e quintais familiares	Nº de mudas plantadas;	12 árvores frutíferas enxertadas plantadas; 200 mudas frutíferas nativas e exóticas plantadas; Enriquecimento de 21 quintais;
A1.8: 6 locais visitados e contactar outras instituições que atuam no Xingu	Registros das atividades e publicações nas redes sociais e grupos, articulação e reuniões com parceiros, incidência política e mobilização de recursos.	Nº de publicações; Nº de locais e parceiros contactados;	12 publicações nas redes sociais; 6 Instituições comunicadas;
A2.1: 1 contratação	Contrato de um assessor para auxiliar na gestão administrativa do projeto e da associação	1 contrato;	1 assessoria contratada;
A2.2: 1 reunião	Reunião de planejamento estratégico com a diretoria da AIAHU e comunidade da Afukuri	Fotos e lista de presença;	1 reunião realizada;
A2.3: 3 rodas de conversas	Rodas de conversa e atividades em grupos.	Fotos lista de presença;	2 rodas de conversa realizadas;
A2.4: 3 rodas de conversas	Rodas de conversa, palestra, reuniões online e atividades em grupo.	Fotos e lista de presença;	03 rodas de conversa realizadas;
A3.1: 1 sistema de energia fotovoltaica OFF GRID.	Orçamentos, aquisição, transporte e instalação do sistema de energia fotovoltaica.	Instalação do sistema de energia;	1 sistema de energia fotovoltaica OFF GRID instalado;

5. Impacto do Projeto (avaliação dos resultados):

Foi planejado inicialmente a construção de um viveiro de 150m², porém devido à alta no valor do material para construção tivemos que reduzir para 72m². Entretanto, mesmo com a redução, a produção de mudas está sendo suficiente para atender as demandas locais e de algumas aldeias vizinhas. Foi possível atender mais de 23 famílias no projeto, pois durante a execução algumas novas famílias foram formadas, além de famílias de outras aldeias que receberam doações de mudas e algumas participaram das oficinas.

As rodas de conversas, oficinas, mutirões e demais atividades tiveram ampla participação e trouxeram um impacto positivo na comunidade. A integração da escola, associação e comunidade permitiu que diversos atores atuassem de forma integrada, estimulando todos a participarem. Essas rodas de conversas entre os sábios do conhecimento ancestral e os convidados técnicos (parceiros), bem como os professores, permitiu que os jovens se engajassem e compreendessem mais sobre a necessidade e a importância dos enriquecimentos dos quintais das famílias, visto a emergência climática que o planeta vem enfrentando e os impactos das mudanças climáticas nas práticas tradicionais de cultivos de alimentos. Essas ações com a produção de mudas, nesse momento em que a aldeia está mudando de lugar, permitirá ampliar ainda mais as áreas de pomares no entorno da aldeia, visto que a nova localidade é ao lado da antiga, onde ficarão os quintais enriquecidos e a comunidade já começou o cultivo nos novos quintais onde as novas casas estão sendo construídas. Essas ações da aldeia Afukuri, com foco do enriquecimento dos quintais visando uma garantia alimentar e nutricional tem também estimulado outras aldeias em toda região do Xingu, pois as informações das atividades foram divulgadas nas redes sociais e grupo de articulação do território, engajando positivamente que mais aldeias e associações comunitárias buscassem apoio para melhorar e diversificar os cultivos e pomares nas aldeias.

A instalação de um sistema de energia fotovoltaica na UBS tem contribuído com os atendimentos emergenciais da saúde, pois as baterias possibilitam o fornecimento de energia 24 horas por dia. Além da UBS, esse sistema tem gerado energia para os alojamentos, banheiros, possibilitando também que professores e alunos possam acessar a internet para realizar suas atividades. A associação também foi beneficiada, pois essa energia atende ao escritório da associação, fornecendo energia para os computadores e impressora.

6. Avaliação dos riscos e oportunidades:

Anexo A2 – Relatório Final

Tivemos algumas dificuldades no projeto em relação a adequação dos valores dos produtos. Entretanto todas as dificuldades foram superadas, não inviabilizando nenhuma atividade. Havíamos firmado uma parceria com o SENAR para realização de uma oficina de associativismo e cooperativismo, porém com a mudança no governo federal, as pessoas que estavam articulando o apoio não quiseram mais manter a parceria, alegando que apenas o governo anterior ajudava os povos indígenas. Sabemos que não era uma verdade e que essa decisão era um posicionamento político. Decidimos procurar outros parceiros que pudessem contribuir com o projeto.

7. Lições Aprendidas

A integração das atividades com a escola, associação e comunidade foi uma estratégia positiva para a implementação do projeto. Essa iniciativa garantiu que os jovens e crianças participassem das atividades, sendo uma das partes mais importantes do projeto, pois participavam de todas atividades, mutirões, oficinas e rodas de conversas. Envolver a escola e os anciãos também contribuiu com a compreensão e valorização do foco do projeto que era o enriquecimento dos quintais das famílias. Garantindo que o cuidado e o manejo das mudas plantadas fossem contínuos, pois a compreensão sobre a importância da segurança alimentar e nutricional foi discutida em diversos espaços dentro da comunidade.

As atividades sobre associativismo, captação de recursos, bem como direitos indígenas e articulações políticas foram essenciais para que os jovens e as mulheres passassem a integrar ainda mais a associação da comunidade. Como resultado dessa iniciativa, na assembleia de 2024, as mulheres e os jovens propuseram para a comunidade a criação de dois novos departamentos dentro da associação, para atender as demandas específicas desses grupos. Essa proposta foi aceita e desde então eles têm se dedicado a mobilizar recursos para atender suas necessidades e demandas.

8. Conclusão

O projeto “Quintais da Sociobiodiversidade” trouxe resultados que impactaram a associação e a comunidade positivamente. Esses resultados vão se repercutir por muito tempo, pois esse apoio no enriquecimento dos quintais produtivos, pomares, roças e viveiro irão beneficiar muitas gerações futuras, através da ampla oferta

de alimentos frutíferos, garantindo a segurança e soberania alimentar e nutricional da comunidade. Além de servir como exemplo para que outras aldeias da região se engajem nessa iniciativa de melhorar e ampliar a diversidade da oferta de frutas, nativas e exóticas, no entorno das aldeias. Esse projeto contribuiu e contribui na conservação da sociobiodiversidade do povo Kuikuro, pois a fartura de alimentos tradicionais, frutas e outros, é um aspecto muito importante na cultura, garantindo a permanência da tradição, da saúde e do bem-viver de todo povo.

As atividades que apoiaram na compreensão sobre associativismo, mobilização de recursos e direitos indígenas, bem como a aquisição de um veículo, fortaleceram a gestão da associação, permitindo que a diretoria e comunidade associada ampliassem seus conhecimentos sobre os temas tratados e se engajando ainda mais na participação das atividades da associação, tanto na execução quanto no planejamento.

Essas atividades, levantaram outras demandas que a comunidade identificou, principalmente em relação a formação das pessoas que estão atuando na associação. De certa forma, essa identificação ajuda a estabelecer outras metas, visando a autonomia e a autogestão da associação.

O investimento no sistema de geração de energia solar, que o projeto possibilitou, também foi muito positivo, pois essa iniciativa tem contribuído com as diversas frentes de trabalho que atuam em prol do bem-viver na comunidade, como a saúde, a escola e a própria associação.

De modo geral esse projeto trouxe muitos resultados positivos para comunidade, que pretende dar continuidade e expandir as ações e atividades com o viveiro de mudas, enriquecimento dos quintais socioculturais e fortalecimento institucional da associação.

9. Referências Bibliográficas

10. Lista dos documentos que comprovam as atividades realizadas e os produtos gerados ao longo do projeto.



Atividade de plantio de mudas com os alunos da escola da aldeia Afukuri.



Atividade de produção de mudas com o ancião responsável pelos cuidados como viveiro.



Apresentação das atividades em grupo durante oficina de associativismo.



Mutirão para produção de mudas. Fevereiro/2024.




Mutirão para produção de mudas. Fevereiro/2024.



Transporte dos materiais para instalação do sistema de energia fotovoltaica.



Atividade em grupo durante oficina de associativismo.



Viveirista fazendo o manejo das mudas.



Atividades realizadas pelos alunos, entrevista com a comunidade.



Identificação de árvores matrizes.



Plantio de mudas nos quintais.



Mobilização das famílias.

REM-MT - Termo de Encerramento ao Contrato de Apoio nº 085/2023 - ASSOCIAÇÃO INDÍGENA AHUKUGI - AIAHU

Relatório de auditoria final

2025-03-11

Criado em:	2025-02-24 (Horário Padrão do Uruguai)
Por:	Alexia Feliciano (alexia.feliciano@funbio.org.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAAI60UoTmGxA7-QY4FHLyRjrf7MpYWBYY3

Histórico de "REM-MT - Termo de Encerramento ao Contrato de Apoio nº 085/2023 - ASSOCIAÇÃO INDÍGENA AHUKUGI - AIAHU"

-  Documento criado por Alexia Feliciano (alexia.feliciano@funbio.org.br)
2025-02-24 - 15:12:02 GMT-3- Endereço IP: 177.124.249.50
-  Documento enviado por email para profyunak@gmail.com para assinatura
2025-02-24 - 15:13:33 GMT-3
-  Email enviado para cfp.desembolsos@funbio.org.br retornou e não pôde ser entregue
2025-02-24 - 15:14:00 GMT-3
-  Email visualizado por profyunak@gmail.com
2025-02-24 - 15:15:20 GMT-3- Endereço IP: 66.249.83.84
-  Email visualizado por profyunak@gmail.com
2025-02-25 - 19:16:48 GMT-3- Endereço IP: 74.125.210.169
-  Email visualizado por profyunak@gmail.com
2025-02-26 - 21:27:42 GMT-3- Endereço IP: 74.125.210.174
-  Email visualizado por profyunak@gmail.com
2025-02-27 - 19:25:16 GMT-3- Endereço IP: 74.125.210.169
-  Email visualizado por profyunak@gmail.com
2025-02-28 - 19:23:03 GMT-3- Endereço IP: 74.125.210.167

 Email visualizado por profyunak@gmail.com
2025-03-03 - 19:49:54 GMT-3- Endereço IP: 74.125.210.173

 O signatário profyunak@gmail.com inseriu o nome Yunak yawalapiti ao assinar
2025-03-04 - 10:16:07 GMT-3- Endereço IP: 149.19.164.156

 Documento assinado eletronicamente por Yunak yawalapiti (profyunak@gmail.com)
Data da assinatura: 2025-03-04 - 10:16:09 GMT-3 - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 149.19.164.156

 Documento enviado por email para Manoel Serrao Borges de Sampaio (manoel.serrao@funbio.org.br) para assinatura
2025-03-04 - 10:16:12 GMT-3

 Documento enviado por email para Natália Corrêa Santos (natalia.santos@funbio.org.br) para assinatura
2025-03-04 - 10:16:12 GMT-3

 Documento enviado por email para Bruno Pinheiro (bruno.pinheiro@funbio.org.br) para assinatura
2025-03-04 - 10:16:13 GMT-3

 Documento assinado eletronicamente por Natália Corrêa Santos (natalia.santos@funbio.org.br)
Data da assinatura: 2025-03-06 - 10:13:54 GMT-3 - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 179.210.181.10

 Email visualizado por Bruno Pinheiro (bruno.pinheiro@funbio.org.br)
2025-03-06 - 10:20:53 GMT-3- Endereço IP: 186.205.18.8

 Documento assinado eletronicamente por Bruno Pinheiro (bruno.pinheiro@funbio.org.br)
Data da assinatura: 2025-03-06 - 10:21:14 GMT-3 - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 186.205.18.8

 Documento assinado eletronicamente por Manoel Serrao Borges de Sampaio (manoel.serrao@funbio.org.br)
Data da assinatura: 2025-03-11 - 14:43:50 ADT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 177.235.148.106

 Contrato finalizado.
2025-03-11 - 14:43:50 ADT