

TERMO DE ENCERRAMENTO AO CONTRATO Nº 211/2022 DE APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO AO PROJETO “FORTALECIMENTO DE BRIGADAS INDÍGENAS NO XINGU”, RELATIVO AO PROGRAMA REM MATO GROSSO – SUBPROGRAMA TERRITÓRIOS INDÍGENAS

1. O **FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE - FUNBIO**, associação civil sem fins lucrativos, qualificado como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, com sede na Rua Voluntários da Pátria, nº 286, 5º andar e 6º andar, sala 603, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.270-014, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 03.537.443/0001-04, neste ato regularmente representado por seu **Superintendente de Programas** e bastante **procurador, Manoel Serrão Borges de Sampaio**, brasileiro, casado, engenheiro de pesca, portador da cédula de identidade nº 986314, expedida pela SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 882.176.634-91, doravante denominado **Funbio**;

2. O **INSTITUTO DA FAMÍLIA DO ALTO XINGU**, associação privada sem fins lucrativos, com sede na Avenida Mato Grosso, nº 587, Centro, Canarana/MT, CEP 78640-000, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 41.554.022/0001-80, neste ato regularmente representado por seu **Presidente-Executivo, Takumã Kuikuro**, portador da carteira de identidade nº 2004374-0, expedida pela SSP/MT, inscrito no CPF/MF sob o nº 021.004.021-10, doravante simplesmente denominado **Responsável pelo Projeto**.

Resolvem, por este Instrumento, ENCERRAR O CONTRATO DE APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO Nº 211/2022, celebrado em 06 de novembro de 2022, conforme as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 - Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, o **Funbio** e o **Responsável pelo Projeto**, de comum acordo, formalizam o encerramento do Contrato de apoio técnico e financeiro nº 211/2022, celebrado entre as partes em 06 de novembro de 2022, para implementação do Projeto “FORTALECIMENTO DE BRIGADAS INDÍGENAS NO XINGU”, reconhecendo estar extinto o objeto do referido Contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES

2.1 – O **Responsável pelo Projeto** deverá arquivar toda a documentação original relativa à execução do Projeto, por um período de cinco anos a contar da data de assinatura deste Termo, ou pelo prazo exigido pela legislação vigente aplicável a cada situação, o que for maior.

2.2 – O **Responsável pelo Projeto** compromete-se a utilizar todos os bens adquiridos com os recursos do Projeto exclusivamente em prol da recuperação, conservação e uso sustentável da biodiversidade brasileira.

2.3 – Declaram as Partes estarem quites com todos os encargos trabalhistas, fiscais, sociais e/ou previdenciários relacionados ao objeto acordado, sendo que o **Responsável pelo Projeto** se responsabilizará por eventuais encargos dessa natureza que venham a ser conhecidos em data superveniente à da assinatura deste instrumento.

2.4 – As Partes, neste ato, outorgam-se reciprocamente a mais ampla, plena, rasa e irrevogável quitação em relação às obrigações e direitos decorrentes do Contrato, ora formalmente encerrado, inclusive em relação às prestações de contas referentes a todo o Projeto, permanecendo válidas somente as obrigações constantes do presente instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PRESENTE INSTRUMENTO

3.1 – Os seguintes documentos integram o presente instrumento:

- 1) Parecer Financeiro – Anexo A; e
- 2) Parecer Técnico – Anexo B.

CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

4.1 – A tolerância ou não exercício, pelas Partes, de quaisquer direitos a elas assegurados neste termo ou na lei em geral, não importará em novação ou renúncia a quaisquer desses direitos, podendo as Partes exercitá-los a qualquer tempo.

4.2 – As disposições deste Contrato refletem a íntegra dos entendimentos e acordos entre as Partes, com relação ao seu objeto, prevalecendo sobre entendimentos ou propostas anteriores, escritas ou verbais.

4.3 – As Partes ratificam as regras de mediação e arbitragem para dirimir qualquer disputa, controvérsia, divergência ou litígio decorrente ou relacionada ao Contrato ora encerrado, de acordo com a Cláusula Décima Segunda do referido Contrato.

As Partes e duas testemunhas declaram e concordam que a assinatura deste instrumento se dará em formato eletrônico. As Partes reconhecem a veracidade, autenticidade, integridade, validade e eficácia deste Termo de Encerramento e seus Anexos, nos termos do art. 219 do Código Civil, em formato eletrônico e/ou assinado pelas Partes por meio de certificados eletrônicos, ainda que sejam certificados eletrônicos não emitidos pela ICP-Brasil, nos termos do art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 (“MP nº 2.200-2”).


Assinam o presente, de forma eletrônica, com a ciência de duas testemunhas.

Pelo Funbio


Manoel Serrão Borges de Sampaio (16 de dezembro de 2024 12:34 GMT-3)

p.p. Manoel Serrão Borges de Sampaio
Superintendente de Programas

Pelo Responsável pelo Projeto


Takumã Kuikuro (11 de dezembro de 2024 10:40 GMT-3)

Takumã Kuikuro
Presidente-Executivo

Testemunhas:



Nome: Natália Corrêa Santos
CPF: 136.700.197-82
ID: 24080824-6 – DETRAN/RJ


Bruno Pinheiro (11 de dezembro de 2024 10:44 GMT-3)

Nome: Bruno Miceli Parede Pinheiro
CPF: 169.032.707-36
ID: 28921318-3 – DETRAN/RJ

Parecer financeiro nº 243/2024 – REM-MT
Prestação de Contas Final

Data: 21/11/2024

De: Isabela Carvalho Gomes- Estagiária

Para: Gerência REM-MT

Programa: REM MATO GROSSO

Subprograma: Territórios indígenas

Projeto: Fortalecimento de Brigadas Indígenas no Xingu

Instituição responsável: Instituto da Família do Alto Xingu- IFAX

Objetivo do projeto: Visa apoiar as Brigadas Voluntárias Indígenas e promover a conscientização ambiental para prevenção dos incêndios florestais no Território Indígena do Xingu.

Classificação de Risco: Alto

Dados Contratuais:

	Contrato inicial	Termo Aditivo	Total
Vigência do Contrato	13 meses	6 meses	19 meses
Início	06/11/2022	31/12/2023	06/11/2022
Encerramento	31/12/2023	30/06/2024	30/06/2024
Valor do Contrato	R\$ 199.958,97	R\$ 199.958,97	R\$ 199.958,97
Funbio/REM MT	R\$ 199.958,97	R\$ 199.958,97	R\$ 199.958,97
Contrapartida	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Desembolsos:

Desembolsos	Valor	% Total do Projeto
1º Desembolso realizado em 20/12/2022	R\$ 55.589,06	27,80%
2º Desembolso realizado em 13/11/2023	R\$ 144.369,91	72,20%
A Desembolsar	R\$ -	0,00%

Prestação de Contas:

Com base na prestação de contas final apresentada pela instituição, conforme os dados abaixo, segue a análise:

2ª Prestação de Contas	01/08/2023 a 31/08/2024	
	Valor	
(A) Saldo anterior	R\$	2.415,90
(B) Desembolso	R\$	144.369,91
(C) Rendimento*	R\$	89,68
(D) Total da Receita (A+B+C)	R\$	146.875,49
(E) Valor Prestação de Contas	R\$	145.651,50
(F) Tarifas Bancárias	R\$	927,60
(G) Total de Despesas (E+F)	R\$	146.579,10
(H) Saldo do Projeto em 31/08/2024 (D-G)	R\$	296,39
(J) Saldo Bancário em 31/08/2024	R\$	296,39
(K) Diferença (H-J)	R\$	0,00
(L) Valor da contrapartida	R\$	-

*Rendimento descontado de IR e IOF

Análise da Prestação de Contas:

Analizamos a prestação de contas final e referindo-nos aos recursos do Funbio/REM-MT o projeto apresentou uma execução maior que 100,00% para o período.

Conferimos o extrato bancário e o relatório de despesas, e os mesmos estão de acordo com a conciliação realizada, não havendo discrepância informada na conciliação.

A documentação comprobatória das despesas dos recursos Funbio/REM-MT foi analisada integralmente, não apresentando irregularidades.

Não há previsão contratual de contrapartida.

Conclusão:

Por fim, informamos que a prestação final está aprovada, seguindo os critérios do Manual de análise de prestações de contas da modalidade desembolso.

Em relação aos recursos repassados pelo Funbio/REM-MT, a execução total foi de R\$199.958,97 representando 100,00% do valor contratual e 0,05% executados com recursos dos rendimentos no valor de R\$102,27.

O saldo remanescente de R\$296,39 referente ao valor de rendimentos auferidos durante o período do Subprojeto foi devolvido em 30/10/2024 para a conta operativa do Programa/REM-MT, conforme comprovante anexo, assim, consideramos financeiramente aprovada a prestação de contas e o projeto encerrado.

```
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.53.19
1319601319 0001
```

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO F A XINGU

AGENCIA: 1319-6 CONTA: 29.117-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241030154216174898488

CNPJ DO PAGADOR: 41.554.022/0001-80

VALOR: R\$296,39

TARIFA: R\$0,00

DATA: 30/10/2024 - 12:53:03

PAGO PARA: Funbio

CNPJ: 3.537.443/0001-04

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 3519 - CONTA: 00000000000000244864

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Apresentamos abaixo quadro informativo quanto ao resumo financeiro final do projeto:

Resumo Financeiro	Valores Acumulados	%
		Total
Recursos Depositados ao Projeto	R\$ 199.958,97	100,0%
Rendimentos Líquidos (Rendimentos - Tarifas)	R\$ 398,66	
Total Prestado Contas dos Recursos	R\$ 200.061,24	100,05%
Total da Contrapartida Apresentada	R\$ -	0,00%
Saldo do Projeto	R\$ 296,39	
Saldo Recurso Funbio	R\$ 296,39	
Saldo de Contrapartida	R\$ -	0,00%

Isabela Carvalho Gomes

Isabela Carvalho Gomes
Estagiária

Vanessa Ravaglia Cohen
Vanessa Ravaglia Cohen

Vanessa Ravaglia Cohen
Assistente Financeiro



ANEXO B: Relatório Final

Título do projeto:

Fortalecimento de Brigadas Indígenas no Xingu

Instituição responsável:

Instituto da Família do Alto Xingu

Linha(s) de ação/Eixo(s) Temático(s):

Linha temática 9: Prevenção e combate a incêndios florestais

Coordenador do projeto (nome e e-mail):

Tugupe Kuikuro – rubeckkuikuro@gmail.com

Período de abrangência do Projeto:

20/12/2022

31/07/2024

Data de envio deste relatório:

04/05/2024

Beneficiários (nº):

623

Área de atuação:

Território Indígena do Xingu. Aldeias: Ipatse Kuikuro, Mayene, Lahatua, Kaluani, Ágata, Af

Valor total do projeto:

R\$ 199.960,67

O Relatório de Resultados Final é dividido em duas seções. A SEÇÃO 1 deve conter a descrição do andamento do projeto referente ao último período de execução do mesmo e a SEÇÃO 2 deve conter uma apresentação dos principais aspectos da realização do projeto durante todo seu período de execução.

SEÇÃO 1

Esta seção deve conter informações relativas somente ao último período de execução do Projeto, conforme solicitado abaixo.

Último período de execução do Projeto:

01/08/2023.	30/04/2024
-------------	------------

1. Descrição do andamento do projeto

Para cada um dos objetivos específicos previstos no documento do projeto, descreva as atividades realizadas e os resultados alcançados segundo os itens abaixo.

Objetivo específico 1:

Promover a conscientização ambiental para prevenção do fogo nas comunidades indígenas.

A1.1:

Planejamento dos conteúdos e atividades das visitas

Status da execução da atividade: Finalizada

Quantificação da execução (%): 100%

Ações realizadas:

Descrever as ações realizadas para a execução da atividade, incluindo datas, local, foto, participantes e o que mais achar pertinente.

Foi realizada mais uma reunião de planejamento com a diretoria do IFAX, coordenador do projeto e assessoria técnica em Canarana. Posteriormente foi feita uma reunião online com alguns representantes das aldeias que estão sendo beneficiadas pelo projeto. Em dezembro/2023 foi realizada uma reunião na aldeia Ihumba com os representantes das aldeias

beneficiadas, alguns representantes de brigadas indígenas e alguns caciques e lideranças tradicionais. Na ocasião foi apresentado o andamento do projeto, feita a prestação de contas do que já havia sido gasto. Foram entregues alguns materiais e epi's, além de firmarem um compromisso entre as comunidades, para orientar suas aldeias, para prevenir sobre os cuidados no manejo com o fogo, evitando que a região seja mais afetada pelos incêndios florestais.

Resultados alcançados:

Descrever de forma qualitativa os resultados alcançados no período.

- 1 reunião presencial em Canarana;
- 1 reunião online;
- 1 reunião presencial na aldeia Ihumba;

Desafios/dificuldades encontradas:

A dificuldade nesse período foi a logística para realizar as reuniões presenciais, pois as aldeias são distantes umas das outras, e as lideranças e participantes não têm condições próprias de condução para se locomoverem.

Avaliação dos riscos e oportunidades previstos (ou novos):

Trata-se de um acompanhamento dos fatores externos (riscos e oportunidades) previstos na elaboração do projeto.

O risco previsto foi a péssima condição da estrada, tivemos que adiar algumas vezes a reunião presencial para que mais pessoas pudessem participar.

Lista dos documentos que comprovam as atividades realizadas no período e os produtos gerados.

Listar os documentos que comprovam a realização das atividades e os produtos gerados, tais como listas de presença, demais fotos, atas de reuniões, produtos gráficos, etc. Numerar os itens e utilizar a mesma nomenclatura ao salvar os arquivos na pasta do Drive.



Reunião com as aldeias e brigadas (3)



Reunião com as aldeias e brigadas (1)



Reunião com as aldeias e brigadas (2)

A1.2:
Conscientização Ambiental nas aldeias
Status da execução da atividade: Finalizada
Quantificação da execução (%): 100%
Ações realizadas: <i>Descrever as ações realizadas para a execução da atividade, incluindo datas, local, foto, participantes e o que mais achar pertinente.</i> Foram realizadas as visitas nas aldeias beneficiadas, na ocasião o brigadista contratado pelo projeto conversava com a comunidade passando orientações e perguntando como estava sendo feita a prevenção aos incêndios na comunidade. Em algumas visitas a diretoria do IFAX

Anexo A2 – Relatório Final

acompanhou as rodas de conversa e entregou alguns equipamentos. Nas aldeias que tinham condições, foram passados filmes sobre os impactos dos incêndios, sobre manejo integrado de fogo no Xingu e sobre as mudanças climáticas, para conscientizar a população sobre os temas. Em dezembro foi feito um encontro na aldeia Ihumba, que contou com a participação de representantes das aldeias beneficiárias para uma roda de conversa em que todos os presentes puderam relatar como vinham cuidando das roças e fazendo o manejo correto do fogo, de modo a prevenir os incêndios. Na ocasião, foi feito um acordo entre as lideranças para que continuem orientando suas comunidades sobre o cuidado com o fogo. Tivemos a informação com as instituições parceiras que trabalham com o fogo no TIX (ISA, FUNAI, PREV-FOGO) que este ano, foi o ano que o TIX menos teve casos de incêndio, dentro de 30 anos analisados.

Resultados alcançados:

Descrever de forma qualitativa os resultados alcançados no período.

20 aldeias visitadas;

48 visitas; foram 20 aldeias beneficiárias do projeto em alguma instância, todas receberam visitas dos técnicos brigadistas, algumas foram apoiadas com materiais, equipamentos e epi's.

Desafios/dificuldades encontradas:

Tivemos algumas dificuldades para dialogar com algumas comunidades, pois em alguns casos estavam de luto ou com algum surto de doença. Para evitar transtornos, as datas das visitas foram adiadas. Algumas aldeias receberam mais visitas que outras por esse motivo.

Avaliação dos riscos e oportunidades previstos (ou novos):

Trata-se de um acompanhamento dos fatores externos (riscos e oportunidades) previstos na elaboração do projeto.

Não teve riscos ou oportunidades.

Lista dos documentos que comprovam as atividades realizadas no período e os produtos gerados.

Listar os documentos que comprovam a realização das atividades e os produtos gerados, tais como listas de presença, demais fotos, atas de reuniões, produtos gráficos, etc. Numerar os itens e utilizar a mesma nomenclatura ao salvar os arquivos na pasta do Drive.

https://youtu.be/I_wUmUZrVMk?si=J90HCDzDDZ31GAoW

https://youtu.be/uCUkUeNclGs?si=yQ384VTrXMhHk_5j



Reunião com as aldeias e brigadas (4)



Reunião com as aldeias e brigadas (5)



Palestra - educação ambiental 01



Palestra - educação ambiental 02



Palestra - educação ambiental 03



Educação Amb. Aldeia Ipaste 01




Educação Amb. Aldeia Ipaste 02



Educação ambiental nas aldeias 7



Educação ambiental nas aldeias 6



entrega de material de apoio durante visita as aldeias 02

Objetivo específico 2:

Formar Multiplicadores e Educadores Ambientais Indígenas

A2.1:

Capacitação dos Multiplicadores e Educadores Ambientais Indígenas

Status da execução da atividade: Finalizada

Quantificação da execução (%): 100%

Ações realizadas:

Descrever as ações realizadas para a execução da atividade, incluindo datas, local, foto, participantes e o que mais achar pertinente.

Foi realizada a segunda capacitação dos brigadistas voluntários, em parceria com a equipe técnica da CONAFER, em fevereiro de 2024. A capacitação foi realizada na aldeia Ipatse, por ter melhor estrutura para receber os brigadistas indígenas voluntários das outras aldeias e equipe técnica. Foram entregues alguns Epi's e equipamentos para as brigadas indígenas existentes.

Avaliamos que mais pessoas de outras comunidades tem se interessado em participar das capacitações e atuar como brigadista voluntário, para ajudar a orientar suas comunidades e contribuir na prevenção e no manejo integrado do fogo no território.

Resultados alcançados:

Descrever de forma qualitativa os resultados alcançados no período.

1 capacitação realizada;

Desafios/dificuldades encontradas:

Tivemos dificuldade na logística para trazer todos os brigadistas voluntários das outras aldeias.

Avaliação dos riscos e oportunidades previstos (ou novos):

Trata-se de um acompanhamento dos fatores externos (riscos e oportunidades) previstos na elaboração do projeto.

Houve um atraso no cronograma da segunda capacitação devido as condições da estrada, danificadas pelas chuvas.

Lista dos documentos que comprovam as atividades realizadas no período e os produtos gerados.

Listar os documentos que comprovam a realização das atividades e os produtos gerados, tais como listas de presença, demais fotos, atas de reuniões, produtos gráficos, etc. Numerar os itens e utilizar a mesma nomenclatura ao salvar os arquivos na pasta do Drive.



Capacitação dos Multiplicadores - Brigadistas



Capacitação dos Multiplicadores - Brigadistas

Objetivo específico 3:

Equipar as Brigadas indígenas voluntárias nas comunidades

A3.1:

Aquisição dos equipamentos e distribuição dos equipamentos

Status da execução da atividade: Finalizada
Quantificação da execução (%): 100%
Ações realizadas: <i>Descrever as ações realizadas para a execução da atividade, incluindo datas, local, foto, participantes e o que mais achar pertinente.</i> Foram adquiridos o restante dos materiais e alguns foram entregues diretamente nas aldeias beneficiárias do projeto e outros materiais foram entregues na reunião em dezembro/2023 na aldeia Ihumba. Houve remanejamento no projeto para aquisição de kit de internet e rádio de comunicação que não estavam previstos anteriormente. Na reunião com as aldeias beneficiárias, as lideranças e brigadistas expuseram que havia uma necessidade de melhorar a comunicação entre as aldeias para que em casos de incêndio florestal, haja um rápido diálogo e ação conjunta para minimizar os danos. Avaliamos que a compra dos equipamentos contribuiu com o interesse das comunidades em prevenir e realizar o manejo correto do fogo. Apoiando as famílias que precisam queimar as roças e outros usos tradicionais do fogo em suas regiões. Foram beneficiadas 11 aldeias com alguns equipamentos e epi's: aldeia Ihumba, Yaramu, Nekupai, Amanhecer, Lahatua, Afukuri, Paraíso, Kuluene, Sabia, Kuikuro-Ipatse, Lago Azul.
Resultados alcançados: <i>Descrever de forma qualitativa os resultados alcançados no período.</i> Kits de primeiros socorros; 2 sopradores a gasolina; 90 rádios de comunicação; 06 kits de internet; 30 lanternas; 10 mochilas; 40 camisetas; 40 calças antichama;
Desafios/dificuldades encontradas: Encontrar material adequado na região para atender as demandas do projeto.
Avaliação dos riscos e oportunidades previstos (ou novos):

Trata-se de um acompanhamento dos fatores externos (riscos e oportunidades) previstos na elaboração do projeto.

De oportunidade foram feitas negociações e remanejamentos para adquirir mais materiais que as comunidades estavam precisando.

Lista dos documentos que comprovam as atividades realizadas no período e os produtos gerados.

Listar os documentos que comprovam a realização das atividades e os produtos gerados, tais como listas de presença, demais fotos, atas de reuniões, produtos gráficos, etc. Numerar os itens e utilizar a mesma nomenclatura ao salvar os arquivos na pasta do Drive.



Equipamentos aldeia Lahatua
(1)



Equipamentos para brigadas (2)



entrega de soprador na aldeia Afukuri



Aldeia Lahatua - 01

2. Resultados alcançados pelo Projeto:

Descrever de forma quantitativa (tabela abaixo) e qualitativa os resultados alcançados no período, com base nos indicadores formulados no projeto. Destaque (até 5 págs.)

Resultados esperados	Atividades executadas	Indicadores	Metas alcançadas (quantificar)
3 encontros de 2 dias na aldeia Ipatse	Reuniões de planejamento	Encontro realizado	1 reunião presencial em Canarana; 1 reunião presencial na aldeia Ihumba; 1 reunião online,
60 visitas em 20 aldeias	Rodas de Conscientização	Roda de conversa	20 aldeias visitadas 48 visitas realizadas
2 capacitações de 5 dias	Capacitação de Multiplicadores e Educadores Ambientais Indígenas	Capacitação realizada	1 capacitação
2 kits de epi por aldeia	Aquisição de EPI	Quantidade de epi	20 Kits de primeiros socorros; 40 camisetas; 40 calças antichama;

1 kit de prevenção e combate ao fogo por aldeia	Aquisição de materiais	Quantidade de materiais	2 sopradores a gasolina; 90 rádios de comunicação; 06 kits de internet; 30 lanternas; 10 mochilas;
---	------------------------	-------------------------	--

SEÇÃO 2

Esta seção deve conter informações relativas ao período total de execução do Projeto, conforme solicitado abaixo.

1. Resumo Executivo

Elaborar uma síntese dos principais resultados e impactos alcançados com o projeto, de acordo com a abrangência e objetivos. (até 2 págs.)

O foco principal do projeto foi atingido de maneira satisfatória, até mesmo superando as expectativas, pois além de apoiar as brigadas indígenas voluntárias existentes na região de abrangência do projeto, outras comunidades da região também se interessaram e começaram a se preocupar mais em prevenir os incêndios e solicitar que jovens de suas comunidades passassem a compor e participar das ações das brigadas indígenas. Além disso, as ações de conscientização, educação ambiental, sensibilização através de rodas de conversa e palestras que aconteceram nas aldeias possibilitou que as pessoas da comunidade aprendessem mais sobre o assunto, adquirindo um conhecimento diferente sobre o manejo do fogo, mudanças climáticas e sobre os cuidados ao utilizar o fogo nas atividades tradicionais. Essas atividades trouxeram para as comunidades, reuniões de lideranças e governanças dos povos a discussão como ponto central, o cuidado com o fogo, para que possam proteger o território e manter todos os recursos naturais que são necessários para manutenção das próprias culturas.

Através do projeto também foi possível articular parcerias com outras instituições que já realizam ou não atividades no território. Dessa forma, está sendo possível criar uma rede de cooperação estratégica interinstitucional para que esses diversos atores, como: comunidades, brigadas indígenas voluntárias, brigadas profissionais, associações comunitárias, órgãos e outras instituições, possam atuar de forma colaborativa, ampliando as ações sobre o tema, para contribuir com o monitoramento territorial, a preservação e a proteção de todo território.

2. Contextualização

Explicar o que deu origem ao projeto, (histórico e contexto da proposta com sua abrangência. (até 2 págs.)

Anexo A2 – Relatório Final

O projeto surge para atender uma nova demanda que não existia no TIX, que era fortalecer grupos de brigadistas para combater os incêndios que vinham avançando cada vez mais sobre todo território. Desde 2017 iniciativas comunitárias vêm surgindo para combater os focos de incêndio próximos às aldeias. Nesse mesmo ano o Prevfogo começa a formação de Brigadistas Indígenas. Entre 2018 e 2020 diversas novas estradas foram abertas em todo território, fazendo com que tenha mais circulação de pessoas por regiões antes de mata virgem. Essas estradas permitiram que pessoas estranhas circulassem, e por causa das mudanças climáticas a floresta não está mais úmida como antigamente. Esses fatores fizeram com que grandes áreas fossem consumidas pelo fogo, em todas as regiões do território. Em 2020 um grupo da comunidade, da aldeia Ipatse Kuikuro, iniciou a atividade de Jovens Brigadistas Voluntários, trabalhando diretamente no combate ao fogo, pois o incêndio florestal estava colocando em risco toda comunidade, produção de alimentos, e demais materiais que utilizam em sua cultura. Em 2021 a iniciativa ganhou mais força e a participação de mais pessoas da comunidade, também teve grande engajamento de divulgação nas redes sociais através de vídeos e campanhas. Apesar de todo esse avanço no combate e prevenção aos incêndios, ainda pouco ou quase nenhum trabalho de educação ambiental era feito pelo Prevfogo, FUNAI ou outra instituição que atua no TIX. Nesse sentido, a proposta do IFAX - Instituto da Família do Alto Xingu foi para contribuir através da conscientização, sensibilização e da educação ambiental a redução dos focos de incêndios florestais na Região do Alto Xingu. Proporcionando o diálogo entre os saberes tradicionais sobre o uso e manejo do fogo com as novas técnicas de controle, manejo e combate aos incêndios florestais. Com o propósito de ampliar a articulação com diversos agentes comunitários, brigadistas e a própria comunidade para efetivar o trabalho de prevenção ao fogo dentro do TIX. Promovendo também a capacitação de brigadistas voluntários de pequenas aldeias da Região sul do Alto Xingu para que possam ser sensibilizadores e mobilizadores em suas comunidades, com a finalidade de reduzir os impactos causados pelo fogo no Xingu.

3. Metodologia

Explicar como foram estruturadas as ações/atividades (física e financeira) para o alcance dos objetivos e atendimento das metas. (até 2 págs.)

Foram realizadas aproximadamente 3 visitas em cada aldeia ao longo do projeto, sendo 20 aldeias participantes. Foi contratado um técnico Brigadista Indígena falante da língua Kuikuro, do tronco linguístico Karib, pois todas as aldeias beneficiárias são falantes desse mesmo tronco (Kuikuro, Kalapalo e Nafukua). Essas visitas eram rodas de conversa com as comunidades, para ouvir seus relatos, suas técnicas de manejo tradicional do fogo, e trocar experiência com o técnico brigadista. A proposta foi de conscientizar e sensibilizar as comunidades através da educação ambiental para que fossem evitados os focos de incêndios próximos as aldeias e roças.

Anexo A2 – Relatório Final

As capacitações foram estrategicamente articuladas com outros parceiros que poiam ou executam ações de prevenção e combate ao fogo no TIX (PREV-FOGO, ISA, FUNAI e CONAFER). Essa proposta possibilitou que mais indígenas participassem das capacitações, e além das atividades de conscientização e sensibilização para os multiplicadores, eles puderam adquirir os conhecimentos técnicos com os brigadistas e formadores dessas instituições.

Foi contratado um técnico brigadista indígena para atuar no projeto, principalmente na atividade de conscientização nas comunidades e capacitação nas oficinas dos multiplicadores e educadores ambientais indígenas. O técnico realizou algumas rodadas de palestras e rodas de conversas nas aldeias beneficiárias do projeto, além de contribuir na articulação com outras brigadas da região. Para a realização das oficinas foram contratadas pessoas das aldeias para pescar e cozinhar para os participantes. Os alunos das oficinas eram pessoas das comunidades beneficiárias que foram indicadas pelas próprias comunidades.

Os materiais adquiridos no projeto, estavam de acordo com as necessidades das comunidades, por isso, durante a execução do projeto, foi necessário realizar alguns remanejamentos, pois já não era mais necessário adquirir os materiais planejados. Outras demandas foram apresentadas pelas comunidades beneficiárias no sentido de melhorar a comunicação entre as aldeias da região e a própria comunidade, como aquisição de rádio de comunicação e kit de internet para as aldeias. Os materiais foram doados para cada aldeia, para que os brigadistas das aldeias e as pessoas que participaram da capacitação pudessem utilizar na prevenção e no manejo do fogo.

4. Resultados alcançados pelo Projeto:

Descrever de forma quantitativa (tabela abaixo) e qualitativa os resultados alcançados no período, com base nos indicadores formulados no projeto. Destaque (até 5 págs.)

Resultados esperados	Atividades executadas	Indicadores	Metas alcançadas <i>(quantificar)</i>
-----------------------------	------------------------------	--------------------	---

3 encontros de 2 dias na aldeia Ipatse	Reuniões de planejamento	Encontro realizado	3 reuniões presencial na aldeia; 3 reuniões presencial na cidade; 4 reuniões online;
60 visitas em 20 aldeias	Rodas de Conscientização	Roda de conversa	20 aldeias visitadas 62 visitas realizadas
2 capacitações de 5 dias	Capacitação de Multiplicadores e Educadores Ambientais Indígenas	Capacitação realizada	2 capacitações;
2 kits de epi por aldeia 1 kit de prevenção e combate ao fogo por aldeia	Aquisição de EPI Aquisição de materiais	Quantidade de epi Quantidade de materiais	20 coturnos; 10 gandolas; 10 calças antichamas; 10 camisas manga longa; 10 camisas manga curta; 20 Kits de primeiros socorros; 2 sopradores a gasolina; 90 rádios de comunicação; 06 kits de internet; 30 lanternas; 10 mochilas; 40 camisetas; 40 calças antichama;

5. Impacto do Projeto (avaliação dos resultados):

*Descrever os principais desafios ou dificuldades encontradas e como foram superadas. Descrever qual foi o impacto do projeto em relação à conservação da biodiversidade e/ou manutenção da floresta em pé, bem como uma avaliação do ponto de vista dos beneficiários. (até 3 págs.)
(Use gráficos e/ou imagens para ilustrar sua resposta)*

O principal desafio foi as condições ruins das estradas, pois parte do projeto foi realizado durante a época da chuva. A época tradicional das chuvas não é mais como antigamente, então as comunidades estão precisando se adaptar a essa nova realidade que vem sendo apresentada. Com isso, o técnico brigadista e equipe do projeto precisaram remarcar as datas das visitas, ou porque

as estradas estavam intransitáveis ou por parte da comunidade que precisava realizar atividade na roça para aproveitar o tempo propício.

Foi perceptível o impacto que o projeto trouxe para a região de atuação, tanto pela avaliação das próprias comunidades beneficiadas, quanto pelas instituições que têm atuado no território no manejo integrado do fogo. Esse resultado foi possível devido ao trabalho de educação ambiental feito nas comunidades, o diálogo e a escuta ativa feita pelo técnico brigadista e diretoria do IFAX nas aldeias, possibilitando que todas as comunidades se sensibilizassem pela causa, evitando que incêndios florestais comessem na região. Visto que a maior causa dos inícios dos incêndios são causados pela queima da roça (Figura 1), a atenção durante as rodas de conversa, esteve focada nos cuidados que devem ser tomados pela comunidade ao realizar a queima da roça.

Durante as conversas com as comunidades, os anciãos relataram que a floresta não está mais como antigamente, que ela está seca, as frutas e animais não seguem mais os tempos e ritmos tradicionais, que as atividades tradicionais com o fogo estão cada vez mais arriscadas, pois o fogo escapa e começa um incêndio, perdendo muitas matérias primas que são necessárias no dia a dia. Esse aumento nos incêndios é possível visualizar no mapa comparativo do ISA (Figura 2) entre 1984 e 2017, sendo que o período que mais tem focos de calor é entre junho e outubro (Figura 3), período de estiagem no território, onde são realizados os grandes rituais e a queima tradicional da roça e dos sapezais.

No Relatório das Operações de Combate Ampliado Xingu 2023 do IBAMA/Prevfogo, é possível notar que o ano de 2023 foi o que teve menos focos de incêndio dentre os últimos 20 anos (Figura 4). Um resultado excelente para a população xinguana, que precisa ser mantido, reduzindo os focos para os próximos anos. Tem se discutido a criação de um Grupo de Trabalho sobre Manejo Integrado do Fogo – MIF no TIX, envolvendo todas as instituições, associações comunitárias, comunidades e órgão que atuam nessa área no território. O IFAX faz parte da Comissão MIF, que será apresentada durante a Governança Geral do TIX para aprovação do GT e início dos trabalhos para criação de um Plano Estratégico de MIF no TIX.




Figura 1: Gráfico das Causas de Incêndio




Figura 2: Histórico de incêndios no Território Indígena do Xingu entre 1984 e 2017 (FONTE ISA).




Figura 3: Histórico mensal de focos de calor do TIX 1988-2022

Fonte: <http://queimadas.dgi.inpe.br/queimadas/ciman/operacao/72>




Figura 4: Gráfico de focos de calor (sat.ref) entre 2003 e 2023, durante a temporada de incêndios florestais (ago-nov) nas áreas de atuação.

6. Avaliação dos riscos e oportunidades:

Avaliar como os fatores externos (riscos e oportunidades) influenciaram na execução do projeto. Ex. Algo deixou de ser feito por falta de apoio de políticas públicas?

A falta de infraestrutura das estradas do TIX dificulta que sejam feitas reuniões presenciais entre os meses de novembro a março. Ao mesmo tempo, por conta do período de chuvas, o uso da internet também é prejudicado, obrigando ao reagendamento constante de reuniões virtuais e rodas de conversa com algumas aldeias, atrasando o cronograma de atividades do projeto. Os municípios responsáveis pelas manutenções em melhorias são cobrados constantemente pelas lideranças do território, porém com chuvas fortes e constantes, vários trechos são afetados.

7. Lições Aprendidas

Descrever os aspectos mais relevantes que foram detectados no decorrer da execução do projeto, como também aqueles que poderiam ser evitados. Destacar qual foi o aprendizado. (até 1 pag.)

O aspecto mais relevante notado no projeto foram os resultados das rodas de conversas realizadas nas comunidades. Esse diálogo, direto nas comunidades, possibilitou que toda população se sensibilizasse para evitar focos de incêndio no território. Realizando ações coletivas de manejo das roças e outras áreas que precisam ser queimadas, como os sapezais, fazendo os aceiros e cuidando das queimadas para que o fogo não escapasse para outras áreas de floresta e campo.

Desde 2017, quando o Prevfogo iniciou os trabalhos com as brigadas no TIX, foram acordados com as comunidades e governança que eles fariam um trabalho de educação ambiental em todas as regiões, que seriam produzidos materiais didáticos para as escolas e aldeias, nas línguas indígenas, porém, desde o início das ações das brigadas, isso não aconteceu. Criando assim conflitos internos em todo território, entre as comunidades e brigadas, que muitas vezes queimavam áreas que não tinham autorização, trazendo problemas tanto para as comunidades quanto para as brigadas. Essa falta de comunicação, educação ambiental e diálogo direto com as comunidades afetou o trabalho no combate aos incêndios florestais no TIX. Com o trabalho das rodas de conversa realizadas pelo IFAX, desde mesmo antes da realização desse projeto, as comunidades estão sendo conscientizadas e sensibilizadas sobre os impactos que os incêndios trazem. Essa conscientização direto nas bases tem contribuído positivamente com a redução dos incêndios na região, além disso, tem se feito notar a importância do trabalho da educação ambiental direto nas aldeias, fazendo com que as instituições e escolas pensem em criar materiais, cartilhas, vídeos, sobre o tema, para que toda a população seja instruída e sensibilizada.

8. Conclusão

Fazer uma análise crítica do desenvolvimento e impactos do Projeto, seus desdobramentos e continuidade futura. (até 3 págs.)

De modo geral, o ano de 2023 foi o ano que menos teve focos de incêndio em todo Território Indígena do Xingu, isso foi resultado do trabalho de diversos atores que vêm trabalhando para diminuir e evitar os focos de incêndio em todo território. As brigadas indígenas também têm destaque nesse trabalho, pois a cada ano mais indígenas tem se capacitado como técnicos brigadistas para atuar tanto nas brigadas do Prevfogo quanto nas brigadas indígenas voluntárias. Percebemos também a importância das ações de educação ambiental nas aldeias, o trabalho de rodas de conversa, palestras, oficinas, escuta das comunidades, tem dado bons resultados, pois as comunidades sensibilizadas passam a compreender a relação de como as mudanças climáticas afetam a vida de quem necessita diretamente da floresta para sobreviver e os novos cuidados que todos devem ter ao realizar o manejo com o fogo, como queima da roça, do lixo, do sapezal, das fogueiras durante as pescarias e acampamentos.

Vimos que há ainda um longo caminho para melhorar o trabalho das brigadas, ampliar o acesso das comunidades sobre informações como mudanças climáticas, prevenção ao fogo, entre outros assuntos. Essa carência só será suprida através da ação conjunta dos diversos atores que atuam no território, de maneira planejada e estratégica será possível suprir essas lacunas em relação à educação ambiental e conscientização de todos sobre o manejo integrado do fogo e meio ambiente de maneira geral.

O IFAX continuará atuando para melhorar a qualidade de vida das comunidades do TIX, para que todos tenham um meio ambiente saudável e equilibrado, de modo que possam manter suas culturas e tradição, trazendo melhorias, desenvolvimento e bem-viver para as comunidades.

9. Referências Bibliográficas

IBAMA – PREVFOGO. RELATÓRIO DAS OPERAÇÕES DE COMBATE AMPLIADO XINGU 2023 (NÍVEIS II e III).

10. Lista dos documentos que comprovam as atividades realizadas e os produtos gerados ao longo do projeto.


Listar os documentos que comprovam a realização das atividades e os produtos gerados, tais como: lista de presença, fotos, atas de reuniões, produtos gráficos etc. Numerar os itens e utilizar a mesma nomenclatura ao salvar os arquivos na pasta do Drive.



Parceiros IFAX e CONAFER



Reunião com as aldeias e brigadas (1)



Epis IFAX Brigadas (1)



Epis IFAX Brigadas (1)



Capacitação brigadas (6)



Entrega de equipamentos (2)



Reunião IFAX e FUNAI (1)



Reunião Online com parceiros (2).



Capacitação dos multiplicadores
dia 02 (4)

REM MT - Termo de Encerramento ao Contrato de Apoio nº 211/2022 - INSTITUTO DA FAMÍLIA DO ALTO XINGU,

Relatório de auditoria final

2024-12-16

Criado em:	2024-12-10 (Horário Padrão do Uruguai)
Por:	Alexia Feliciano (alexia.feliciano@funbio.org.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAAFJOnELtGESqyuSBOt9i5RwmSdyis01ri

Histórico de "REM MT - Termo de Encerramento ao Contrato de Apoio nº 211/2022 - INSTITUTO DA FAMÍLIA DO ALTO XINGU"

-  Documento criado por Alexia Feliciano (alexia.feliciano@funbio.org.br)
2024-12-10 - 19:42:55 GMT-3- Endereço IP: 45.166.5.168
-  Documento enviado por email para takuma.institutoxingu@gmail.com para assinatura
2024-12-10 - 19:47:15 GMT-3
-  Email visualizado por takuma.institutoxingu@gmail.com
2024-12-11 - 10:32:18 GMT-3- Endereço IP: 74.125.210.171
-  O signatário takuma.institutoxingu@gmail.com inseriu o nome Takumã Kuikuro ao assinar
2024-12-11 - 10:40:23 GMT-3- Endereço IP: 177.33.35.192
-  Documento assinado eletronicamente por Takumã Kuikuro (takuma.institutoxingu@gmail.com)
Data da assinatura: 2024-12-11 - 10:40:25 GMT-3 - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 177.33.35.192
-  Documento enviado por email para Manoel Serrao Borges de Sampaio (manoel.serrao@funbio.org.br) para assinatura
2024-12-11 - 10:40:28 GMT-3
-  Documento enviado por email para Natália Corrêa Santos (natalia.santos@funbio.org.br) para assinatura
2024-12-11 - 10:40:28 GMT-3
-  Documento enviado por email para Bruno Pinheiro (bruno.pinheiro@funbio.org.br) para assinatura
2024-12-11 - 10:40:29 GMT-3

 Email visualizado por Bruno Pinheiro (bruno.pinheiro@funbio.org.br)

2024-12-11 - 10:43:43 GMT-3- Endereço IP: 177.124.249.50

 Documento assinado eletronicamente por Bruno Pinheiro (bruno.pinheiro@funbio.org.br)

Data da assinatura: 2024-12-11 - 10:44:01 GMT-3 - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 177.124.249.50

 Documento assinado eletronicamente por Natália Corrêa Santos (natalia.santos@funbio.org.br)

Data da assinatura: 2024-12-11 - 12:31:44 GMT-3 - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 179.210.181.10

 Email visualizado por Manoel Serrao Borges de Sampaio (manoel.serrao@funbio.org.br)

2024-12-16 - 12:34:39 GMT-3- Endereço IP: 179.124.14.72

 Documento assinado eletronicamente por Manoel Serrao Borges de Sampaio (manoel.serrao@funbio.org.br)

Data da assinatura: 2024-12-16 - 12:34:57 GMT-3 - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 179.124.14.72

 Contrato finalizado.

2024-12-16 - 12:34:57 GMT-3