

TERMO DE ENCERRAMENTO AO CONTRATO Nº 218/2022 DE APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO AO PROJETO “WA HWET RI KHUSY WE AMTHÁ - JUNTOS COMBATEMOS O FOGO”, RELATIVO AO PROGRAMA REM MATO GROSSO – SUBPROGRAMA PRODUÇÃO, INOVAÇÃO E MERCADO SUSTENTÁVEIS.

1. O **FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE - FUNBIO**, associação civil sem fins lucrativos, qualificado como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, com sede na Rua Voluntários da Pátria, nº 286, 5º andar e 6º andar, sala 603, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.270-014, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 03.537.443/0001-04, neste ato regularmente representado por seu **Superintendente de Programas, Manoel Serrão Borges de Sampaio**, brasileiro, casado, engenheiro de pesca, portador da cédula de identidade nº 986314, expedida pela SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 882.176.634-91, doravante denominado **Funbio**; e

2. A **ASSOCIAÇÃO INDÍGENA KISÊDJÊ**, associação civil sem fins lucrativos, com sede na Rua Frederico Whestphalen, nº 304, Canarana/MT, CEP 78.640-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.349.834/0001-56, neste ato regularmente representada por seu **Presidente, Waduwabati Suya**, portador da carteira de identidade nº 1178704-0, expedida pela SSP/MT, inscrito no CPF/MF sob o nº 696.736.671-87, doravante simplesmente denominada **Responsável pelo Projeto**.

Resolvem, por este Instrumento, ENCERRAR O CONTRATO DE APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO Nº 218/2022, celebrado em 16 de novembro de 2022, conforme as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 – Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, o **Funbio** e a **Responsável pelo Projeto**, de comum acordo, formalizam o encerramento do Contrato de apoio técnico e financeiro nº 218/2022, celebrado entre as partes em 16 de novembro de 2022, para implementação do Projeto “WA HWET RI KHUSY WE AMTHÁ - JUNTOS COMBATEMOS O FOGO”, reconhecendo estar extinto o objeto do referido Contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES

2.1 – A **Responsável pelo Projeto** deverá arquivar toda a documentação original relativa à execução do Projeto, por um período de cinco anos a contar da data de assinatura deste Termo, ou pelo prazo exigido pela legislação vigente aplicável a cada situação, o que for maior.

2.2 – A **Responsável pelo Projeto** compromete-se a utilizar todos os bens adquiridos com os recursos do projeto exclusivamente em prol da recuperação, conservação e uso sustentável da biodiversidade brasileira.

2.3 – Declaram as partes estarem quites com todos os encargos trabalhistas, fiscais, sociais e/ou previdenciários relacionados ao objeto acordado, sendo que a **Responsável pelo Projeto** se responsabilizará por eventuais encargos dessa natureza que venham a ser conhecidos em data superveniente à da assinatura deste instrumento.

2.4 – As Partes, neste ato, outorgam-se reciprocamente a mais ampla, plena, rasa e irrevogável quitação em relação às obrigações e direitos decorrentes do Contrato, ora formalmente encerrado, inclusive em relação às prestações de contas referentes a todo o Projeto, permanecendo válidas somente as obrigações constantes do presente instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PRESENTE INSTRUMENTO

3.1 – Os seguintes documentos integram o presente instrumento:

- 1) Parecer Financeiro Final – Anexo A; e
- 2) Parecer Técnico Final – Anexo B

CLÁUSULA QUARTA - DISPOSIÇÕES GERAIS E FORO

4.1 – A tolerância ou não exercício, pelas Partes, de quaisquer direitos a elas assegurados neste termo ou na lei em geral, não importará em novação ou renúncia a quaisquer desses direitos, podendo as Partes exercitá-los a qualquer tempo.

4.2 – As disposições deste Contrato refletem a íntegra dos entendimentos e acordos entre as partes, com relação ao seu objeto, prevalecendo sobre entendimentos ou propostas anteriores, escritas ou verbais.

4.3 – As partes ratificam as regras de mediação e arbitragem para dirimir qualquer disputa, controvérsia, divergência ou litígio decorrente ou relacionada ao contrato ora encerrado, de acordo com a Cláusula Décima Segunda do referido Contrato.

As Partes e duas testemunhas declaram e concordam que a assinatura deste instrumento se dará em formato eletrônico. As Partes reconhecem a veracidade, autenticidade, integridade, validade e eficácia deste Termo de Encerramento e seus Anexos, nos termos do art. 219 do Código Civil, em formato eletrônico e/ou assinado pelas Partes por meio de certificados eletrônicos, ainda que sejam certificados eletrônicos não emitidos pela ICP-Brasil, nos termos do art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 (“MP nº 2.200-2”).

Assinam o presente, de forma eletrônica, com a ciência de duas testemunhas.

Pelo Funbio


Manoel Serrão Borges de Sampaio (23 de setembro de 2024 09:25 ADT)

Manoel Serrão Borges de Sampaio
Superintendente de Programas

Pela Responsável pelo Projeto


waduwabati suya (19 de setembro de 2024 10:13 ADT)

Waduwabati Suya
Presidente

Testemunhas:


Natália Corrêa Santos

Nome: Natália Corrêa Santos
CPF: 136.700.197-82
ID: 24080824-6 – DETRAN/RJ


Bruno Pinheiro (19 de setembro de 2024 11:04 ADT)

Nome: Bruno Miceli Parede Pinheiro
CPF: 169.032.707-36
ID: 28921318-3 – DETRAN/RJ



Parecer financeiro nº. 102/2024 – (REM-MT)

2ª Prestação de Contas Final

Data: 31/05/2024

De: Felipe Camello

Para: Gerência REM-MT

Programa/Projeto: REM MATO GROSSO

Subprojeto: WA HWET RI KHUSY WE AMTHÁ - JUNTOS COMBATEMOS O FOGO

Instituição responsável pelo Projeto: ASSOCIAÇÃO INDÍGENA KISÊDJÊ

Objetivo do projeto: Realizar ações de prevenção e combate de incêndios florestais auxiliando na manutenção e integridade dos recursos naturais. Aquisição de materiais e equipamentos apropriados para execução das ações de monitoramento, prevenção e combate de incêndios florestais, além de fortalecer as atividades de prevenção através de ações de educação ambiental.

Classificação de Risco da Instituição: Alto

Dados Contratuais:

	<u>Contrato inicial</u>		<u>Termo Aditivo</u>	<u>Total</u>
Vigência do Contrato	13 Meses		06 Meses	19 Meses
Início	16/11/2022		31/12/2023	16/11/2022
Encerramento	31/12/2023		16/06/2024	16/06/2024
Valor do Contrato	R\$	199.834,04	R\$	-
Funbio/REM-MT	R\$	199.834,04	R\$	-
Contrapartida	R\$	-	R\$	-

Desembolsos:

Desembolsos	Valor	% Total do Projeto
1º Desembolso realizado em 21/12/2022	R\$ 55.431,65	27,74%
2º Desembolso realizado em 20/10/2023	R\$ 144.402,39	72,26%
A desembolsar	R\$ -	0,00%

Prestação de Contas:

Com base na Prestação de Contas final apresentada pela instituição, segue a análise abaixo:

2ª Prestação de Contas Final	01/08/2023 à 14/05/2024	
	Valor	
(A) Saldo Anterior	R\$	17.659,96
(B) Rendimento Bruto*	R\$	957,63
(C) 2º Desembolso	R\$	144.402,39
(D) Total da Receita (A+B+C)	R\$	163.019,98
(E) Valor Prestação de Contas	R\$	160.345,75
(F) Tarifas Bancárias	R\$	794,60
(G) Total de Despesa (E+F)	R\$	161.140,35
(H) Saldo do Projeto em 14/05/2024 (D-G)	R\$	1.879,63
(J) Saldo Bancário em 14/05/2024	R\$	1.880,63
(K) Diferença (H-J)	-R\$	1,00
(L) Valor Prestação de Contas - Contrapartida	R\$	-

* Rendimento descontado de IR e IOF

- Analisamos a 2ª prestação de contas final e, referindo-nos aos recursos desembolsados pelo Funbio/REM-MT, apresentou uma execução de 99,99% para o período.
- Conferimos o extrato bancário e o relatório de despesas, apresentando diferença de R\$1,00, sendo justificado pela instituição pelo complemento no pagamento da NFS-e Nº 03 dos serviços de coordenação com recursos institucionais. Verificamos a procedência da justificativa apresentada e orientamos a instituição quanto a necessidade de reembolso à conta institucional, sendo realizado após o período de abrangência desta relatoria (27/05/2024), conforme comprovante bancário encaminhado.
- A documentação comprobatória das despesas dos recursos Funbio/REM-MT foi analisada integralmente, não apresentando irregularidades.
- Não há contrapartida a ser apresentada no período.

Conclusão:

Por fim, informamos que a prestação final está aprovada, seguindo os critérios do Manual de análise de prestações de contas da modalidade desembolso.

Em relação aos recursos repassados pelo Funbio/REM-MT, a execução total foi de R\$199.832,11, representando 99,99% do valor contratual.

O saldo remanescente de R\$1.879,63 referente ao valor desembolsado pelo Funbio e/ou de rendimentos auferidos durante o período do Subprojeto foi devolvido em 27/05/2024 para a conta operativa do Programa/REM-MT, conforme comprovante anexo, assim, consideramos financeiramente aprovada a prestação de contas e o projeto encerrado.

Apresentamos abaixo quadro informativo quanto ao resumo financeiro final do projeto:

RESUMO FINANCEIRO	VALORES ACUMULADOS	%
		TOTAL
Total Desembolsado ao Projeto	R\$ 199.834,04	100,00%
Total de Rendimentos Líquidos (Rendimento. - Tarifa)	R\$ 1.877,70	
(1) Total Prestado Contas	R\$ 199.832,11	99,99%
(2) Total da Contrapartida apresentada	R\$ -	%
Saldo do Projeto	R\$ 1.879,63	
(3) Saldo de Recursos Funbio	R\$ 1.879,63	0,94%
Saldo de Contrapartida a apresentar	R\$ -	%

Atenciosamente,


Felipe Camello
Analista Financeiro



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312712161629531
27/05/2024 12:21:22

27/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:20:06
131901319 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: KISEDJE FOGO

AGENCIA: 1319-6 CONTA: 30.656-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/05/2024

NR. DOCUMENTO 553.519.000.024.486

VALOR TOTAL 1.879,63

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO B P BIODIVERSIDADE

AGENCIA: 3519-X CONTA: 24.486-4

NR. DOCUMENTO 551.319.000.030.656

=====

NR.AUTENTICACAO 9.00E.598.85C.980.1C6

Transação efetuada com sucesso por: JF504026 KAMBRINTI SUYA.

ANEXO A2: Relatório Final

Título do projeto:

Wa hwet ri khusy we amthá - Juntos combatemos o fogo

Instituição responsável:

Associação Indígena Kisêdjê

Linha(s) de ação/Eixo(s) Temático(s):

9 Prevenção e Combate a Incêndio Florestais

Coordenador do projeto (nome e e-mail):

Lewayki Suya - lekisedje@gmail.com

Período de abrangência do Projeto:

16/11/2022

29/02/2024

Data de envio deste relatório:

22/04/2024

Beneficiários (nº):

85 diretamente, 624 indiretamente.

Área de atuação:

Regional 1 Xingu

Valor total do projeto:

199.834,04

O Relatório de Resultados Final é dividido em duas seções. A SEÇÃO 1 deve conter a descrição do andamento do projeto referente ao último período de execução do mesmo e a SEÇÃO 2 deve conter uma apresentação dos principais aspectos da realização do projeto durante todo seu período de execução.

SEÇÃO 1

Esta seção deve conter informações relativas somente ao último período de execução do Projeto, conforme solicitado abaixo.

Último período de execução do Projeto:

17/05/2023.	29/02/2024
-------------	------------

1. Descrição do andamento do projeto

Objetivo específico 1:
Garantir uma boa gestão do projeto
A.1.1: Realização da gestão e acompanhamento financeiro do projeto
Status da execução da atividade: Finalizada
Quantificação da execução (%): 100 %
Ações realizadas: A diretoria da AIK juntamente com a coordenadora e ordenadora do projeto e com a participação da assessora Maria Beatriz Monteiro de forma remota, conseguiram realizar reuniões e orientações importantes para a execução da realização da gestão e acompanhamento financeiro do projeto. Para a realização da elaboração do relatório financeiro e relatórios semestrais, realizamos reunião virtual com a assessora para nos orientar de forma correta de como elaborar os relatórios e isso tem sido fundamental, pois ainda temos dificuldade em realizar os relatórios de forma autônoma, ainda precisamos de assessoria para nos assessorar nessas questões de relatoria financeira, porque existe uma linguagem técnica que nós indígenas ainda não dominamos. Na parte da gestão, conseguimos realizar o acompanhamento de forma satisfatória. Apesar das dificuldades que enfrentamos esse ano em relação às nossas roças, que por conta da crise climática, o calor extremo que vivenciamos e o atraso das chuvas, que resultou na morte das nossas plantações, tivemos que replantar diversas vezes nossas roças, o que também ocasionou o atraso das compras dos equipamentos para equipar a base da brigada, mas que posteriormente conseguimos fazer todas as compras previstas no projeto. Todas as sextas-feiras, as instituições locais do Polo Base Wawi se reúnem para discutir e repassar as informações sobre os trabalhos em andamentos e isso tem sido fundamental para a execução do projeto, pois são a partir dessas

reuniões que sempre encontramos soluções para os problemas enfrentados, como foi a questão dos problemas da roça relatado acima

Resultados alcançados:

Conseguimos realizar todas as compras previstas no orçamento do projeto e realizar a gestão e acompanhamento financeiro do projeto.

Desafios/dificuldades encontradas:

Enfrentamos dificuldade em lançar os dados dos registros no Sistema GPWeb e Cérebro e realizar a aplicação financeira do recurso.

Avaliação dos riscos e oportunidades previstos (ou novos):

Avaliamos que a dificuldade e a falta de conhecimento sobre como funciona uma aplicação financeira gerou o risco de não sabermos gastar bem esse recurso. Apesar de termos buscado informação no banco, não conseguimos boas informações. Esperávamos maior apoio do Funbio em relação ao investimento, nos orientar qual tipo de investimento é o melhor para a estão de projetos comunitários, como realizar a gestão e prestação de contas deste recurso, já que era uma exigência do Funbio a realização da aplicação e nós nunca tínhamos gerenciado uma aplicação financeira, não sabíamos como funciona, qual é o melhor tipo de aplicação para nossa realidade e como gerenciar esse recurso. Temos muitos problemas nas agências do Banco do Brasil em nossa região, os funcionários não sabem ou não tem interesse em nos passar informações claras. No final do ano, o banco realizou sozinho, uma outra aplicação financeira, sem nossa solicitação ou conhecimento, tentamos buscar essas informações em agências de dois municípios da nossa região, sem muito sucesso. Foi o ISA que nos apoiou em entender um pouco o funcionamento das aplicações financeiras. No entanto, apesar da dificuldade que enfrentamos, todo esse processo foi um aprendizado.

Lista dos documentos que comprovam as atividades realizadas no período e os produtos gerados.



Foto 1: Coordenadora, Lewayki Suya, e brigadistas conferindo os materiais do projeto que chegaram no Polo Wawi.
02/24

Objetivo específico 1:

Garantir uma boa gestão do projeto

A.1.2: Realização de relatoria e prestação de contas

Status da execução da atividade: Finalizada

Quantificação da execução (%): 100%

Ações realizadas:

Realizamos a prestação de contas no sistema cérebro e os relatório técnicos.

Resultados alcançados:

Prestação de conta e relatório técnico realizados.

Desafios/dificuldades encontradas:

Tivemos dificuldades em relação a inserção de dados no sistema cérebro, pois é um modelo de gestão que não é compatível com locais longe das cidades, onde a energia e a internet não são constantes, causando mais dificuldades na gestão das organizações como a nossa, que ainda estão aprendendo a gerir conforme o modelo não indígena, e a aplicação financeira, pois como relatado acima, na atividade 1.1, nunca tínhamos mexido com aplicação financeira, nem o banco conseguiu passar informações corretas, e isso dificultou muito o uso do recursos e a prestação de contas.

Avaliação dos riscos e oportunidades previstos (ou novos):

A falta de informação que tivemos sobre a realização da aplicação financeira foi um risco para o uso do recurso. Fomos atrás de informações no banco para buscar informações de como funciona a aplicação financeira, mas os próprios atendentes também não souberam nos orientar e informar sobre o uso correto. Mas apesar das dificuldades em relação ao uso do sistema e da aplicação financeira, esse processo serviu de aprendizado para os gestores.

Lista dos documentos que comprovam as atividades realizadas no período e os produtos gerados.




Foto 2: Coordenadora e Ordenadora, Lewayki Suya e Karina Suya, realizando a prestação de contas do projeto. Polo Wawi, 03/2024

Objetivo específico 2: Conclusão base da brigada

A.2.1.: Contratação serviço de pedreiro e servente

Status da execução da atividade: Finalizada

Quantificação da execução (%): 100 %

Ações realizadas: Foi realizada uma parceria com a empresa ONE, contratada pela Energisa para a instalação da energia solar em nosso território e o no Parque Indígena Xingu - PIX. A partir de uma negociação que fizemos, eles realizaram a conclusão da base da brigada, instalando o revestimento de cerâmica no piso todo da base, instalaram o revestimento em meia parede nos dois banheiros, instalaram o tanque, construíram a estrutura e instalaram a caixa d'água. Em contrapartida, eles utilizaram o nosso alojamento para abrigar os funcionários durante a instalação de energia em nosso território e de algumas localidades do Baixo Xingu, no PIX, que ficam próximas ao nosso território. Por motivo de atraso da chegada das tintas e a não disponibilidade dos funcionários da empresa em realizar a pintura da Base, foi realizado um mutirão comunitário para realização de pintura das paredes.

Resultados alcançados: Base da brigada finalizada.

Desafios/dificuldades encontradas: No início do projeto tivemos grande dificuldade em encontrar mão de obra para a realização deste serviço de acordo com o valor disponível no projeto, pois a empresa com quem tínhamos realizado cotação na época da elaboração do projeto não estava disponível para realizar o serviço. Resolvemos esse problema, realizando uma parceria com a empresa ONE, contratada pela Energisa para a instalação da energia solar em nosso território e o no Parque Indígena Xingu – PIX para realizar a conclusão da Base da Brigada.

Avaliação dos riscos e oportunidades previstos (ou novos): Como tivemos dificuldade para realizar a contratação da mão de obra, negociamos com a empresa de instalação de energia com uma contrapartida, sem a necessidade de realizar nenhum pagamento. Com isso conseguimos realizar uma economia no projeto e investir esse recurso em outras partes importantes. A empresa teria que alugar um local na cidade mais próxima para abrigar os funcionários para a instalação da energia em nosso território e em algumas localidades do PIX, negociamos de eles para ficarem alojados em nosso território e como contrapartida, eles realizaram a obra de conclusão da Base da Brigada.

Lista dos documentos que comprovam as atividades realizadas no período e os produtos gerados.



Foto3: Equipe gestora do projeto avaliando a conclusão da obra na base da brigada. 06/23

A. 2.2: Aquisição de materiais de construção

Status da execução da atividade: Finalizada

Quantificação da execução (%): 100 %

Ações realizadas: Essa atividade foi finalizada e relatada no primeiro relatório.

Descrever as ações realizadas para a execução da atividade, incluindo datas, local, foto, participantes e o que mais achar pertinente.

Resultados alcançados:

Desafios/dificuldades encontradas:

Avaliação dos riscos e oportunidades previstos (ou novos):

Lista dos documentos que comprovam as atividades realizadas no período e os produtos gerados.	
Objetivo Específico	3
Aquisição de equipamentos permanentes para brigada Wawi	
Atividade 3.1: Instalação de placas solares	
Status da execução da atividade: Finalizada	
Quantificação da execução (%): 100%	
Ações realizadas: Foram realizadas pesquisas de preço e a aquisição de material solar para equipar a base da brigada. Solicitamos apoio para nosso parceiro ISA para essa aquisição, tendo em vista que eles realizaram diversas instalações de sistemas solares no Território Indígena Xingu e possuem experiência neste tipo de aquisição que melhor funciona com nossa realidade. A instalação foi realizada por nossos técnicos que já possuem formação nesse tipo de instalação. Resultados alcançados: Energia limpa para abastecer os equipamentos da brigada indígena do polo Wawi. Desafios/dificuldades encontradas: Tivemos dificuldade em encontrar os equipamentos de energia solar na região, até na Barra do Garças, que é o maior município da nossa região, encontramos apenas um modelo, com valor maior do que prevíamos gastar. Com o apoio do nosso parceiro ISA, conseguimos realizar essa aquisição pela internet, de um modelo de bateria de lítio ao invés de bateria de chumbo ácido. A bateria de lítio tem quase o dobro da durabilidade da de chumbo, gerando menos lixo em nosso território e com o valor dentro do orçamento previsto. Avaliação dos riscos e oportunidades previstos (ou novos): Tivemos a oportunidade de aprender mais sobre as diferenças entre as baterias para instalação de energia solar, as que duram mais e geram menos lixo em nosso território. Lista dos documentos que comprovam as atividades realizadas no período e os produtos gerados.	



Foto4: Responsável pela instalação da energia solar, Nuki Suya, separando o material para instalação. Polo Wawi, 02/24

A 3.2: Aquisição de equipamentos de prevenção e combate de incêndios

Status da execução da atividade: Finalizada

Quantificação da execução (%): 100 %

Ações realizadas:

Foram realizadas todas as compras de equipamentos de combate, ferramentas de prevenção de incêndios e eletrodomésticos para equipar a base da brigada.

Equipamentos de combate:

- 2 motosserras
- 2 EPIs para operador de motosserras
- 1 afiador de corrente de motosserra
- 8 bombas costais
- 2 sopradores
- 1 container de 1000L para combustível
- 1 gerador para acampamento

Ferramentas de prevenção:

- 5 ancinhos

10 facões

5 enxadas

5 foices

Equipamentos para Base da Brigada

1 mesa de escritório

1 cadeira

1 estante

1 bebedouro

4 ventiladores

1 geladeira

1 fogão

1 freezer

1 caixa organizadora

5 panelas

30 pratos

30 garfos

30 facas

3 colheres para cozinhar e servir

1 pegador de macarrão

2 garrafas térmicas

6 cadeados

5 panelas

Algumas cotações e compras foram realizadas em Barra do Garças e internet, em razão de os preços estarem mais baratos.

Resultados alcançados:

Conseguimos realizar todas as compras necessárias e previstas no projeto.

Desafios/dificuldades encontradas:

Tivemos dificuldade em conseguir comprar os equipamentos de combate de incêndios, pois na loja dos municípios da região não conseguimos achar, por ser uma cidade pequena. Essas compras foram realizadas pela internet e no município de Barra do Garças.

Avaliação dos riscos e oportunidades previstos (ou novos):

Apesar dos riscos de não conseguir realizar as compras na região, realizar as compras pela internet tem sido um bom aprendizado e também fundamental para conseguir executar o projeto.

Lista dos documentos que comprovam as atividades realizadas no período e os produtos gerados.



Foto 5: Coordenadora, ordenadora, brigadistas e lideranças recebendo os equipamentos para brigada e materiais de prevenção e combate à incêndios. Polo Wawi. 02/2024

Objetivo Específico 4: Promover a conscientização ambiental para prevenção do fogo nas comunidades indígenas

Atividade 4.1: Roda de conversas nas 8 aldeias da TI Wawi sobre os impactos das queimadas na região do Xingu

Status da execução da atividade: Finalizada

Quantificação da execução (%): 100 %

Ações realizadas:

Foram realizadas rodas de conversa nas 08 aldeias do Território Wawi para discutir sobre os impactos das queimadas na região. Teve uma participação muito boa da comunidade incluindo mulheres, homens, jovens, anciãos e crianças que demonstraram interesse no tema abordado. Além dos impactos, também falamos das técnicas de prevenção de incêndios que atualmente tem sido fundamental para reduzir os incêndios no Xingu.

Os temas abordados foram sobre as ações ligadas ao manejo do fogo, com intenção de discutir e descrever as inúmeras práticas que vem sendo realizadas contribuindo na difusão delas dentro do território, em atividades cotidianas, como na queima da roça, derrubada orientada, realização de aceiros e linhas de controle, limpeza da roça e no manejo de recursos e paisagens,

No caso do manejo das roças uma alternativa tem sido a realização da queima em mutirões de trabalho. Onde é realizado um planejamento comunitário das roças a serem queimadas em um determinado período, definindo as roças que estão em ambientes de maior risco de incêndio ou próximas de áreas de reserva de recursos sensíveis ao fogo. Ficando para os donos da roça a responsabilidade de abertura de aceiros no entorno da roça, para que a queima seja realizada com mutirão. O uso do fogo atualmente exige das comunidades mais atenção e cuidados, para atender as novas condições ambientais, fazendo com que eles se mobilizem para a reorganização e revisão de algumas práticas que tradicionalmente não requeria tantos cuidados com o fogo, o que gera mais trabalho e esforços.

Resultados alcançados:

8 comunidades conscientes dos impactos dos incêndios florestais no território e melhores preparadas para prevenção destes incêndios.

Desafios/dificuldades encontradas:

Tivemos dificuldades para realizar as rodadas no período certo, pois a aprovação do pedido de remanejamento não bateu com o período da realização das rodas de conversa, que tinham que ser realizadas antes das queimadas de roças. Essas rodas de conversa foram realizadas após o período ideal para sua realização, ou seja, antes do período das queimadas, quando o recurso foi disponibilizado na conta do projeto. Porém, isso não teve grande impacto pois não teve nenhum fogo que escapou em nosso território.

Avaliação dos riscos e oportunidades previstos (ou novos):

Apesar de realizar as palestras fora do período, em razão do atraso da disponibilidade do recurso na conta do projeto, foi importante realizar essas rodas de conversa e ouvir o que as comunidades estão realizando de ação para prevenir os incêndios e saber que, durante a atuação dos Brigadistas, as técnicas repassadas por eles estão sendo colocados em prática pelas comunidades e isso tem sido fundamental para diminuir os incêndios no Território Wawi e realizar as queimas das roças de forma satisfatória sem correr o risco do fogo se alastrar.

Lista dos documentos que comprovam as atividades realizadas no período e os produtos gerados.



Foto 6: Roda de conversa com a comunidade da aldeia Ngosoko sobre prevenção de incêndios florestais. Aldeia Ngosoko, 10/23.

Atividade 4.2: Treinamento nas 8 aldeias da TI Wawi de prevenção de incêndios florestais

Status da execução da atividade: Finalizada

Quantificação da execução (%): 100 %

Ações realizadas:

Foi realizado um treinamento com as 8 comunidades indígenas da abrangência do território wawi com a participação de 15 brigadistas. O treinamento foi realizado na aldeia central, na aldeia Khikatxi no dia 20/10/2023. O treinamento foi conduzido pelos brigadistas que já foram capacitados pelo PREVFOGO-IBAMA nos anos anteriores quando estavam atuando. Durante o dia de treinamento, foram repassadas as técnicas de prevenção de incêndios e o uso correto de ferramentas.

Resultados alcançados:

Membros das comunidades capacitadas para prevenção e combate aos incêndios florestais.

Desafios/dificuldades encontradas:

Tivemos dificuldades em realizar o treinamento no período certo, assim como relatamos na atividade anterior 4.1, o motivo nesta atividade foi o mesmo, não obtivemos uma resposta a tempo da solicitação de remanejamento para realizar o treinamento no período certo.

Avaliação dos riscos e oportunidades previstos (ou novos):

Por não ter conseguido realizar essa atividade no tempo certo, corremos o risco de ter grandes incêndios florestais na região. Ter realizado o treinamento, mesmo que de forma tardia, foi essencial para melhorar a capacidade dos membros das comunidades para estarem aptos a lidar com a prevenção e caso ocorra um incêndio na comunidade nos próximos anos.

Lista dos documentos que comprovam as atividades realizadas no período e os produtos gerados.



Foto 7: Treinamento com as comunidades indígenas da abrangência do território Wawi. Aldeia Khikatxi. 10/23

2. Resultados alcançados pelo projeto ao longo do último semestre:

Resultados esperados	Atividades executadas	Indicadores	Metas alcançadas (quantificar)
Resultado 1.1: Gestão e controle financeiro do projeto realizado de maneira satisfatória	Atividade 1.1 Realização da gestão e acompanhamento financeiro do projeto	Nº Relatórios aprovados	01 relatório enviado
Resultado 2.1: Contratação de 01 pedreiro e 01 servente e Finalização da base da brigada para melhor atender os 15 brigadistas contratados pelo PREVFOGO, voluntários e público geral;	Atividade 2.1: Contratação serviço de pedreiro e servente	Indicador: Número de local apropriado para a organização do trabalho da brigada de prevenção e combate aos incêndios florestais da Terra Indígena Wawi.	1 local apropriado para a organização do trabalho da brigada de prevenção e combate aos incêndios florestais da Terra Indígena Wawi.
Resultado 2.2: Finalização da base da brigada para melhor atender os 15 brigadistas contratados pelo PREVFOGO,	Atividade 2.2: Aquisição de materiais de construção	Indicador L9: Número de local apropriado para a organização do trabalho da brigada de prevenção e combate aos incêndios florestais da Terra Indígena Wawi.	1 local apropriado para a organização do trabalho da brigada de prevenção e combate aos incêndios florestais da Terra Indígena Wawi.

Anexo A2 – Relatório Final

voluntários e público geral;			
Resultado 3.1 Geração de energia solar para funcionamento dos equipamentos da base, sendo: computadores, geladeira, freezer, internet e lâmpadas	Atividade 3.1: Instalação de placas solar	LT7:Quantidade de ações estruturantes nos territórios indígenas	03 ações estruturantes nos territórios indígenas
Resultado 3.2 Aquisição de queimadores, roçadeira, motosserra, gerador de energia	Atividade 3.2 Aquisição de equipamentos de prevenção e combate de incêndios	LT7:Quantidade de ações estruturantes nos territórios indígenas	03 ações estruturantes nos territórios indígenas
Resultado 4.1- 8 comunidades da TI Wawi conscientizadas sobre os impactos das queimadas.	Atividade 4.1: Roda de conversas nas 8 aldeias da TI Wawi sobre os impactos das queimadas na região do Xingu	Indicador: Número de indígenas preparados e atuantes na prevenção e combate aos incêndios florestais.	70 indígenas preparados e atuantes na prevenção e combate aos incêndios florestais. Destes 70, 30 eram mulheres, 40 homens. E destes 70, 50 são jovens.
8 comunidades da TI Wawi conhecendo as principais técnicas de prevenção de incêndios florestais.	Atividade 4.2: Treinamento nas 8 aldeias da TI Wawi de prevenção de incêndios florestais	Número de indígenas preparados e atuantes na prevenção e combate aos incêndios florestais.	15 brigadistas aptos a atuar na prevenção e combate aos incêndios florestais.

SEÇÃO 2

Esta seção deve conter informações relativas ao período total de execução do Projeto, conforme solicitado abaixo.

1. Resumo Executivo

Durante toda a execução do projeto, realizamos todo acompanhamento das atividades de forma satisfatória, tanto que conseguimos concluir a base da brigada deixando-a toda equipada, com uma boa estrutura para atender as demandas dos brigadistas nos períodos de trabalho. Além disso, realizamos rodas de conversas e treinamentos para a comunidade. Isso tem resultado numa comunidade mais consciente sobre prevenção e capacitados para lidar com combate aos incêndios, caso ocorra no território. O projeto foi coordenado por duas mulheres indígenas do território, indicada pela própria comunidade que resultou no protagonismo e fortalecimento dessas mulheres e por consequência, inspirou outras mulheres a seguirem este caminho. Apesar das dificuldades enfrentadas no início da gestão em relação aos sistemas impostos pelo financiador, no decorrer da

gestão as coordenadoras conseguiram aprender sobre inserção dos dados nos sistemas e a gestão de projetos, proporcionando muitos aprendizados para essas 2 mulheres Khisêjtê, que tem sido fundamental para o fortalecimento institucional da organização de base.

Contextualização

No ano de 2013, estavam ocorrendo muitos incêndios no nosso território. Eram incêndios e queimadas que se alastravam para dentro da floresta, causando incêndios que dificilmente a equipe de brigadistas não-indígenas conseguia combater, por conta do difícil acesso aos locais na mata e também por não conhecerem o território. Entre 2020 e 2021 ocorreu um grande incêndio no território Wawi, causando impacto muito negativo para a comunidade Khisêjtê, pois muitas matérias primas utilizadas na construção de casa, artesanatos, remédios, ervas e frutas foram queimadas pelo incêndio. Isso fez com que as comunidades Khisêjtê pensassem em uma alternativa de como solucionar esse problema com o fogo. Esse foi o início de uma conversa sobre a criação de uma brigada indígena para o território Wawi. Em 2021, a criação de uma brigada no território Wawi foi realizada. Logo em 2021, foram contratados 15 brigadistas indígenas treinados e remunerados pelo Prevfogo-Ibama. O objetivo dessa brigada era de realizar conscientização na comunidade sobre o fogo, trabalhar com técnicas de prevenção de incêndios florestais e combate a incêndios. Os brigadistas sremunerados durante 6 meses. Nesses primeiros anos, a brigada realizou o trabalho de forma satisfatória. No ano seguinte, em 2022, a brigada também realizou de forma satisfatória os trabalhos, sem nenhum fogo que se alastrou de queima de roça. Durante os meses de trabalho da brigada, quando se encerravam os trabalhos, os equipamentos e ferramentas eram recolhidos pelo Prevfogo-Ibama. Após uma avaliação da comunidade sobre essa questão dos equipamentos, a comunidade achou necessário estruturar a base da brigada do território wawi, com seus próprios equipamentos, ferramentas e uma boa infraestrutura para atender as demandas de trabalhos dos brigadistas e não dependermos exclusivamente do Prevfogo - que, como toda política pública, pode sofrer mudanças, atrasos, entre outras questões que podem afetar o trabalho. Foi a partir dessa avaliação que se decidiu realizar esse projeto.

2. Metodologia

Foram realizadas reuniões de planejamento para a execução do projeto, buscando nortear as ações, objetivos e estratégias. Realizamos diversas reuniões para tomada de decisões, avaliações, confecção de relatórios e prestações de contas, não apenas entre a equipe do projeto, mas

envolvendo toda a diretoria da AIK, assim como as lideranças, e equipes de outras instituições que atuam no território.

Para a conclusão da base da brigada foi realizada pesquisa de preço de mão de obra. Devido aos altos preços deste serviço, foi realizada uma negociação com uma empresa que estava realizando um trabalho em nosso território. Para realizar a pintura do prédio, mobilizamos a comunidade para terminar este serviço.

Para a realização das compras de equipamentos para brigada Wawi, foram realizadas muitas conversas com pessoas que entendem sobre os equipamentos e materiais a serem comprados, para escolher apenas aqueles que atendam o nosso trabalho e nossa realidade. Após essas conversas, a gestora e ordenadora de despesas realizaram as pesquisas pelo WhatsApp, para a realização de compras nas lojas da região, ou pela internet, quando não havia o modelo disponível em nossa região ou o valor estava muito alto.

Foram realizadas visitas em cada aldeia da TI Wawi para promover rodas de conversas com as comunidades sobre os impactos que os incêndios florestais causam ao território e a vida de todos que o habitam. Foi apresentado material educacional para expor os impactos das queimadas na região do Xingu. Avaliamos conjuntamente com essas comunidades as atividades de prevenção do fogo realizadas no ano e revistos alguns acordos comunitários.

O treinamento com representantes das comunidades indígenas, da abrangência do território Wawi, foi realizado na aldeia Khikatxi e foi conduzido por 2 brigadistas que já foram capacitados pelo PREVFOGO-IBAMA nos anos anteriores, quando estavam atuando na área. Durante o dia de treinamento, foram repassadas as principais técnicas de prevenção de incêndios e o uso correto de ferramentas.

3. Resultados finais alcançados pelo Projeto:

Resultados esperados	Atividades executadas	Indicadores	Metas alcançadas (quantificar)
Resultado 1.1: Gestão e controle financeiro do projeto realizado de maneira satisfatória	Atividade 1.1 Realização da gestão e acompanhamento financeiro do projeto	Nº Relatórios aprovados	02 relatórios

Resultado 2.1: Contratação de 01 pedreiro e 01 servente e Finalização da base da brigada para melhor atender os 15 brigadistas contratados pelo PREVFOGO, voluntários e público geral;	Atividade 2.1: Contratação serviço de pedreiro e servente	Indicador: Número de local apropriado para a organização do trabalho da brigada de prevenção e combate aos incêndios florestais da Terra Indígena Wawi.	1 local apropriado para a organização do trabalho da brigada de prevenção e combate aos incêndios florestais da Terra Indígena Wawi.
Resultado 2.2: Finalização da base da brigada para melhor atender os 15 brigadistas contratados pelo PREVFOGO, voluntários e público geral;	Atividade 2.2: Aquisição de materiais de construção	Indicador L9: Número de local apropriado para a organização do trabalho da brigada de prevenção e combate aos incêndios florestais da Terra Indígena Wawi.	1 local apropriado para a organização do trabalho da brigada de prevenção e combate aos incêndios florestais da Terra Indígena Wawi.
Resultado 3.1 Geração de energia solar para funcionamento dos equipamentos da base, sendo: computadores, geladeira, freezer, internet e lâmpadas	Atividade 3.1: Instalação de placas solar	LT7:Quantidade de ações estruturantes nos territórios indígenas	03 ações estruturantes nos territórios indígenas
Resultado 3.2 Aquisição de queimadores, roçadeira, motosserra, gerador de energia	Atividade 3.2 Aquisição de equipamentos de prevenção e combate de incêndios	LT7:Quantidade de ações estruturantes nos territórios indígenas	03 ações estruturantes nos territórios indígenas
Resultado 4.1- 8 comunidades da TI Wawi conscientizadas sobre os impactos das queimadas.	Atividade 4.1: Roda de conversas nas 8 aldeias da TI Wawi sobre os impactos das queimadas na região do Xingu	Indicador: Número de indígenas preparados e atuantes na prevenção e combate aos incêndios florestais.	70 indígenas preparados e atuantes na prevenção e combate aos incêndios florestais. Destes 70, 30 eram mulheres, 40 homens. E destes 70, 50 são jovens.
8 comunidades da TI Wawi conhecendo as principais técnicas de prevenção de incêndios florestais.	Atividade 4.2: Treinamento nas 8 aldeias da TI Wawi de prevenção de incêndios florestais	Número de indígenas preparados e atuantes na prevenção e combate aos incêndios florestais.	15 brigadistas aptos a atuar na prevenção e combate aos incêndios florestais.

4. Impacto do Projeto (avaliação dos resultados):

O grande resultado que conseguimos neste projeto foi concluir e equipar a base da brigada, isso irá proporcionar a continuidade de trabalho dos brigadistas do nosso território, sem depender tanto do Prevfogo, principalmente em momentos em que eles não estiverem atuando. Essa foi a importância deste projeto, saber que as comunidades não precisam só depender de políticas públicas para combater questões tão importantes como os incêndios florestais. Que através da organização das nossas comunidades e na realização de parcerias, conseguimos atuar para reverter grandes problemas. O trabalho de conscientização das comunidades a respeito dos riscos de incêndios florestais, atualmente é um trabalho constante que estamos tendo que realizar. As mudanças climáticas e o desmatamento do nosso entorno, tem mudado nossa realidade e temos que ajudar as comunidades a entender este novo momento. Grande parte das comunidades assimilaram o uso dos aceiros, da queimada controlada e planejada como mecanismo de queimadas e a revisão na organização dos trabalhos em grupos. A organização de mutirão para a realização de queimadas em áreas sensíveis tem sido especialmente importante para o sucesso do controle do fogo. Através deste projeto, a brigada Indígena Khisêjtê se estruturou e está tendo predisposição de assimilar de forma mais organizadas suas atividades. O trabalho que fizemos foi muito bem recebido por todas as comunidades, elas estão preocupadas e abertas a trabalhar conjuntamente para reverter este problema, que não foram elas que criaram, mas que infelizmente, tem um impacto muito grande em nossas comunidades.

5. Avaliação dos riscos e oportunidades:

Hoje em dia estamos vivendo uma crise climática no planeta. A vida que tradicionalmente vivíamos, o nosso calendário tradicional para as épocas de queima de roça e de festas também mudaram. Uma das grandes preocupações da nossa comunidade é com os incêndios florestais, que por conta da crise climática, é uma realidade que estamos vivendo em nosso território. Sabemos que um incêndio não se controla, e que acaba queimando toda floresta, por isso precisamos de políticas públicas que se atentem a essas demandas, as nossas necessidades. Precisamos de uma atuação mais frequente e também por um período longo, pois o PREVFOGO- IBAMA que atua na prevenção de incêndios no território Xingu tem um período de atuação limitado, são apenas seis meses de atuação dentro do Território Xingu. Precisamos que o PREVFOGO-IBAMA esteja sempre acompanhando os trabalhos e dando suporte para os brigadistas fora do período em que eles não estejam atuando. Como existem essas falhas nas políticas públicas, esse projeto nos deu a oportunidade de melhorar a organização das nossas comunidades para atuar na prevenção e no controle dos incêndios florestais do nosso território. As comunidades estão entendendo que precisamos trabalhar em conjunto e realizar parcerias para minimizar os problemas que temos enfrentados e que as políticas públicas não conseguem fazer. No entanto, a dificuldade de gestão

deste projeto foi muito desafiadora, colocando em risco a própria atividade que planejamos fazer. O tempo do projeto e o tempo da natureza muitas vezes são diferentes, sentimos isso na gestão deste projeto, na realização das atividades do objetivo 4, pois todo o processo de remanejamento demorou muito para ser concluído e atrasamos um pouco para realizar as atividades de prevenção e treinamento de combate, no entanto, felizmente, as comunidades conseguiram manejar bem o fogo e não tivemos incêndios florestais esse ano.

Estamos nos esforçando para aprender e nos aproximar muito do pensamento e linguagem do não indígena, para assim, conseguirmos atuar em parcerias em projetos com objetivos comuns, acreditamos, porém, que os financiadores também devem se aproximar da nossa realidade e de nossos desafios de gestão. A linguagem de projetos e os modelos de relatórios separados em perguntas muito parecidas e repetitivas são desafiadores para nós. A língua portuguesa é nossa segunda língua, nossa língua materna é muito forte em nossa comunidade, e assim desejamos que continue, portanto, esse modelo de projetos, de gestão e de relatórios escritos são muito difíceis para nós. Talvez o investimento do próprio financiador em vir até a nossa comunidade, conhecer nossa realidade e conversar com a gente, poderá resultar em relatórios muito mais ricos e realistas. Tivemos dificuldades na aplicação bancária, pois nunca mexemos com aplicação bancária. Na primeira parcela do projeto, o tesoureiro foi até a agência bancária realizar a aplicação, já na segunda parcela não fizemos a aplicação, a gente não sabia que essa aplicação não é automática, mas, quase no final do projeto, o banco fez uma aplicação automática diferente da que tínhamos feito, o atendente do banco não sabia identificar a aplicação e tirar o extrato, foi apenas em outra agência em outra cidade que conseguimos tirar esse extrato, isso dificultou muito a análise dos valores da conta e da aplicação. Tivemos grandes dificuldades também de conexão com a internet para entrar no sistema cérebro para lançamento das notas de despesas e também, tivemos dificuldades em entrar em contado com as lojas para fazer cotação, muitas vezes, ficávamos o dia inteiro para fazer algum lançamento no sistema ou uma cotação, isso fez a gente perder muito tempo de realizar outras atividades.

6. Lições Aprendidas

Ao longo de toda a execução do projeto, enfrentamos muitas dificuldades e desafios, que com decorrer do projeto conseguimos superar. Os passos para aplicação financeira e uso correto da aplicação foi uma dificuldade para as gestoras do projeto, inserir os dados nos sistemas GPWEB E CÉREBRO, foram um desafio que no decorrer do projeto foram superados. Para realização das compras de todos os insumos previstos no projeto, foi necessária uma dedicação máxima para a equipe que estava coordenando o projeto, pois maior parte dos processos para realização das

compras foi necessário fazer remotamente, contactando lojas pela internet, que muitas vezes demorava para nos responder e isso acaba ocasionando em atrasos, mas muitas das vezes a internet que foi instalada dentro do território ainda não atende às nossas necessidades, pois existe falha na conexão e com isso dificulta parte da gestão e inserção de dados no sistema, pois sem uma conexão boa é impossível acessar os sistemas e isso tem sido uma grande dificuldade que temos nos territórios indígenas. Mas apesar de todas essas dificuldades, sempre estivemos empenhados em realizar uma boa execução dos nossos projetos. Muitos dos aprendizados servirão para gestão de outros projetos. Foi uma oportunidade para nos capacitar em gestão de projetos, assim garantindo um protagonismo indígena.

7. Conclusão

O projeto trouxe benefícios para a comunidade, pois o projeto possibilitou a estruturação física de uma base da brigada, a tão sonhada base da brigada que a comunidade Kisedje reivindicou para que fosse implantada no território Wawi. Com o projeto, a comunidade pôde entender melhor a importância da prevenção de incêndios, levando essa importância para as novas gerações, levando em consideração que a comunidade está mais consciente. Deixar a base da brigada equipada para emergência é fundamental para a comunidade. Através deste projeto, membros da própria comunidade foram capacitados para prestar serviços voluntários, tendo um conhecimento sobre prevenção e combate, uns dos conhecimentos fundamentais no trabalho do brigadista, um conhecimento que será compartilhado entre a comunidade. Com o resultado de valorização e conscientização sobre a prevenção de incêndios, queremos dar continuidade no projeto, buscando editais para dar continuidade neste trabalho que é fundamental para a comunidade. Precisamos cada vez mais buscar conhecimento e cada vez mais aprimorar os trabalhos.

8. Referências Bibliográficas

9. Lista dos documentos que comprovam as atividades realizadas e os produtos gerados ao longo do projeto.

- Relatório_Fotográfico_Wa hwet ri khusy we amthá
- Atividade 4.1_roda de conversa

- Atividade 4.2_Lista de presença brigadistas Wawi

REM-MT - Termo de Encerramento ao Contrato de apoio nº 218/2022 - ASSO CIAÇÃO INDÍGENA KISÊDJÊ

Relatório de auditoria final

2024-09-23

Criado em:	2024-09-13 (Horário Padrão do Uruguai)
Por:	Rafaela Luiza Pontalti Giongo (rafaela.giongo@funbio.org.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAASMMMA1ia15ADA0V3rreK3mfAZEor-Fjx-

Histórico de "REM-MT - Termo de Encerramento ao Contrato de apoio nº 218/2022 - ASSO CIAÇÃO INDÍGENA KISÊDJÊ"

-  Documento criado por Rafaela Luiza Pontalti Giongo (rafaela.giongo@funbio.org.br)
2024-09-13 - 10:42:02 ADT- Endereço IP: 177.142.105.78
-  Documento enviado por email para waduwbaticisedje@gmail.com para assinatura
2024-09-13 - 10:45:22 ADT
-  Email enviado para waduwbaticisedje@gmail.com retornou e não pôde ser entregue
2024-09-13 - 10:45:45 ADT
-  Rafaela Luiza Pontalti Giongo (rafaela.giongo@funbio.org.br) adicionou o signatário alternativo waduwbakhisetje@gmail.com. O signatário original waduwbaticisedje@gmail.com ainda pode assinar.
2024-09-13 - 11:11:16 ADT- Endereço IP: 177.142.105.78
-  Documento enviado por email para waduwbakhisetje@gmail.com para assinatura
2024-09-13 - 11:11:16 ADT
-  Email enviado para waduwbaticisedje@gmail.com retornou e não pôde ser entregue
2024-09-13 - 11:11:20 ADT
-  Email visualizado por waduwbakhisetje@gmail.com
2024-09-13 - 15:35:37 ADT- Endereço IP: 74.125.210.38
-  Email visualizado por waduwbakhisetje@gmail.com
2024-09-18 - 17:37:05 ADT- Endereço IP: 74.125.210.32
-  O signatário waduwbakhisetje@gmail.com inseriu o nome waduwbati sua ao assinar
2024-09-19 - 10:13:16 ADT- Endereço IP: 149.19.175.109



Documento assinado eletronicamente por waduwabati sua (waduwabakhisetje@gmail.com)

Data da assinatura: 2024-09-19 - 10:13:19 ADT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 149.19.175.109



Documento enviado por email para Manoel Serrao Borges de Sampaio (manoel.serrao@funbio.org.br) para assinatura

2024-09-19 - 10:13:21 ADT



Documento enviado por email para Natália Corrêa Santos (natalia.santos@funbio.org.br) para assinatura

2024-09-19 - 10:13:21 ADT



Documento enviado por email para Bruno Pinheiro (bruno.pinheiro@funbio.org.br) para assinatura

2024-09-19 - 10:13:21 ADT



Email enviado para waduwabati sua (waduwabakhisetje@gmail.com) retornou e não pôde ser entregue

2024-09-19 - 10:13:25 ADT



Email visualizado por Natália Corrêa Santos (natalia.santos@funbio.org.br)

2024-09-19 - 10:40:09 ADT- Endereço IP: 179.210.181.10



Documento assinado eletronicamente por Natália Corrêa Santos (natalia.santos@funbio.org.br)

Data da assinatura: 2024-09-19 - 10:40:34 ADT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 179.210.181.10



Email visualizado por Bruno Pinheiro (bruno.pinheiro@funbio.org.br)

2024-09-19 - 11:04:15 ADT- Endereço IP: 186.205.18.8



Documento assinado eletronicamente por Bruno Pinheiro (bruno.pinheiro@funbio.org.br)

Data da assinatura: 2024-09-19 - 11:04:27 ADT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 186.205.18.8



Email visualizado por Manoel Serrao Borges de Sampaio (manoel.serrao@funbio.org.br)

2024-09-23 - 9:23:34 ADT- Endereço IP: 189.6.9.228



Documento assinado eletronicamente por Manoel Serrao Borges de Sampaio (manoel.serrao@funbio.org.br)

Data da assinatura: 2024-09-23 - 9:25:25 ADT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 189.6.9.228



Contrato finalizado.

2024-09-23 - 9:25:25 ADT