

TERMO DE ENCERRAMENTO AO CONTRATO Nº 086/2021 DE APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO DE APOIO EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 À INSTITUIÇÃO AGLUTINADORA DE PROJETOS, RELATIVO AO PROGRAMA REM MATO GROSSO – SUBPROGRAMA TERRITÓRIOS INDÍGENAS NA LINHA TEMÁTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E SAÚDE COMUNITÁRIA, PARA A REGIONAL XINGU.

1. O **FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE - FUNBIO**, associação civil sem fins lucrativos, qualificado como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, com sede na Rua Voluntários da Pátria, nº 286, 5º andar e 6º andar, sala 603, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.270-014, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 03.537.443/0001-04, neste ato regularmente representado por seu **Superintendente de Programas, Manoel Serrão Borges de Sampaio**, brasileiro, casado, engenheiro de pesca, portador da cédula de identidade nº 986314, expedida pela SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 882.176.634-91, doravante denominado **Funbio**; e

2. A **ASSOCIAÇÃO TERRA INDÍGENA XINGU - ATIX**, associação civil sem fins lucrativos, com sede na Av. Mato Grosso, nº 607, Centro, Canarana-MT, CEP 78.640-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.191.693/0001-00, neste ato regularmente representada por seu **Presidente, Ianukula Kaiabi Suia**, brasileiro, portador da carteira de identidade nº 3603088, expedida pela PC/GO, inscrito no CPF/MF sob o nº 912.242.171-87, doravante denominada **Responsável pelo Projeto/AGLUTINADORA**.

Resolvem, por este Instrumento, ENCERRAR O CONTRATO DE APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO Nº 086/2021, celebrado em 02 de junho de 2021, conforme as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 – Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, o **Funbio** e a **Responsável pelo Projeto/AGLUTINADORA**, de comum acordo, formalizam o encerramento do Contrato de apoio técnico e financeiro nº 086/2021, celebrado entre as partes em 02 de junho de 2021, para implementação do Projeto de enfrentamento da Covid-19 pelos povos indígenas da Regional Xingu, reconhecendo estar extinto o objeto do referido Contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES

2.1 – A **Responsável pelo Projeto/AGLUTINADORA** deverá arquivar toda a documentação original relativa à execução do Projeto, por um período de cinco anos a contar da data de assinatura deste Termo, ou pelo prazo exigido pela legislação vigente aplicável a cada situação, o que for maior.

2.2 – A **Responsável pelo Projeto/AGLUTINADORA** compromete-se a utilizar todos os bens adquiridos com os recursos do projeto exclusivamente em prol da recuperação, conservação e uso sustentável da biodiversidade brasileira.

2.3 – Declaram as partes estarem quites com todos os encargos trabalhistas, fiscais, sociais e/ou previdenciários relacionados ao objeto acordado, sendo que a **Responsável pelo Projeto/AGLUTINADORA** se responsabilizará por eventuais encargos dessa natureza que venham a ser conhecidos em data superveniente à da assinatura deste instrumento.

2.4 – As Partes, neste ato, outorgam-se reciprocamente a mais ampla, plena, rasa e irrevogável quitação em relação às obrigações e direitos decorrentes do Contrato, ora formalmente encerrado, inclusive em relação às prestações de contas referentes a todo o Projeto, permanecendo válidas somente as obrigações constantes do presente instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PRESENTE INSTRUMENTO

3.1 – Os seguintes documentos integram o presente instrumento:

- 1) Parecer Financeiro Final – Anexo A; e
- 2) Parecer Técnico Final – Anexo B

CLÁUSULA QUARTA - DISPOSIÇÕES GERAIS E FORO

4.1 – A tolerância ou não exercício, pelas Partes, de quaisquer direitos a elas assegurados neste termo ou na lei em geral, não importará em novação ou renúncia a quaisquer desses direitos, podendo as Partes exercitá-los a qualquer tempo.

4.2 – As disposições deste Contrato refletem a íntegra dos entendimentos e acordos entre as partes, com relação ao seu objeto, prevalecendo sobre entendimentos ou propostas anteriores, escritas ou verbais.

4.3 – Fica eleito o Foro da Comarca da capital do Rio de Janeiro/RJ para dirimir quaisquer questões oriundas do presente instrumento, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

As Partes e duas testemunhas declaram e concordam que a assinatura deste instrumento se dará em formato eletrônico. As Partes reconhecem a veracidade, autenticidade, integridade, validade e eficácia deste Termo de Encerramento e seus Anexos, nos termos do art. 219 do Código Civil, em formato eletrônico e/ou assinado pelas Partes por meio de certificados eletrônicos, ainda que sejam certificados eletrônicos não emitidos pela ICP-Brasil, nos termos do art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 (“MP nº 2.200-2”).

Assinam o presente, de forma eletrônica, com a ciência de duas testemunhas.

Pelo Funbio



Manoel Serrão Borges de Sampaio (26 de junho de 2024 16:29 ADT)

Manoel Serrão Borges de Sampaio
Superintendente de Programas


Pela Responsável pelo Projeto/AGLUTINADORA



Ianukula Kaiabi Suia (26 de junho de 2024 11:27 ADT)

Ianukula Kaiabi Suia
Presidente

Testemunhas:



Nome: Natália Corrêa Santos
CPF: 136.700.197-82
ID: 24080824-6 – DETRAN/RJ



Bruno Pinheiro (26 de junho de 2024 11:29 ADT)

Nome: Bruno Miceli Parede Pinheiro
CPF: 169.032.707-36
ID: 28921318-3 – DETRAN/RJ

Parecer financeiro Nº 208/2023
Prestação de Contas Final

Data: 01/11/2023

De: Fernando Cabral – Assistente Financeiro

Para: Gerência REM Mato Grosso

- **Programa:** REM-MT
- **Subprograma:** Territórios Indígenas
- **Projeto:** Segurança Alimentar E Saúde Comunitária, Para A Regional Xingu
- **Instituição responsável:** Associação Terra Indígena Xingu - ATIX

- **Objetivo do projeto:** Garantir a segurança alimentar da população do Território Indígena do Xingu através do fortalecimento dos roçados tradicionais e de cadeias produtivas estabelecidas e, aumentar a segurança sanitária através da instalação de uma barreira sanitária na T.I.Wawi e da melhoria das Unidades Básicas de Saúde dos povos Matipu e Kalapalo.

- **Dados Contratuais:**

	Inicial	Aditivo	Geral
VIGÊNCIA DO CONTRATO	18 MESES	7 MESES	25 MESES
Início	02/06/2021	02/12/2022	02/06/2021
Encerramento	02/12/2022	02/07/2023	02/07/2023
Valor do Contrato	R\$ 1.145.499,96	R\$ -	R\$ 1.145.499,96
Funbio/REM-MT	R\$ 1.145.499,96	R\$ -	R\$ 1.145.499,96
Contrapartida	R\$ -	R\$ -	R\$ -

- **Desembolsos:**

Desembolsos	Valor	% Total do Projeto
1º Desembolso realizado em 21/06/2021	R\$ 488.544,33	42,65%
2º Desembolso realizado em 18/04/2022	R\$ 360.758,96	31,49%
3º Desembolso realizado em 16/12/2022	R\$ 296.196,67	25,86%
A desembolsar	R\$ -	0,00%

- **Prestação de Contas:**

Com base na prestação de contas final apresentada pela instituição, conforme os dados abaixo, segue a análise:

Prestação de contas final	01/12/2022 a 15/09/2023	
	Valor	
(A) Saldo Anterior	R\$	1.496,54
(B) Rendimento Bruto*	R\$	2.216,30
(C) 3º Desembolso	R\$	296.196,67
(D) Total da Receita (A+B+C)	R\$	299.909,51
(E) Valor Prestação de Contas	R\$	283.116,62
(F) Tarifas Bancárias	R\$	1.087,59
(G) Total de Despesa (E+F)	R\$	284.204,21
(H) Saldo do Projeto em 15/09/2023 (D-G)	R\$	15.705,30
(J) Saldo Bancário em 15/09/2023	R\$	15.780,95
(K) Diferença (H-J)	-R\$	75,65
(L) Valor Prestação de Contas - Contrapartida	N/A	

* Rendimento descontado de IR e IOF

➤ **Análise da Prestação de Contas:**

Analisamos a Prestação de Contas Final e referindo-nos aos recursos do Funbio/Programa REM-MT o projeto apresentou uma execução equivalente a 95,58% da soma dos recursos disponibilizados para o período.

Conferimos o extrato bancário e o relatório de despesas, apresentando diferença de R\$75,65 justificada por movimentações bancárias incorretas, como custeios de juros/multas e realizações de acertos à maior ou à menor que o devido ou em duplicidade, como a composição abaixo.

Falta sair	0,13	Diferença das PCs anteriores
Falta entrar -	0,03	Acerto realizado à menor
Falta sair	104,39	Acerto realizado à maior
Falta sair	104,39	Acerto realizado indevido
Falta sair	45,97	Acerto realizado indevidamente
Falta entrar	-179,20	Pagamento de despesa realizado à maior
75,65		Diferença PC final

Verificamos a procedência da diferença apresentada e orientamos a instituição para considerar o abatimento deste valor na realização da devolução de saldo remanescente do projeto. Pois, o recurso é sobra de créditos bancários realizados pela instituição na conta específica do projeto.

A documentação comprobatória das despesas dos recursos Funbio/Programa REM-MT foi analisada por amostragem, conforme a classificação de risco médio. Assim, foram verificados 65,79% dos recursos prestados contas totalizando R\$186.368,10 e 43,78% do total de eventos apresentados resultando em 81 eventos analisados, e a documentação não apresentou irregularidade.

Quanto a Contrapartida, não havia previsão para o projeto.

➤ **Conclusão:**

Por fim, informamos que a prestação de contas final está aprovada, seguindo os critérios do Manual de análise de prestações de contas da modalidade Desembolso. Em relação aos recursos repassados pelo Funbio/Programa REM-MT, a execução total foi de R\$1.132.401,53 representando 98,86% do valor contratual.

O saldo remanescente de R\$15.705,30 referente ao valor desembolsado pelo Funbio e/ou de rendimentos auferidos durante o período do subprojeto foi devolvido em 29/09/2023 para a conta operativa do Programa REM-MT, conforme comprovante anexo, assim, consideramos financeiramente aprovada a prestação de contas e o projeto encerrado.

Apresentamos a seguir os quadros informativos quanto ao Resumo Financeiro Acumulado do projeto.

RESUMO FINANCEIRO	VALORES ACUMULADOS	%
		TOTAL
Total Desembolsado ao Projeto	R\$ 1.145.499,96	100,00%
Total de Rendimentos Líquidos (Rend - tarifa)	R\$ 2.606,87	0,23%
Total Prestado Contas	R\$ 1.132.401,53	98,86%
Total da Contrapartida apresentada	N/A	0,00%
Saldo do Projeto	R\$ 13.098,43	1,14%
Saldo de Recursos Funbio	R\$ 13.098,43	1,14%
Saldo de Contrapartida a apresentar	R\$ -	0,00%


Fernando Cabral
Assistente Financeiro


Felipe Camello
Analista Financeiro



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362016289825351
20/10/2023 15:32:30

29/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:42:48
131901119 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO X - ATIX
AGENCIA: 1319-6 CONTA: 28.639-7

DATA DA TRANSFERENCIA 29/09/2023
NR. DOCUMENTO 553.519.000.824.486
VALOR TOTAL 15.785,30

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO B P BIODIVERSIDADE
AGENCIA: 3519-X CONTA: 24.486-4

NR. DOCUMENTO 553.519.000.828.639

NR. AUTENTICACAO 2.785.790.773.840.569

Transação efetuada com sucesso por: J0324421 DAGOBERTO KAIABI.



ANEXO A2: Relatório Final

Título do projeto:

Apoio Emergencial para Enfrentamento do COVID-19 dos Povos do TIX

Instituição responsável:

Associação Terra Indígena Xingu - ATIX

Linha(s) de ação/Eixo(s) Temático(s):

Linha Temática 1 – Saúde Comunitária / Linha Temática 2 – Segurança e Soberania Alimen

Coordenador do projeto (nome e e-mail):

Douglas William Pereira - coordenadordeprojetos.atix@gmail.com

Período de abrangência do Projeto:

01/07/2021	31/05/2023
------------	------------

Data de envio deste relatório:

22/04/2024

Beneficiários (nº):

6.641

Área de atuação:

Território Indígena do Xingu

Valor total do projeto:

R\$1.145.499,96



O Relatório de Resultados Final é dividido em duas seções. A SEÇÃO 1 deve conter a descrição do andamento do projeto referente ao último período de execução do mesmo e a SEÇÃO 2 deve conter uma apresentação dos principais aspectos da realização do projeto durante todo seu período de execução.

SEÇÃO 1

Esta seção deve conter informações relativas somente ao último período de execução do Projeto, conforme solicitado abaixo.

Último período de execução do Projeto:

01/12/2022.	15/09/2023
-------------	------------

1. Descrição do andamento do projeto

Objetivo específico 1:

Realizar a gestão dos projetos locais e garantir a logística dos insumos e produtos para os projetos locais

A1.1.1:

Gestão e controle financeiro do projeto

Status da execução da atividade: Finalizada

Quantificação da execução (%): 100%

Ações realizadas:

Foram feitas as últimas entregas, ajustes e remanejamentos para utilizar todo recurso que foi destinado para realizar as atividades dos 13 povos participantes do projeto. Foram apresentados os resultados, fotos das aldeias atendidas durante a 28ª Assembleia da ATIX nos dias 14 e 15 de novembro de 2023 no Polo Wawi, Leste Xingu. Durante a execução do último desembolso foram realizadas reuniões online e em alguns casos reuniões presenciais para acompanhar o projeto. Entre os dias 31/03 e 02/04 de 2023 recebemos a visita da Amanda Carrara para fazer o

monitoramento do projeto, no qual ela participou de uma atividade de acompanhamento técnico nas aldeias do Leste Xingu – T.I Wawi, visitando os galinheiros das famílias com um técnico avícola e vacinando os pintinhos. Em fevereiro de 2023 foram feitas reuniões presenciais na aldeia Maraka do povo Kawaiwete e aldeia Tuba-Tuba do Povo Yudja, onde foram apresentados os resultados do projeto e as comunidades fizeram a avaliação do projeto Emergencial de forma positiva.

Resultados alcançados:

Gestão administrativa e financeira do projeto realizada com sucesso.
Foram gastos no período o valor de R\$ 284.204,21.

Desafios/dificuldades encontradas:

Fazer os ajustes e remanejamentos finais do projeto.

Avaliação dos riscos e oportunidades previstos (ou novos):

Alguns remanejamentos podem atender demandas atuais dos povos, por exemplo os remanejamentos da atividade A15.2.1.

Lista dos documentos que comprovam as atividades realizadas no período e os produtos gerados.



Reunião no Baixo Xingu, povo Kawaiwete.



Reunião no Baixo Xingu, povo Yudjá.



Reunião Funbio e ATIX na sede em Canarana MT.



Acompanhamento técnico e vacinação na T.I Wawi Povo Tapayuna e Khîsêlje.



Monitoramento Funbio no Leste Xingu.

A1.2.1:

Logística de compra de materiais e insumos e distribuição para os 13 projetos locais do TIX

Status da execução da atividade: Finalizada

Quantificação da execução (%): 100%

Ações realizadas:

Os materiais foram comprados e entregues. As fotos e outros registros das atividades serão lançados na descrição das atividades de cada objetivo (por subprojeto)

Resultados alcançados:

Entregas dos materiais otimizadas, logística de entrega de mais de um projeto.

Desafios/dificuldades encontradas:

Devido às condições das estradas a manutenção do caminhão e da caminhonete da ATIX foram constantes. Após o acidente relatado em 2022, ficamos sem veículo até o processo do seguro terminar e comprarmos outro veículo, isso atrasou algumas entregas.

Avaliação dos riscos e oportunidades previstos (ou novos):

Houveram vários atrasos na entrega dos materiais devido às condições da estrada e da frota da ATIX.

Lista dos documentos que comprovam as atividades realizadas no período e os produtos gerados.



Aldeia Nafukua – entrega de materiais e combustível.



Distribuição de mudas, Povo Kuikuro, aldeia Amanhecer.



Recebimentos dos materiais na sede da ATIX em Canarana – MT.



Sede da ATIX em Canarana – carregamento dos materiais que foram para aldeia Pirino.



Entrega dos materiais no Porto Kalapalo, materiais da aldeia Steinen e combustível da aldeia Yawalapiti

Objetivo específico 2:

Garantir a sustentabilidade das comunidades Trumai do médio Xingu, melhorando a produção e o desenvolvimento de segurança alimentar, saudável e segura

A2.1.1:

Criação de uma casa de beneficiamento do mel na aldeia Steinen

Status da execução da atividade: Finalizada

Quantificação da execução (%): 100%

Ações realizadas:

Foi solicitado o remanejamento na atividade, o responsável pela atividade na aldeia Steinen, Mataripe Trumai, solicitou o cancelamento da compra do inversor e remanejou o valor para compra de um freezer, um fumigador, materiais para irrigação de um sistema agroflorestal, e combustível para as atividades.

Resultados alcançados:

As novas aquisições de materiais não previstas anteriormente contribuíram no melhor desempenho da apicultura, na segurança alimentar e geração de renda através da venda do mel e de pimentas. Foram comprados: 1 freezer, 1 fumigador, materiais para irrigação.

Desafios/dificuldades encontradas:

Fazer a entrega do freezer, pois o acesso até essa aldeia é somente de barco.

Avaliação dos riscos e oportunidades previstos (ou novos):

Não houve riscos, pois os apicultores participaram de formação técnica por outro projeto. A oportunidade é que outras pessoas estão trabalhando com mel na aldeia.

Lista dos documentos que comprovam as atividades realizadas no período e os produtos gerados.



Aldeia Steinen – Trumai 1.
Entrega do freezer pelo diretor Regional da ATIX.



Aldeia Steinen – Trumai 2.
Entrega dos materiais no porto da aldeia.



Entrega no porto Kalapalo.
Diretor Regional do Médio Xingu conferindo os materiais que vão para aldeia Steinen.

A2.1.2:

Ampliação do apiário da aldeia Steinen

Status da execução da atividade: Finalizada

Quantificação da execução (%): 100%

Ações realizadas:

Atividade finalizada no 3º desembolso. O saldo restante da atividade foi remanejado para completar o valor do freezer, fumigador e sistema de irrigação para aldeia Steinen. Foram instaladas as caixas de abelhas e o sistema de irrigação.

Resultados alcançados:

Execução de 100% do recurso da atividade.

Desafios/dificuldades encontradas:

Não houve dificuldade encontrada.

Avaliação dos riscos e oportunidades previstos (ou novos):

Mais pessoas da comunidade se interessaram pela produção do mel.

Lista dos documentos que comprovam as atividades realizadas no período e os produtos gerados.



Aldeia Steinen – Trumai 5.
Irrigação das bananeiras



Aldeia Steinen – Trumai 6.
Instalação das caixas de abelhas.

A2.2.1:

Equipar uma casa de farinha e polvilho na aldeia Steinen

Status da execução da atividade: Finalizada

Quantificação da execução (%): 100%

Ações realizadas:

Foi cancelada pela comunidade, a compra do inversor, pois já haviam adquirido por outro projeto. O saldo foi remanejado para compra de outros materiais como: freezer, fumigador, combustível e mangueira para irrigação.

Resultados alcançados:

1 casa de farinha equipada.

Desafios/dificuldades encontradas:

Aquisição de materiais de acordo com os solicitados pela comunidade.

Avaliação dos riscos e oportunidades previstos (ou novos):

A oportunidade foi o aumento da produção de polvilho comum, com a aquisição do ralador elétrico, que funciona com a energia fotovoltaica e economiza combustível.

Lista dos documentos que comprovam as atividades realizadas no período e os produtos gerados.



Aldeia Steinen – Trumai 8.
Produção de polvilho.

Objetivo específico 3:

Garantir a segurança alimentar da aldeia Boa Esperança Awara'í

A3.1.1:

Construção de 3 galinheiros comunitários na aldeia Boa Esperança Awara'í

Status da execução da atividade: Finalizada

Quantificação da execução (%): 100%

Ações realizadas:

Todas as aquisições e entregas foram feitas durante o 3º desembolso. A construção do galinheiro foi feita em meados de março/2023.

Resultados alcançados:

3 galinheiros construídos.

Desafios/dificuldades encontradas:

Realizar as compras e entregas nos prazos previstos.

Avaliação dos riscos e oportunidades previstos (ou novos):

A oportunidade foi o comprometimento da comunidade na execução da atividade.

Lista dos documentos que comprovam as atividades realizadas no período e os produtos gerados.



Aldeia Boa Esperança – Trumai 1.
Construção de galinheiro



Aldeia Boa Esperança – Trumai 2.
Criação de galinhas.

A3.2.1:

Abertura da roça e derrubada

Status da execução da atividade: Finalizada

Quantificação da execução (%): 100%

Ações realizadas:

Atividade executada no 3º desembolso, o saldo restante da atividade foi remanejado para logística do projeto.

Resultados alcançados:

Descrever de forma qualitativa os resultados alcançados no período.

7 roças abertas e plantadas na aldeia Boa Esperança.

Desafios/dificuldades encontradas:

Não houve dificuldades.

Avaliação dos riscos e oportunidades previstos (ou novos):

O atraso na execução do projeto se deu devido aos atrasos na gestão, algumas dificuldades apresentadas como problemas com os veículos, estradas, outras agendas de atividades.

Lista dos documentos que comprovam as atividades realizadas no período e os produtos gerados.

Não houve registros fotográficos da atividade, apenas comprovantes e notas fiscais.

A3.2.2:

Aquisição de máquinas e equipamentos para a casa de farinha e polvilho na aldeia Boa Esperança Awara'í

Status da execução da atividade: Finalizada

Quantificação da execução (%): 100%

Ações realizadas:

Atividade executada no 3º desembolso, o saldo restante da atividade foi remanejado para compra de combustível (gasolina), óleo náutico 2 tempos, óleo 20w 50 e facão para roçadeira.

Resultados alcançados:

1 casa de farinha equipada.

Desafios/dificuldades encontradas:

Adquirir os itens com as especificidades solicitadas pela comunidade.

Avaliação dos riscos e oportunidades previstos (ou novos):

O atraso na execução do projeto se deu devido aos atrasos na gestão, algumas dificuldades apresentadas como problemas com os veículos, estradas, outras agendas de atividades.

Lista dos documentos que comprovam as atividades realizadas no período e os produtos gerados.

Não houve registros fotográficos da atividade, apenas comprovantes e notas fiscais.

Objetivo específico 4:

Garantir a segurança alimentar da aldeia Três Lagoas

A4.1.1:

Construção de galinheiro e manejo das galinhas

Status da execução da atividade: Finalizada

Quantificação da execução (%): 100%

Ações realizadas:

Foi solicitado pelo ponto focal do projeto dos Trumai, remanejar o saldo do projeto para aquisição de um galão de óleo 15w-40 e o restante em combustível e óleo náutico 2 tempos para comunidade da aldeia Três Lagoas utilizar nas atividades comunitárias.

Resultados alcançados:

1 galinheiro construído.

Desafios/dificuldades encontradas:

Não houve dificuldades nessa etapa.

Avaliação dos riscos e oportunidades previstos (ou novos):

O atraso na execução do projeto se deu devido aos atrasos na gestão, algumas dificuldades apresentadas como problemas com os veículos, estradas, outras agendas de atividades.

Lista dos documentos que comprovam as atividades realizadas no período e os produtos gerados.

Não houve registros fotográficos da atividade, apenas comprovantes e notas fiscais.

<p>A4.2.1:</p> <p>Garantir a segurança alimentar da aldeia Três lagos através da produção de farinha de mandioca e polvilho</p>
<p>Status da execução da atividade: Finalizada</p> <p>Quantificação da execução (%): 100%</p>
<p>Ações realizadas:</p> <p>Atividade finalizada no 3º desembolso.</p> <p>Resultados alcançados:</p> <p>15 famílias atendidas (equipadas).</p> <p>Desafios/dificuldades encontradas:</p> <p>Não houve dificuldade nessa etapa do projeto.</p> <p>Avaliação dos riscos e oportunidades previstos (ou novos):</p> <p>Aumento da produção e estoque de polvilho melhora índices de saúde e diminui necessidade de alimentos não tradicionais.</p> <p>Lista dos documentos que comprovam as atividades realizadas no período e os produtos gerados.</p> <p>Não houve registros fotográficos da atividade, apenas comprovantes e notas fiscais.</p>
<p>A4.2.2:</p> <p>Criação de apiário e casa de beneficiamento de mel na aldeia Três Lagoas</p>
<p>Status da execução da atividade: Finalizada</p> <p>Quantificação da execução (%): 100%</p>
<p>Ações realizadas:</p>

Atividade finalizada no 3º desembolso. O saldo da atividade foi remanejado para a logística do projeto.

Resultados alcançados:

1 apiário construído.

Desafios/dificuldades encontradas:

Não houve dificuldade nessa etapa do projeto.

Avaliação dos riscos e oportunidades previstos (ou novos):

A oportunidade alcançada nessa atividade é que mais pessoas da comunidade se interessaram pela produção do mel.

Lista dos documentos que comprovam as atividades realizadas no período e os produtos gerados.

Não houve registros fotográficos da atividade, apenas comprovantes e notas fiscais.

Objetivo específico 5:

Fortalecer o uso de plantas medicinais no combate à covid -19 pelo povo Yudja

A5.1.1:

Expedição de coleta de plantas medicinais na T.I. Capoto Jarina

Status da execução da atividade: Finalizada

Quantificação da execução (%): 100%

Ações realizadas:

Atividade finalizada no 3º desembolso. o saldo da atividade foi remanejado para a compra de pintinhos e materiais para irrigação do viveiro.

Resultados alcançados:

2 expedições realizadas. 16 pessoas Yudjá das aldeias Tuba-tuba, Pak-samba, Maidika, Parureda e Lātu, foram em dois barcos a região da T.I Kapoto Jarina.

Desafios/dificuldades encontradas:

Não houve dificuldade nessa etapa do projeto.

Avaliação dos riscos e oportunidades previstos (ou novos):

A comunidade iniciou um processo de resgate de práticas ancestrais de medicina tradicional.

Lista dos documentos que comprovam as atividades realizadas no período e os produtos gerados.



Aldeia Tuba Tuba – Yudja 1.

A5.2.1:

Construção do viveiro de mudas

Status da execução da atividade: Finalizada

Quantificação da execução (%): 100%

Ações realizadas:

Atividade finalizada no 3º desembolso. O saldo da atividade foi remanejado para a compra de pintinhos, ração e materiais para irrigação do viveiro.

Resultados alcançados:

1 viveiro construído.

Desafios/dificuldades encontradas:

Dificuldade na logística de entrega dos pintinhos, terrestre e fluvial.

Avaliação dos riscos e oportunidades previstos (ou novos):

Com o remanejamento para compra de materiais de irrigação, as mudas plantadas estão se desenvolvendo melhor.

Lista dos documentos que comprovam as atividades realizadas no período e os produtos gerados.



Aldeia Tuba Tuba – Yudja 7.



Aldeia Tuba Tuba – Yudja 6.



Aldeia Tuba Tuba – Yudja 5.

A5.2.2:

Oficina sobre plantas medicinais

Status da execução da atividade: Finalizada

Quantificação da execução (%): 100%

Ações realizadas:

Atividade finalizada no 3º desembolso. O saldo da atividade foi remanejado para a compra de pintinhos, ração e materiais para irrigação do viveiro. Na ocasião da entrega dos últimos materiais foi realizada uma reunião 22/03/2023 na aldeia Tuba Tuba, com as lideranças de todas as aldeias Yudjá, coordenador da Funai Cr Xingu e diretoria da Associação Yarikayu. A comunidade avaliou bem os resultados do projeto.

Resultados alcançados:

2 oficinas realizadas. Oficinas realizada na aldeia Yudjá, com os anciãos e mestres de medicina tradicional desse povo.

Desafios/dificuldades encontradas:

Não houve dificuldades na atividade.

Avaliação dos riscos e oportunidades previstos (ou novos):

Mais pessoas na comunidade com conhecimento sobre o uso de plantas medicinais.

Lista dos documentos que comprovam as atividades realizadas no período e os produtos gerados.



Aldeia Tuba Tuba – Yudja 4.
Reunião com a comunidade.



Aldeia Tuba Tuba – Yudja 9.

Objetivo específico 6:

Apoiar o projeto das mulheres Yudja de criação de galinhas

A6.1.1:

Construção de galinheiros nas quatro aldeias do povo Yudja

Status da execução da atividade: Finalizada

Quantificação da execução (%): 100%

Ações realizadas:

Atividade finalizada no 3º desembolso. o saldo da atividade foi remanejado para a compra de pintinhos, ração e materiais para irrigação do viveiro. Entregas dos pintinhos e ração no dia 22/03/2023.

Resultados alcançados:

6 galinheiros construídos. Aldeias beneficiadas: Tuba-tuba, Parureda, Kamii, Rio Preto, Away, Maidika. Foram distribuídos 200 pintinhos.

Desafios/dificuldades encontradas:

Realizar a entrega dos pintinhos, logística de carro e barco.

Avaliação dos riscos e oportunidades previstos (ou novos):

Foram construídos 2 galinheiros a mais do que o planejado. Aldeias Awaia e Pakaia.

Lista dos documentos que comprovam as atividades realizadas no período e os produtos gerados.

Aldeia Tuba Tuba – Yudja 2.
Distribuição dos pintinhos.



Aldeia Tuba Tuba – Yudja 3.

Objetivo específico 7:

Garantir a produção de polvilho para o povo Mehinako

A7.1.1:

Colheita de mandioca brava

Status da execução da atividade: Finalizada

Quantificação da execução (%): 100%

Ações realizadas:

Atividade finalizada durante o 3º desembolso. Fotos foram enviadas durante a última fase do projeto.

Resultados alcançados:

5 aldeias equipadas. **Aldeia Uaypiuku:** 14 caçarola nº60, 14 bacias de alumínio, 1 ralador de mandioca, 370 litros de gasolina; **Aldeia Utawana:** 15 caçarola nº 70, 10 bacias de alumínio e 1 ralador; **Aldeia Kurisevo:** 6 caçarolas nº 70, 6 caçarolas nº 60, 1 ralador; **Aldeia Aturua:** 2 caçarola nº 70, 1 caldeirão nº 34, 1 caldeirão nº 24, 1 caldeirão nº 22, 3 bacias de alumínio, 1 ralador de mandioca, 1 carrinho de mão; **Aldeia Kaupüna:** 11 caçarola nº 70, 4 caçarola nº 60, 3 caldeirão nº 34, 3 caldeirão nº 24, 4 caldeirão nº 22, 10 bacias de alumínio.

Desafios/dificuldades encontradas:

Não houve dificuldade nessa etapa do projeto.

Avaliação dos riscos e oportunidades previstos (ou novos):

Aumento da produção do polvilho pelas comunidades.

Lista dos documentos que comprovam as atividades realizadas no período e os produtos gerados.



Mehinako - aldeia Utawana 10.
Colheita da mandioca brava.



Mehinako - aldeia Utawana 9



Mehinako - aldeia Utawana 8.

A7.2.1:

Roçado e plantio de mandioca brava

Status da execução da atividade: Finalizada

Quantificação da execução (%): 100%

Ações realizadas:

Atividade finalizada durante o 3º desembolso. Fotos foram enviadas durante a última fase do projeto.

Resultados alcançados:

12 roças abertas. Aldeias: Kaupūna, Uaypiuku, Utawana, Kurisevo, Aturua.

Desafios/dificuldades encontradas:

Não houve dificuldades neste período do projeto.

Avaliação dos riscos e oportunidades previstos (ou novos):

Aumento da produção de mandioca para produção de polvilho. Fortalecimento das práticas tradicionais e segurança alimentar.

Lista dos documentos que comprovam as atividades realizadas no período e os produtos gerados.



Mehinako - aldeia Kaupuna 1



Mehinako - aldeia Kaupuna 3



Mehinako - aldeia Kaupuna 2



Mehinako - aldeia Kurisevo 2



Mehinako - aldeia Kurisevo 1



Mehinako - aldeia Kurisevo 6.



Mehinako - aldeia Kurisevo 4.

A7.3.1:

Casa de preparo de polvilho equipada para uso das 5 aldeias Mehinako

Status da execução da atividade: Finalizada

Quantificação da execução (%): 100%

Ações realizadas:

Atividade finalizada durante o 3º desembolso. Fotos foram enviadas durante a última fase do projeto.

Resultados alcançados:

5 casas de polvilho equipadas. Aldeias: Kaupūna, Uaypiuku, Utawana, Kurisevo, Aturua.

Desafios/dificuldades encontradas:

Não houve dificuldades neste período do projeto.

Avaliação dos riscos e oportunidades previstos (ou novos):

Aumento da produção de mandioca para produção de polvilho. Fortalecimento das práticas tradicionais e segurança alimentar.

Lista dos documentos que comprovam as atividades realizadas no período e os produtos gerados.



Mehinako – Aldeia Utawana 1



Mehinako – Aldeia Utawana 2



Mehinako – Aldeia Utawana 3



Mehinako – Aldeia Utawana 7

Objetivo específico 8:

Equipar as UBS do povo Matipu para dar suporte ao enfrentamento à Covid-19

A8.1.1:

Adequação da rede elétrica e instalação de rede fotovoltaica em 3 UBS do povo Matipu

Status da execução da atividade: Finalizada

Quantificação da execução (%): 100%

Ações realizadas:

Foram realizadas as últimas aquisições, kit de material fotovoltaico (placas, baterias, inversor e controlador), a instalação foi feita por um técnico indígena acompanhado do presidente da associação Matipu.

Resultados alcançados:

3 UBS atendidas. Aldeia Matipu Velho, Ngahunga (Matipu Novo) e Buritizal.

Desafios/dificuldades encontradas:

Dificuldade na logística de entrega dos materiais, na disponibilidade do técnico para fazer as instalações, pois o trabalho de instalação foi um acordo entre o parceiro ISA, e o técnico não tinha disponibilidade de agenda para realizar as instalações nas datas que as comunidades tinham disponibilidade.

Avaliação dos riscos e oportunidades previstos (ou novos):

Melhoria das condições de atendimento à saúde das comunidades atendidas pelas UBS.
Economia de combustível para gerador.

Lista dos documentos que comprovam as atividades realizadas no período e os produtos gerados.



Matipu - Aldeia Buritizal 3
Instalação o sistema de energia Fotovoltaico.



Matipu - Aldeia Buritizal 1.



Matipu - Aldeia Buritizal 6.



Matipu - Aldeia Buritizal 5.

A8.2.1:

Equipar 3 UBS do povo Matipu com equipamentos necessários ao atendimento dos pacientes

Status da execução da atividade: Finalizada

Quantificação da execução (%): 100%

Ações realizadas:

Aquisição e entrega de todos os itens. Os materiais para UBS da aldeia Buritzal também foram entregues, maca, suporte de soro, balança, esfigmomanômetro, aparelho de P.A e nebulizador.

Resultados alcançados:

Melhora no atendimento à saúde da comunidade.

3 UBS equipadas.

Desafios/dificuldades encontradas:

Dificuldade na logística de entrega dos materiais.

Avaliação dos riscos e oportunidades previstos (ou novos):

Incentivo à melhoria das condições de saúde de outras UBS

Lista dos documentos que comprovam as atividades realizadas no período e os produtos gerados.



Aldeia Matipu Velho 3 - UBS



Aldeia Matipu Velho 2 - UBS



Aldeia Matipu Velho 1 - UBS

Objetivo específico 9:

Revitalização da produção pimenta Wauja

A9.1.1:

Implantação do viveiro comunitário na aldeia Piyulaga

Status da execução da atividade: Finalizada

Quantificação da execução (%): 100%

Ações realizadas:

Atividade finalizada no 3º desembolso. O saldo da atividade foi remanejado para a compra de combustível para logística do projeto. Apenas os potinhos de vidro foram entregues depois, pois houve atraso no frete.

Resultados alcançados:

1 viveiro implantado.

Desafios/dificuldades encontradas:

Não houve dificuldades.

Avaliação dos riscos e oportunidades previstos (ou novos):

Melhoria no sistema de produção de mudas da aldeia.

Lista dos documentos que comprovam as atividades realizadas no período e os produtos gerados.



materiais Aldeia Piyulaga Waura - 3



materiais Aldeia Piyulaga Waura - 4



materiais Aldeia Piyulaga Waura - 1

A9.2.1:

Colheita e processamento de pimenta

Status da execução da atividade: Finalizada

Quantificação da execução (%): 100%

Ações realizadas:

Atividade finalizada no 3º desembolso. O saldo da atividade foi remanejado para a compra de combustível para logística do projeto. Alguns materiais foram entregues nessa fase.

Resultados alcançados:

Houve aumento na produção e consumo de pimenta.

Desafios/dificuldades encontradas:

Realizar as compras e entregas nos prazos previstos.

Avaliação dos riscos e oportunidades previstos (ou novos):

Melhorias nos processos de colheita da pimenta. Mais mulheres da comunidade participando das atividades de plantio, colheita e processamento das pimentas.

Lista dos documentos que comprovam as atividades realizadas no período e os produtos gerados.



Piyulaga - Colheita de pimenta



Piyulaga - Processamento de pimenta



Piyulaga – Processamento de pimenta



Piyulaga - Colheita de pimenta

A9.3.1:

Encaminhar motores e equipamentos para manutenção

Status da execução da atividade: Finalizada

Quantificação da execução (%): 100%

Ações realizadas:

Foram adquiridos algumas peças, filtros e óleos. Foi feita uma manutenção de motor e o saldo foi remanejado para compra de combustível.

Resultados alcançados:

3 manutenções de equipamentos (carro, trator e motor de popa) da aldeia Piyulaga, povo Waura.

Desafios/dificuldades encontradas:

Aquisição das peças específicas para manutenção na aldeia.

Avaliação dos riscos e oportunidades previstos (ou novos):

Equipamentos funcionando para atender as demandas das aldeias.

Lista dos documentos que comprovam as atividades realizadas no período e os produtos gerados.



Piyulaga - últimas entregas. 1



Piyulaga - últimas entregas. 2

A9.4.1:

Implantação do viveiro comunitária na aldeia Ulupuwene
Status da execução da atividade: Finalizada Quantificação da execução (%): 100%
Ações realizadas: Descrever as ações realizadas para a execução da atividade, incluindo datas, local, foto, participantes e o que mais achar pertinente. <p>Atividade finalizada no 3º desembolso. O saldo da atividade foi remanejado para a compra de combustível para logística.</p>
Resultados alcançados: Descrever de forma qualitativa os resultados alcançados no período. <p>1 viveiro implantado.</p>
Desafios/dificuldades encontradas: <p>Não houve dificuldades.</p>
Avaliação dos riscos e oportunidades previstos (ou novos): <p>Melhoria no sistema de produção de mudas da aldeia.</p>
Lista dos documentos que comprovam as atividades realizadas no período e os produtos gerados. <p>Não houve registros fotográficos da atividade, apenas comprovantes e notas fiscais.</p>
A9.4.2:
Colheita e processamento de pimenta
Status da execução da atividade: Finalizada Quantificação da execução (%): 100%

<p>Ações realizadas:</p> <p>Atividade finalizada no 3º desembolso. O saldo foi remanejado para logística do projeto.</p> <p>Resultados alcançados:</p> <p>Descrever de forma qualitativa os resultados alcançados no período.</p> <p>Houve aumento na produção e consumo de pimenta na aldeia Ulupuwene.</p> <p>Desafios/dificuldades encontradas:</p> <p>Não houve dificuldades no período.</p> <p>Avaliação dos riscos e oportunidades previstos (ou novos):</p> <p>Melhorias nos processos de colheita da pimenta. Mais mulheres da comunidade participando das atividades de plantio, colheita e processamento das pimentas.</p> <p>Lista dos documentos que comprovam as atividades realizadas no período e os produtos gerados.</p> <p>Não houve registros fotográficos da atividade, apenas comprovantes e notas fiscais.</p>
<p>A9.5.1:</p> <p>Encaminhar motores e equipamentos para manutenção</p>
<p>Status da execução da atividade: Finalizada</p> <p>Quantificação da execução (%): 100%</p>
<p>Ações realizadas:</p> <p>Atividade finalizada no 3º desembolso. Não teve saldo para última fase.</p> <p>Resultados alcançados:</p> <p>2 manutenções de equipamentos. Um motor de popa e o caminhão F350 da comunidade da aldeia Ulupuwene.</p>

Desafios/dificuldades encontradas:

Não houve dificuldades no período.

Avaliação dos riscos e oportunidades previstos (ou novos):

Equipamentos funcionando para atender as demandas da aldeia.

Lista dos documentos que comprovam as atividades realizadas no período e os produtos gerados.

Não houve registros no período.

A9.6.1:

Implantação roça comunitária na aldeia Piyulewene

Status da execução da atividade: Finalizada

Quantificação da execução (%): 100%

Ações realizadas:

A comunidade cancelou a compra de alguns materiais pois já adquiriram por outras fontes. O saldo restante será remanejado para aquisição de outros itens. Foram adquiridas algumas peças para o trator, um tacho e tela sombrite para viveiro. O material foi adquirido em Feliz Natal – MT para facilitar a logística de entrega.

Resultados alcançados:

1 roça comunitária

1 manutenção de equipamento, Trator CPT da aldeia Piyulewene.

Desafios/dificuldades encontradas:

Dificuldade de conseguir os orçamentos em outra cidade e ajustar a logística de entrega.

Avaliação dos riscos e oportunidades previstos (ou novos):

Aumento na produção e consumo de produtos da roça pela comunidade.

Lista dos documentos que comprovam as atividades realizadas no período e os produtos gerados.



Waura - aldeia Piyulewene 1



Waura - aldeia Piyulewene 2



Waura - aldeia Piyulewene 3



Waura - aldeia Piyulewene 4

A9.7.1:

Implantação do viveiro na aldeia Piyulewene

Status da execução da atividade: Finalizada
Quantificação da execução (%): 100%
Ações realizadas: Atividade finalizada no 3º desembolso. O saldo da atividade foi remanejado para aquisição dos materiais descritos na atividade A9.6.1.
Resultados alcançados: 1 viveiro implantado.
Desafios/dificuldades encontradas: Não houve dificuldade.
Avaliação dos riscos e oportunidades previstos (ou novos): Viveiro funcionando na aldeia, melhorias nas atividades de produção de alimentos.
Lista dos documentos que comprovam as atividades realizadas no período e os produtos gerados. Não houve registros fotográficos da atividade, apenas comprovantes e notas fiscais.
A9.8.1:
Implantação do Viveiro comunitário construído na aldeia Tsekuru
Status da execução da atividade: Finalizada
Quantificação da execução (%): 100%
Ações realizadas: Atividade finalizada no 3º desembolso. O saldo da atividade foi remanejado para aquisição de combustível para logística.

<p>Resultados alcançados:</p> <p>1 viveiro implantado.</p> <p>Desafios/dificuldades encontradas:</p> <p>Não houve dificuldades.</p> <p>Avaliação dos riscos e oportunidades previstos (ou novos):</p> <p>Viveiro funcionando na aldeia, melhorias nas atividades de produção de alimentos.</p> <p>Lista dos documentos que comprovam as atividades realizadas no período e os produtos gerados.</p> <p>Não houve registros fotográficos da atividade, apenas comprovantes e notas fiscais.</p>
<p>A9.9.1:</p> <p>Implementação do Viveiro comunitário construído na aldeia Topepeweke</p>
<p>Status da execução da atividade: Finalizada</p> <p>Quantificação da execução (%): 100%</p>
<p>Ações realizadas:</p> <p>Atividade finalizada no 3º desembolso. O saldo da atividade foi remanejado para aquisição de combustível para logística.</p> <p>Resultados alcançados:</p> <p>1 viveiro implantado.</p> <p>Desafios/dificuldades encontradas:</p> <p>Não houve dificuldades.</p>

Avaliação dos riscos e oportunidades previstos (ou novos):

Melhora na produção de pimenta e de outros cultivos da comunidade.

Lista dos documentos que comprovam as atividades realizadas no período e os produtos gerados.

Não houve registros fotográficos da atividade, apenas comprovantes e notas fiscais.

Objetivo específico 10:

Plantação de mandioca e urucum para comunidade

A10.1.1:

Implantação da roça na comunidade - Nafukua

Status da execução da atividade: Finalizada

Quantificação da execução (%): 100%

Ações realizadas:

Atividade finalizada no 3º desembolso. O saldo da atividade foi remanejado para logística do projeto. Fotos enviadas pela comunidade neste período.

Resultados alcançados:

6 roças abertas na aldeia Nafukua.

Desafios/dificuldades encontradas:

Não houve dificuldades.

Avaliação dos riscos e oportunidades previstos (ou novos):

Aumento da produção de mandioca pela comunidade. Resgate do plantio de urucum pela comunidade.

Lista dos documentos que comprovam as atividades realizadas no período e os produtos gerados.



Nafukua 7.

A10.2.1:

Construção da casa de preparação de massa de polvilho.

Status da execução da atividade: Finalizada

Quantificação da execução (%): 100%

Ações realizadas:

Atividade finalizada no 3º desembolso. O saldo da atividade foi remanejado para logística do projeto. Fotos enviadas pela comunidade neste período. A comunidade decidiu não construir uma casa para produção de polvilho e sim apoiar as famílias equipando as cozinhas das mulheres, devido à distância de ter que carregar a mandioca e o polvilho.

Resultados alcançados:

12 famílias atendidas da aldeia Nafukua.

Aumento na produção e consumo de polvilho.

Desafios/dificuldades encontradas:

Não houve dificuldades.

Avaliação dos riscos e oportunidades previstos (ou novos):

Aumento da produção de mandioca pela comunidade.

Lista dos documentos que comprovam as atividades realizadas no período e os produtos gerados.



Nafukua 1.



Nafukua 2.



Nafukua 4.

Objetivo específico 11:

Garantir a soberania e segurança do povo Kuikuro através do cultivo da mandioca brava e da diversificação de cultivos

A11.1.1:

Escolha do local, limpeza e preparação das roças em sistema de mutirão

Status da execução da atividade: Finalizada

Quantificação da execução (%): 100%

Ações realizadas:

Aquisição e entrega de todos os itens da atividade. A comunidade já realizou a abertura da roça. Solicitaram o remanejamento do saldo do projeto para aquisição de um sistema de energia fotovoltaica para a sede da associação na aldeia e compra de sacos de ráfia para armazenamento de polvilho.

Resultados alcançados:

3 roças abertas.

1 sistema fotovoltaico instalado.

Desafios/dificuldades encontradas:

Organizar a logística de entrega devido à distância e acesso às aldeias Kuikuro.

Avaliação dos riscos e oportunidades previstos (ou novos):

Fortalecimento das práticas tradicionais e segurança alimentar. Fortalecimento da associação do povo Kuikuro.

Lista dos documentos que comprovam as atividades realizadas no período e os produtos gerados.



Kuikuro - Aldeia Afukuri 1



Kuikuro – AIKAX 3



Kuikuro – AIKAX 4



Kuikuro – AIKAX 1



Kuikuro – AIKAX 5

Objetivo específico 12:
Garantir a segurança alimentar do povo Yawalapiti

A12.1.1:
Roças abertas e plantadas com ajuda de trator e comunidade

Status da execução da atividade: Finalizada
Quantificação da execução (%): 100%

Ações realizadas:
 Atividade finalizada no 3º desembolso. Aquisição e entrega de todos os materiais. O saldo do projeto foi remanejado para aquisição de mais painéis, caldeirões e combustível para logística e atividades de limpeza e manutenção de roça.

Resultados alcançados:
 5 roças abertas. Todas na aldeia Ipatse.

Desafios/dificuldades encontradas:
 Não teve dificuldade no período.

Avaliação dos riscos e oportunidades previstos (ou novos):
 Limpeza e abertura das roças da comunidade e de outras áreas da aldeia. Aumento da produção de polvilho.

Lista dos documentos que comprovam as atividades realizadas no período e os produtos gerados.
 Não houve registros fotográficos da atividade, apenas comprovantes e notas fiscais.

A12.2.1:
Construção de secador de massa de polvilho e girau

Status da execução da atividade: Finalizada
Quantificação da execução (%): 100%

Ações realizadas:

Aquisição e entrega de todos os materiais (Lonas, caldeirões nº60, peneiras, bacias, facão e raladores de mandioca). O saldo do projeto foi remanejado para aquisição de mais panelas, caldeirões e combustível para logística e atividades de limpeza e manutenção de roça. Todos os materiais foram entregues e divididos entre o Povo Yawalapiti, nas aldeias Yawalapiti, Tuatuari, Amakapuko. Uma das aldeias Yawalapiti (aldeia Palushayu) se recusou a receber os materiais por questões de conflitos internos do povo.

Resultados alcançados:

Aumento na produção e consumo de polvilho pela comunidade.

Desafios/dificuldades encontradas:

Não houve dificuldades.

Avaliação dos riscos e oportunidades previstos (ou novos):

Mais famílias atendidas pelo projeto.

Lista dos documentos que comprovam as atividades realizadas no período e os produtos gerados.



Yawalapiti



Yawalapiti



Yawalapiti



Yawalapiti



Yawalapiti



Yawalapiti

Objetivo específico 13:

Aumentar a produtividade de roça Mani'yp em 4 aldeais Aweti

A13.1.1:

Roçado e Plantio

Status da execução da atividade: Finalizada

Quantificação da execução (%): 100%

<p>Ações realizadas:</p> <p>Atividade finalizada durante o 3º desembolso. O saldo da atividade foi remanejado para compra de combustível para logística.</p> <p>Resultados alcançados:</p> <p>Roças maiores e com mais diversidade. Aumento da produção de polvilho.</p> <p>Desafios/dificuldades encontradas:</p> <p>Não houve dificuldades no período.</p> <p>Avaliação dos riscos e oportunidades previstos (ou novos):</p> <p>Aumento da produção de mandioca pela comunidade para produção do polvilho.</p> <p>Lista dos documentos que comprovam as atividades realizadas no período e os produtos gerados.</p> <p>Não houve registros fotográficos da atividade, apenas comprovantes e notas fiscais.</p>
<p>A13.2.1:</p> <p>Fazer casa de tacho e secador de polvilho para 4 aldeias</p>
<p>Status da execução da atividade: Finalizada</p> <p>Quantificação da execução (%): 100%</p>
<p>Ações realizadas:</p> <p>Aquisição e entrega de todos os materiais (tachos de aço 46cm/12 L, bacias de plástico, peneiras, caldeirão, bacias de alumínio e sacos de silagem). Todos os materiais foram entregues na aldeia principal do Povo Aweti e o cacique, responsável local pelo projeto emergencial, fez a distribuição para as outras aldeias do Povo Aweti.</p> <p>Resultados alcançados:</p> <p>Local adequado para produção de polvilho e farinha.</p> <p>4 aldeias Aweti atendidas: Aldeia Aweti, Saidão, São Jorge e Nyarazul. Cada aldeia construiu e equipou sua casa de farinha e polvilho.</p>

Desafios/dificuldades encontradas:

Logística para entrega dos materiais devido as condições da estrada.

Avaliação dos riscos e oportunidades previstos (ou novos):

Aumento da produção de mandioca pela comunidade para produção do polvilho.

Lista dos documentos que comprovam as atividades realizadas no período e os produtos gerados.



Aldeia Aweti 2.



Aldeia Aweti 5.

Objetivo específico 14:

Garantir a segurança alimentar do povo Ikpeng

A14.1.1:

Estruturar galinheiros comunitários nas aldeias Arayo, Pavuru, Moygu, Paranoa, Kurure, Rawo e Kumari

Status da execução da atividade: Finalizada
Quantificação da execução (%): 100%
Ações realizadas: Atividade concluída no 3º desembolso. Saldo da atividade remanejado para combustível para logística do projeto.
Resultados alcançados: 7 galinheiros construídos.
Desafios/dificuldades encontradas: Não houve dificuldades no período.
Avaliação dos riscos e oportunidades previstos (ou novos): Melhoria na genética das galinhas criadas na aldeia, apoio a soberania alimentar do Povo Ikpeng. Os pintinhos adquiridos no projeto tiveram acompanhamento e indicação técnica. As comunidades também tiveram acompanhamento com um técnico avícola contratado pelo parceiro institucional. As aves escolhidas são espécies mais resistentes ao ambiente da aldeia, são maiores, também foram orientados a acabar com espécies menores e a não comprar mais frangos branco de granja, essas orientações ajudam a melhorar a qualidade das galinhas do plantel de cada comunidade, com o intuito de ter frangos mais resistentes, saudáveis e maiores para alimentação.
Lista dos documentos que comprovam as atividades realizadas no período e os produtos gerados. Não houve registros fotográficos da atividade, apenas comprovantes e notas fiscais.

A14.2.1:
Adequar o local de criação de gado de leite da aldeia Pirino
Status da execução da atividade: Finalizada
Quantificação da execução (%): 100%
Ações realizadas: Entrega de todos os materiais na comunidade. Foi combinado com o pessoal da comunidade Pirino para retirar o material da atividade na sede da ATIX em Canarana, aproveitando uma

viagem deles. Foram entregues os arames, catracas, panelas, caldeirões, furadeira e combustível. A comunidade está preparando um novo local para cercar e transferir o gado leiteiro deles.

Resultados alcançados:

Aumento da produção de leite pela comunidade e segurança alimentar.
Adequação da área de criação do gado leiteiro.

Desafios/dificuldades encontradas:

Não houve dificuldades no período.

Avaliação dos riscos e oportunidades previstos (ou novos):

Fortalecimento da segurança alimentar na comunidade.

Lista dos documentos que comprovam as atividades realizadas no período e os produtos gerados.



Aldeia Pirino - Ikpeng 1



Aldeia Pirino – Ikpeng 2



Aldeia Pirino - Ikpeng 3



Aldeia Pirino - Ikpeng 4

Objetivo específico 15:

Comunidade Kĩsêdjê mais seguras, com maior controle sobre seu território.

A15.1.1:

Construção de barreira de controle de acesso na entrada da T.I. Wawi

Status da execução da atividade: Finalizada

Quantificação da execução (%): 100%

Ações realizadas:

Atividade finalizada durante 3º desembolso. Foram construídos a porteira, a placa de entrada da T.I e as placas informativas. O saldo da atividade foi remanejado para compra de rádios de comunicação.

Resultados alcançados:

Barreira de controle construída.

Desafios/dificuldades encontradas:

Não houve dificuldades no momento.

<p>Avaliação dos riscos e oportunidades previstos (ou novos): Maior controle da entrada de pessoas no território. Melhor identificação da T.I.</p> <p>Lista dos documentos que comprovam as atividades realizadas no período e os produtos gerados. Não houve registros fotográficos da atividade, apenas comprovantes e notas fiscais.</p>
<p>A15.2.1: Instalação de internet na Casa de Quarentena na fazenda Ronkhô</p>
<p>Status da execução da atividade: Finalizada Quantificação da execução (%): 100%</p>
<p>Ações realizadas: Atividade executada durante 3º desembolso. A comunidade cancelou a instalação de internet no local previsto e remanejou o recurso para aquisição de rádios de comunicação (walkie-talkie) para as comunidades do Leste Xingu. O saldo da atividade foi remanejado para compra de mais pintinhos, ração e combustível para logística.</p> <p>Resultados alcançados: Melhoria na comunicação entre as comunidades. 24 kits de rádio com 2 unidade cada. Polo Wawi, aldeia Khikatxi, Wakatxi, Yaruma, Horehusikhrõ, Ngosoko, Ngotxire, Riktxikhô, Thyrykhô. Os radinhos facilita e melhora a comunicação entre as lideranças, funcionários (escola, saúde, Funai) das aldeias com a comunidade.</p> <p>Desafios/dificuldades encontradas: Não houve dificuldades no momento.</p> <p>Avaliação dos riscos e oportunidades previstos (ou novos): Melhoria na comunicação das aldeias e dos diversos “setores” que atendem a comunidade (escola, UBS, Associação Indígena Khîsêlje, CTL-FUNAI etc.).</p>

Lista dos documentos que comprovam as atividades realizadas no período e os produtos gerados.



T.I Wawi - Kisedje 1
Entrega dos rádios



T.I Wawi - Kisedje 2



T.I Wawi - Kisedje 3

A15.3.1:

Instalação de galinheiro para 68 famílias de 7 aldeias.

Status da execução da atividade: Finalizada

Quantificação da execução (%): 100%

Ações realizadas:

Atividade finalizada durante 3º desembolso. O saldo do projeto foi remanejado para compra de mais pintinhos e ração. Foi realizada uma reunião na aldeia Kikatxi, onde o coordenador do projeto foi convidado para falar sobre os resultados e tudo que foi adquirido. No período houve

uma etapa de monitoramento do Funbio, que acompanhou uma rodada de vacinação dos pintinhos na região.

Resultados alcançados:

Instalação de 70 galinheiros familiares em 9 aldeias (Polo Wawi, aldeia Khikatxi, Wakatxi, Yaruma, Horehusikhrõ, Ngosoko, Ngotxire, Riktixikhô, Thyrykhô). 820 Pintinhos distribuídos entre as aldeias.

Desafios/dificuldades encontradas:

Não houve dificuldades no período.

Avaliação dos riscos e oportunidades previstos (ou novos):

Melhoria na genética das galinhas criadas na aldeia, apoio a soberania alimentar do Povo Khísêtje e Tapayuna. Mais famílias criando galinhas.

Lista dos documentos que comprovam as atividades realizadas no período e os produtos gerados.



T.I Wawi - Kisedje 11
Entrega de pintinhos e ração.



T.I Wawi - Kisedje 13



T.I Wawi - Kisedje 09



Monitoramento Funbio 2



T.I Wawi - Kisedje 14



T.I Wawi - Kisedje 16

Objetivo específico 16:

Equipar a UBS da aldeia Tanguro

<p>A16.1.1:</p> <p><i>Aquisição de materiais e equipamentos para a estruturação da UBS</i></p>
<p>Status da execução da atividade: Finalizada</p> <p>Quantificação da execução (%): 100%</p>
<p>Ações realizadas:</p> <p>Atividade finalizada durante o 3º desembolso. O saldo da atividade foi remanejado para logística do projeto.</p> <p>Resultados alcançados:</p> <p>1 UBS equipada. Melhorar o atendimento à saúde na comunidade. Suporte de soro, termômetro, otoscópio, maca, nebulizador, aparelho de medir pressão, esfigmomanômetro, balança digital, gerador pequeno a gasolina, armário de metal.</p> <p>Desafios/dificuldades encontradas:</p> <p>Não houve dificuldade no período.</p> <p>Avaliação dos riscos e oportunidades previstos (ou novos):</p> <p>Não houve riscos no período.</p> <p>Lista dos documentos que comprovam as atividades realizadas no período e os produtos gerados.</p> <p>Não houve registros fotográficos da atividade, apenas comprovantes e notas fiscais.</p>
<p>A16.2.1:</p> <p>Entrega dos equipamentos para as aldeias Tanguro</p>
<p>Status da execução da atividade: Finalizada</p> <p>Quantificação da execução (%): 100%</p>
<p>Ações realizadas:</p> <p>Atividade realizada no 3º desembolso. O saldo da atividade foi remanejado para aquisição de combustível.</p> <p>Resultados alcançados:</p>

Entrega dos materiais da atividade A16.1.1 na aldeia Tanguro.

Desafios/dificuldades encontradas:

Não houve dificuldade nos períodos.

Avaliação dos riscos e oportunidades previstos (ou novos):

Não houve risco no período.

Lista dos documentos que comprovam as atividades realizadas no período e os produtos gerados.

Não houve registros fotográficos da atividade, apenas comprovantes e notas fiscais.

Objetivo específico 17:

Abertura de novas roças de mandioca e replantio das antigas

A17.1.1:

Abertura das novas roças e limpeza das roças antigas

Status da execução da atividade: Finalizada

Quantificação da execução (%): 100%

Ações realizadas:

Atividade realizada durante 2º e 3º desembolso. Entrega dos materiais nas aldeias do Povo Kalapalo. Aldeias: Aiha, Lago Azul, Ágata, Caramujo, Tangurinho e Sapezal.

Resultados alcançados:

17 roças abertas, sendo 6 na aldeia principal – Aiha, 3 na aldeia Sapezal e 2 roças nas outras aldeias apoiadas.

Desafios/dificuldades encontradas:

Dificuldade na logística de entrega dos materiais.

Avaliação dos riscos e oportunidades previstos (ou novos):

Como oportunidade, destacamos o aumento na produção de mandioca para fabricação de polvilho pela comunidade.

Lista dos documentos que comprovam as atividades realizadas no período e os produtos gerados.



Kalapalo - entrega de materiais 1



Kalapalo - entrega de materiais 2



Kalapalo - entrega de materiais 3



Kalapalo - aldeia Caramujo 3

A17.2.1:

Colheita, produção e estoque de polvilho

Status da execução da atividade: Finalizada

Quantificação da execução (%): 100%

Ações realizadas:

Aquisição e entrega de todos os materiais (Bacias e baldes plásticos, caldeirão, carrinho de mão, lona, caçarola nº 30 e nº 70, peneira, saco de pano, sombrite, saco plástico 60L, triturados) em setembro de 2023. Duas aldeias Kalapalo não receberam os materiais, Aldeia Pedra não quis receber por ter um conflito interno entre o próprio povo, e aldeia Kuluene por não ter sido incluída no planejamento inicial.

Resultados alcançados:

Aumento na produção do polvilho. Primeiro as comunidades receberam apoio de ferramentas e equipamentos para atividade de abertura e manejo de roça. Posteriormente as comunidades receberam os materiais para apoiar a produção do polvilho.

Desafios/dificuldades encontradas:

Dificuldade na logística de entrega dos materiais, devido o caminhão da ATIX quebrar.

Avaliação dos riscos e oportunidades previstos (ou novos):

Aumento na produção do polvilho.

Lista dos documentos que comprovam as atividades realizadas no período e os produtos gerados.



Kalapalo - aldeia Agata 3
Distribuição dos materiais



Kalapalo - aldeia Agata 4



Kalapalo - aldeia Caramujo 1

Objetivo específico 18:

Melhoramento da criação de galinhas nas 48 aldeias Kawaiwete

A18.1.1:

Construção de galinheiros e reforma nas 48 aldeias Kawaiwete

Status da execução da atividade: Finalizada

Quantificação da execução (%): 100%

Ações realizadas:

Atividade finalizada durante 3º desembolso. O saldo da atividade foi remanejado para aquisição de telas de galinheiro para novas aldeias que foram abertas durante a execução do projeto.

Aldeias: Sítio Vitória, Porto H, Samaúma 2 e Tucunaré.

Resultados alcançados:

56 galinheiros construídos.

Desafios/dificuldades encontradas:

Dificuldade na logística de entrega dos materiais.

Avaliação dos riscos e oportunidades previstos (ou novos):

Mais comunidades criando galinhas para alimentação.

Lista dos documentos que comprovam as atividades realizadas no período e os produtos gerados.



Kawaiwete - pintinhos (4)



Kawaiwete - pintinhos (2)

A18.2.1:

Logística de distribuição do material

Status da execução da atividade: Finalizada

Quantificação da execução (%): 100%

Ações realizadas:

Atividade finalizada. Todos os pintinhos, ração e materiais entregues. Aproveitamos logísticas de outros projetos para poder enviar os pintinhos e demais materiais.

Resultados alcançados:

Entregas dos pintinhos e ração realizada com sucesso.

Desafios/dificuldades encontradas:

Ter um transporte adequado para entrega dos pintinhos.

Avaliação dos riscos e oportunidades previstos (ou novos):

Dificuldade na entrega dos pintinhos, em algumas entregas tivemos morte de muitos pintinhos.

Lista dos documentos que comprovam as atividades realizadas no período e os produtos gerados.



Kawaiwete - pintinhos (6)



Kawaiwete - pintinhos (5)



Kawaiwete - pintinhos (1)



Kawaiwete - pintinhos (8)

A18.3.1:

Acompanhamento técnico

Status da execução da atividade: Finalizada

Quantificação da execução (%): 100%

Ações realizadas:

Foi criado um grupo no WhatsApp com representantes de todas as aldeias, para que em caso de dúvidas ou aparecimento de doenças o técnico fosse comunicado e as outras aldeias pudessem acompanhar as orientações. Foram feitos vídeos com informações sobre doenças de galinhas, técnicas e manejo na criação das galinhas, os vídeos eram distribuídos no grupo criado. O técnico passou em algumas aldeias do Baixo Xingu visitando os galinheiros e orientando as famílias. Foi realizada uma oficina na aldeia Capivara, sobre avicultura e produção de silagem para alimentação das galinhas. A oficina foi ministrada pelo senhor Romeu Leite, médico veterinário, especialista em criação de aves, para comunidade da aldeia Capivara e representantes das aldeias vizinhas.

Resultados alcançados:

Mais conhecimento técnico no manejo de criação de galinhas.

Desafios/dificuldades encontradas:

Dificuldade do técnico visitar todas as aldeias beneficiadas pelo projeto.

Avaliação dos riscos e oportunidades previstos (ou novos):

Melhoria na genética das galinhas criadas na aldeia, apoio a soberania alimentar do Povo Kawaiwete. Os pintinhos adquiridos no projeto tiveram acompanhamento e indicação técnica. As comunidades também tiveram acompanhamento com um técnico avícola contratado pelo parceiro institucional. As aves escolhidas são espécies mais resistentes ao ambiente da aldeia, são maiores, também foram orientados a acabar com espécies menores e a não comprar mais frangos branco de granja, essas orientações ajudam a melhorar a qualidade das galinhas do plantel de cada comunidade, com o intuito de ter frangos mais resistentes, saudáveis e maiores para alimentação.

Lista dos documentos que comprovam as atividades realizadas no período e os produtos gerados.



técnico avícola (4)



técnico avícola (3)

A18.4.1:

Distribuição de pintinhos e ração nas 48 aldeias

Status da execução da atividade: Finalizada

Quantificação da execução (%): 100%

Ações realizadas:

Atividade finalizada durante 3º desembolso. O saldo da atividade foi remanejado para aquisição de telas de galinheiro para novas aldeias que foram abertas durante a execução do projeto. Aldeias: Sítio Vitória, Porto H, Samaúma 2 e Tucunaré.

Resultados alcançados:

56 aldeias atendidas.

Desafios/dificuldades encontradas:

Dificuldade na logística de distribuição dos pintinhos.

Avaliação dos riscos e oportunidades previstos (ou novos):

Mais aldeias e famílias criando galinhas para complementação da alimentação.

<p>Lista dos documentos que comprovam as atividades realizadas no período e os produtos gerados.</p> <p>Não houve registros fotográficos da atividade, apenas comprovantes e notas fiscais.</p>
<p>A18.4.2:</p> <p>Logística de distribuição de pintinhos e ração nas 48 aldeias</p>
<p>Status da execução da atividade: Finalizada</p> <p>Quantificação da execução (%): 100%</p>
<p>Ações realizadas:</p> <p>Atividade finalizada. Todos os pintinhos, ração e materiais entregues. Aproveitamos logísticas de outros projetos para poder enviar os pintinhos e demais materiais.</p> <p>Resultados alcançados:</p> <p>Entregas dos pintinhos e ração realizada com sucesso</p> <p>Desafios/dificuldades encontradas:</p> <p>Ter transporte adequado para entrega dos pintinhos.</p> <p>Avaliação dos riscos e oportunidades previstos (ou novos):</p> <p>Dificuldade na entrega dos pintinhos, em algumas entregas tivemos morte de muitos pintinhos.</p> <p>Lista dos documentos que comprovam as atividades realizadas no período e os produtos gerados.</p> <p>Não houve registros fotográficos da atividade, apenas comprovantes e notas fiscais.</p>
<p>A18.5.1:</p>

Todas as aldeias tendo acompanhamento técnicos na distribuição da ração e pintinhos
Status da execução da atividade: Finalizada
Quantificação da execução (%): 100%
Ações realizadas: <p>Foi criado um grupo no WhatsApp com representantes de todas as aldeias, para em caso de dúvidas ou aparecimento de doenças o técnico fosse comunicado e as outras aldeias pudessem acompanhar as orientações. Foram feitos vídeos com informações sobre doenças de galinhas, técnicas e manejo na criação das galinhas, os vídeos eram distribuídos no grupo criado. O técnico passou em algumas aldeias do Baixo Xingu visitando os galinheiros e orientando as famílias. Foi realizada uma oficina sobre avicultura e produção de silagem para alimentação das galinhas. Oficina realizada no Diauarum, aproximadamente 30 pessoas, maioria mulheres. A oficina foi ministrada pelo médico veterinário e técnico especialista em criação de galinhas, Romeu Leite, entre os dias 14 e 15 de março. Na ocasião foi feita visita aos galinheiros para identificar os problemas e a saúde das galinhas.</p>
Resultados alcançados: <p>Mais conhecimento técnico no manejo de criação de galinhas.</p>
Desafios/dificuldades encontradas: <p>Dificuldade de o técnico avícola visitar todas as aldeias. Por ser uma região muito ampla, com muitas aldeias espalhadas, e pouco tempo disponível do técnico.</p>
Avaliação dos riscos e oportunidades previstos (ou novos): <p>Melhoria na genética das galinhas criadas na aldeia, apoio a soberania alimentar do Povo Kawaiwete. Os pintinhos adquiridos no projeto tiveram acompanhamento e indicação técnica. As comunidades também tiveram acompanhamento com um técnico avícola contratado pelo parceiro institucional. As aves escolhidas são espécies mais resistentes ao ambiente da aldeia,</p>

são maiores, também foram orientados a acabar com espécies menores e a não comprar mais frangos branco de granja, essas orientações ajudam a melhorar a qualidade das galinhas do plantel de cada comunidade, com o intuito de ter frangos mais resistentes, saudáveis e maiores para alimentação.

Lista dos documentos que comprovam as atividades realizadas no período e os produtos gerados.

Não houve registros fotográficos da atividade, apenas comprovantes e notas fiscais



2. Resultados alcançados pelo Projeto:

Resultados esperados	Atividades executadas	Indicadores	Metas alcançadas (quantificar)
Realizar a gestão das atividades e controle financeiro do projeto	Gestão e controle financeiro do projeto	Recurso financeiro executado	R\$ 88.705,38 gasto nas atividades
Garantir a entrega dos insumos para 13 projetos locais	Logística de compra de materiais e insumos e distribuição para os 13 projetos locais do TIX	Nº dos projetos atendidos	13
Ampliar uma produção de mel de Apis melífera de pequena escala com o propósito de aumentar a segurança alimentar e criar uma renda básica para suprir necessidade de aquisição de produtos e recursos da cidade	Criação de uma casa de beneficiamento de mel na aldeia Steinen Ampliação do apiário da aldeia Steinen	Nº de casas construída Nº de caixas de abelhas entregues	1 casa construída 25 caixas de abelhas
Ampliação e melhoria na produção de polvilho e farinha de mandioca da aldeia Steinen	Equipar uma casa de farinha e polvilho na aldeia Stein	Nº de casas equipada	1 casa equipada
Construções de galinheiros na aldeia Boa Esperança Awara'í	Construção de 3 galinheiros comunitários na aldeia Boa Esperança Awara'í	Nº de galinheiros construídos	3 galinheiros
Garantir a segurança alimentar da aldeia Boa Esperança Awara'í através da produção de polvilho e farinha de mandioca	Abertura da roça e derrubada Equipar uma casa de farinha e polvilho na aldeia Boa Esperança Awara'í	Nº de roças abertas Nº de casa de farinha equipada	7 roças abertas 1 casa de farinha equipada

Anexo A2 – Relatório Final



Construção de galinheiro comunitário na aldeia Três Lagoas	Construção de um galinheiro comunitário na aldeia Três Lagoas e manejo das galinhas	Nº de galinheiros construídos	1 galinheiro construído
Garantir a segurança alimentar da aldeia Três lagoas através da produção de farinha de mandioca e polvilho	Equipar a comunidade com utensílios para a produção de farinha de mandioca e polvilho	Nº de famílias	15 famílias
Garantir a segurança alimentar da aldeia Três lagos através da produção Apícola	Criação de apiário e casa de beneficiamento de mel na aldeia Três Lagoas	Nº de apiário criado	1 apiário criado
<hr/>			
Três espécies de mudas coletadas para o viveiro do povo Yudja	Expedição de coleta de plantas medicinais na T.I. Capoto Jarina Construção do viveiro para as mudas de plantas medicinais	Nº de expedições Nº de viveiros Nº de espécies coletadas	2 expedições 1 viveiro 5 espécies coletadas
Jovens conhecendo sobre as plantas medicinais Yudja	Oficinas sobre plantas medicinais	Nº de oficinas realizadas	2 oficinas
Construção de galinheiros comunitários e galinheiros familiares em todas as aldeias do povo Yudjá	Construção de galinheiros nas aldeias Yudjá	Nº de galinheiro construído	6 galinheiros construídos
<hr/>			
5 Aldeias Mehinako equipadas para produção e a colheita de mandioca, dobrar a quantidade de roçados existentes em cada aldeia	Colheita de mandioca brava Roçado e plantio	Nº de aldeias equipadas Nº de roças abertas	5 aldeias equipadas 12 roças abertas



Casa equipada para o Preparo do Polvilho	Casa de preparo de polvilho equipada para uso das 5 aldeias Mehinako	Nº casas equipadas	5 casas equipadas
Adequação da rede elétrica e instalação de rede fotovoltaica em 3 UBS do povo Matipu	Adequação da rede elétrica e instalação de rede fotovoltaica em 3 UBS do povo Matipu	Nº de UBS atendidas	2 UBS atendidas
Atendimento adequado às vítimas de covid-19	Equipar 3 UBS do povo Matipu com equipamentos necessários ao atendimento dos pacientes	Nº de UBS atendidas	2 UBS atendidas
Construção de viveiro comunitária na aldeia Piyulaga	Implantação do viveiro comunitário na aldeia Piyulaga	Nº de viveiro implantado Nº de famílias colhendo e processando pimentas	1 viveiro implantado 34 famílias
Fazer manutenção nos equipamentos, veículos e motores que dão suporte as atividades do projeto	Encaminhar motores e equipamentos para manutenção	Nº equipamentos com a manutenção realizada	2 manutenções em 2 equipamentos
Roça comunitária implantada na aldeia Ulupuwene	Implantação do viveiro comunitária na aldeia Ulupuwene	Nº de viveiro implantado	1 viveiro implantado
Produção da pimenta	Colheita e processamento da pimenta	Nº de famílias colhendo e processando pimentas	20 famílias
Fazer manutenção nos equipamentos, veículos e motores que dão suporte as atividades do projeto	Encaminhar motores e equipamentos para manutenção	Nº equipamentos com a manutenção realizada	1 manutenção em equipamento

Anexo A2 – Relatório Final



Roça comunitária implantada na aldeia Piyulewene	Implantação da roça na aldeia	Nº de roças implantadas	1 roça comunitária
Viveiro implantado na aldeia Piyulewene	Implantação do viveiro na aldeia	Nº de viveiro implantado	1 viveiro implantado
Implantação de viveiro na aldeia Tsekuru	Implantação do viveiro na aldeia	Nº de viveiro implantado	1 viveiro implantado
Implantação de viveiro na aldeia Topeweke	Implantação do viveiro na aldeia	Nº de viveiro implantado	1 viveiro implantado
<hr/>			
Mandioca plantada para a comunidade - Nafukua	Implantação da roça na comunidade	Nº de roças abertas	6 roças abertas
<hr/>			
Escolha do local, limpeza e preparação das roças em sistema de mutirão - Kuikuro	Escolha do local, limpeza e preparação das roças em sistema de mutirão	Nº de roças	3 roças comunitárias
Diversificação da roça das aldeias Kuikuro	Plantio de mudas e sementes	Nº de mudas plantadas	780 mudas
<hr/>			
Abertura de cinco roças para as aldeias Yawalapiti	Roças abertas e plantadas com ajuda de trator e comunidade	Nº de roças	5 roças
<hr/>			
Roças comunitárias em 4 aldeias Aweti	Roçado e Plantio	Nº de roças	4 roças comunitárias
<hr/>			
Adequação de estruturas de criação de animais	Estruturar galinheiros comunitários nas aldeias Arayo, Pavuru, Moygu, Paranoa, Kurure, Rawo e Kumari	Nº de galinheiros	7 galinheiros comunitários construídos
<hr/>			



<p>Maior controle de entrada e saída de pessoas na T.I. Wawi, garantindo maior segurança à nossas comunidades e aos pescadores e caçadores Khîsêje</p> <p>Comunicação entre a Casa de Quarentena T.I. Wawi, com o DSEI-Xingu e as aldeias Khîsêje estabelecida.</p> <p>Segurança alimentar de todas as famílias Khîsêje garantida para 68 famílias de 7 aldeias</p> <p>Maior número de famílias Khîsêje produzindo pimenta</p>	<p>Construção de barreira de controle de acesso na entrada da T.I. Wawi</p> <p>Remanejado para aquisição de rádios de comunicação</p> <p>Instalação de galinheiro para 68 famílias de 7 aldeias</p> <p>Construção de viveiro comunitário de mudas de pimenta para distribuição entre as famílias que estão sem sua produção</p>	<p>Nº de barreira construída</p> <p>Nº de rádios adquiridos</p> <p>Nº de galinheiros construídos</p> <p>Nº de famílias produzindo pimenta</p>	<p>1 barreira construída</p> <p>24 rádios</p> <p>70 galinheiros</p> <p>68 famílias</p>
<p>UBS equipada</p> <p>Abertura de novas roças de mandioca e replantio das antigas</p> <p>Comunidade produzindo polvilho e tendo estoque para seu consumo</p>	<p>Aquisição de materiais e equipamentos para a estruturação da UBS da aldeia Entrega dos equipamentos para a aldeia Tanguro</p> <p>Abertura de roças</p> <p>Abertura das novas roças e limpeza das roças antigas em 8 aldeias do povo Kalapalo</p>	<p>Nº de UBS com melhoria estrutural</p> <p>Nº de roças</p> <p>Nº de roças abertas</p>	<p>1 UBS</p> <p>14 roças</p> <p>14 roças</p>



Galinheiros em funcionamento em todas as aldeias do povo Kawaiwete	Construção de galinheiros e reforma nas 48 aldeias Kawaiwete	Nº galinheiros construídos	56 galinheiros
Material entregue para as 48 aldeias Kawaiwete	Logística de distribuição do material		
As aldeias tendo acompanhamento técnicos	Acompanhamento técnico	Nº de visitas	2 visitas
Todas as aldeias recebendo pintinhos e ração	Logística de distribuição de pintinhos e ração nas 48 aldeias	Nº de aldeias atendidas	56 aldeias



SEÇÃO 2

Esta seção deve conter informações relativas ao período total de execução do Projeto, conforme solicitado abaixo.

1. Resumo Executivo

O objetivo geral do projeto foi garantir a segurança alimentar da população do Território Indígena do Xingu através do fortalecimento dos roçados tradicionais e de cadeias produtivas estabelecidas; de aumentar a segurança sanitária através da instalação de uma barreira sanitária na T.I. Wawi e da melhoria das Unidades Básicas de Saúde dos povos Matipu e Kalapalo durante a pandemia de Covid-19.

Apesar dos muitos atrasos que tivemos no início do projeto, desde a concepção, assinatura de contrato, repasse, execução e relatoria, o projeto é avaliado pela população xinguna positivamente, pois mesmo não conseguindo atender as expectativas de ser um apoio emergencial durante a fase mais crítica da pandemia no território, o projeto conseguiu atender demandas e necessidades antigas das comunidades das quatro regiões do TIX. Alcançando assim resultados positivos para as comunidades de todo território, muitos deles são resultados que durarão por muito tempo, como o conhecimento e a prática adquirida na criação de galinhas, os apoios às Unidades Básicas de Saúde, e todos os outros.

Através dessa chamada emergencial, os 13 povos participantes, se organizaram com suas organizações étnicas e comunidades (aldeias principais e aldeias menores) para criar propostas que atendessem a demanda prioritária eleita por todos. Esse processo de consulta, diálogo e construção dos subprojetos foi um marco na organização social do TIX envolvendo as associações indígenas de base comunitária, pois esse grande movimento para montar o projeto movimentou todo território. As quatro regiões participaram dessas construções, estimulando assim o interesse em organizar coletivamente propostas de projetos que fossem benéficas para todo o povo, a região e o TIX. Percebemos com isso que, a partir do apoio da chamada emergencial, as associações menores,



regiões e povos passaram a se interessar mais por essas iniciativas coletivas, pois todas as aldeias têm necessidades, muitas delas semelhantes, portanto, é mais fácil conseguir apoios para atender as demandas coletivas que individuais, e juntos todos podem ser beneficiados.

O resultado desse impacto foi a quantidade de associações indígenas do TIX que mandaram propostas para a Chamada 01/2022 dos projetos locais, todas com interesses em apresentar iniciativas que apoiassem mais de uma comunidade. Além disso, na chamada 02/2022 as regionais se reuniram e aprovaram juntas quais demandas seriam atendidas pelo projeto em suas regiões. Trazendo, de certa forma, benefícios para todo território.

2. Contextualização

Com o alerta mundial sobre a pandemia da Covid-19 declarado pela OMS a ATIX comunicou todo o Território Indígena do Xingu sobre a necessidade e urgência de isolamento das comunidades e controle de acesso de entrada e saída do território. Em diálogo com o Distrito Sanitário Especial Indígena DSEI-Xingu, o Programa Xingu da Sociedade Para o Desenvolvimento da Medicina- SPDM, a Coordenação Regional do Xingu – CR-Xingu, e o Instituto Socioambiental - ISA criaram o Comitê Emergencial Covid. Este comitê articulou a implementação de ações para o enfrentamento da pandemia do Covid-19 no TIX, como a criação de um protocolo sanitário informando às comunidades sobre toda situação e como deveríamos proceder. A ATIX assumiu a logística para o território e concentrou a maior parte das entradas de produtos para assistência das aldeias em isolamento.

Com a possibilidade de apoio dessa Chamada Emergencial apoiada pelo Programa REM, a ATIX priorizou o protagonismo dos Povos do TIX, permitindo que cada grupo determinasse as estratégias de enfrentamento à pandemia de acordo com suas demandas e necessidades.

Através da assessoria da própria ATIX, do ISA e de outras instituições, de maneira online ou por rádio comunicação, foram explicadas as condições do edital e o que cada Povo precisaria fazer para conseguir definir sua proposta e preencher os formulários do projeto.



Nesse contexto, tivemos 12 projetos que priorizaram a segurança alimentar para enfrentar a Covid-19, sendo que dois desses possuíam, também, ações na linha de saúde. Apenas um dos projetos definiu como prioridade única a linha de saúde nas suas atividades.

Conseguimos mobilizar, de maneira organizada e segura, respeitando os protocolos de saúde da OMS, do MS e do próprio TIX, a escrita dos 13 subprojetos que compõem um único grande projeto de enfrentamento à pandemia da covid-19.

Colocando à disposição os Diretores Regionais, Coordenadoras da ATIX Mulher, Diretora Financeira, Coordenador de Alternativas Econômicas, motorista, barqueiros, Secretário Executivo e Presidente na tarefa interligada da gestão do projeto, juntamente com o coordenador de projetos, para que ocorresse da melhor maneira possível, de forma a atender às necessidades e anseios da população do TIX.

3. Metodologia

Inicialmente foi criada uma comissão de gestão do projeto, composta pelo Presidente, Secretário Executivo, Diretoria Administrativa e Financeira e a Assessoria Técnica do ISA. Essa comissão foi responsável por viabilizar todo percurso, desde levar as informações às bases, apoiar as construções das propostas e cuidar dos trâmites legais com o REM e o Funbio. Posteriormente, foi contratado o coordenador do projeto para dar início a execução das atividades. Após o início das atividades, foi feito um processo seletivo e contratado um assistente administrativo para ajudar na execução de todas as atividades no projeto.

O coordenador do projeto passou por um processo de formação para aprender sobre os processos administrativos e financeiros da ATIX, para aplicar todos os controles e sistema de cotação de preços na implementação do projeto. Também realizou o curso de gestão de projeto da Universidade Funbio e outros treinamentos para operar o Cérebro 2.0 e o sistema GPweb da SEMA-MT.

Durante o projeto foram estabelecidas rotinas mensais de avaliação com a comissão de gestão e a diretoria da ATIX, assim como foi criado um grupo de WhatsApp com a comissão gestora,

coordenador do projeto e coordenadores locais de todos os subprojetos, além do grupo de membros da FEPOIMT que puderam acompanhar o desenvolvimento das atividades. O grupo era informado sobre o desenvolvimento das atividades, quais aldeias estavam recebendo os materiais e início das atividades.

Foi feita uma divisão de atividades a serem realizadas como prioridade, seguindo a ordem dos três desembolsos previstos no projeto. Para isso, a comissão de gestão do projeto e os coordenadores dos subprojetos se reuniram de forma virtual para analisar e decidir conjuntamente as prioridades que deveriam ser atendidas nos primeiros desembolsos.

A logística foi organizada pela ATIX, onde a comissão gestora participou dos planejamentos, visto que há outras atividades que a entidade executa em todas as regiões. Para evitar problemas com a logística foram feitos diálogos para estabelecer parcerias com as instituições parceiras como ISA e Funai CR-Xingu.

4. Resultados alcançados pelo Projeto:

Resultados esperados	Atividades executadas	Indicadores	Metas alcançadas (quantificar)
Realizar a gestão das atividades e controle financeiro do projeto	Gestão e controle financeiro do projeto	Recurso financeiro executado	100% de execução das atividades.
Garantir a entrega dos insumos para 13 projetos locais	Logística de compra de materiais e insumos e distribuição para os 13 projetos locais do TIX	Nº dos projetos atendidos	13 projetos
Ampliar uma produção de mel de Apis melífera de pequena escala com o propósito de aumentar a segurança alimentar e criar	Criação de uma casa de beneficiamento de mel na aldeia Steinen Ampliação do apiário da aldeia Steinen	Nº de casas construída Nº de caixas de abelhas entregues	1 casa construída 25 caixas de abelhas

uma renda básica para suprir necessidade de aquisição de produtos e recursos da cidade			
Ampliação e melhoria na produção de polvilho e farinha de mandioca da aldeia Steinen	Equipar uma casa de farinha e polvilho na aldeia Stein	Nº de casas equipada	1 casa equipada
Construções de galinheiros na aldeia Boa Esperança Awara'í	Construção de 3 galinheiros comunitários na aldeia Boa Esperança Awara'í	Nº de galinheiros construídos	3 galinheiros
Garantir a segurança alimentar da aldeia Boa Esperança Awara'í através da produção de polvilho e farinha de mandioca	Abertura da roça e derrubada Equipar uma casa de farinha e polvilho na aldeia Boa Esperança Awara'í	Nº de roças abertas Nº de casa de farinha equipada	7 roças abertas 1 casa de farinha equipada
Construção de galinheiro comunitário na aldeia Três Lagoas	Construção de um galinheiro comunitário na aldeia Três Lagoas e manejo das galinhas	Nº de galinheiros construídos	1 galinheiro construído
Garantir a segurança alimentar da aldeia Três lagos através da produção de farinha de mandioca e polvilho	Equipar a comunidade com utensílios para a produção de farinha de mandioca e polvilho	Nº de famílias	15 famílias
Garantir a segurança alimentar da aldeia Três Lagoas através da produção Apícola	Criação de apiário e casa de beneficiamento de mel na aldeia Três Lagoas	Nº de apiário criado	1 apiário criado

Três espécies de mudas coletadas para o viveiro do povo Yudja	Expedição de coleta de plantas medicinais na T.I. Capoto Jarina Construção do viveiro para as mudas de plantas medicinais	Nº de expedições Nº de viveiros Nº de espécies coletadas	2 expedições 1 viveiro 5 espécies coletadas
Jovens conhecendo sobre as plantas medicinais Yudja	Oficinas sobre plantas medicinais	Nº de oficinas realizadas	2 oficinas
Construção de galinheiros comunitários e galinheiros familiares em todas as aldeias do povo Yudjá	Construção de galinheiros nas aldeias Yudjá	Nº de galinheiro construído	6 galinheiros construídos
5 Aldeias Mehinako equipadas para produção e a colheita de mandioca, dobrar a quantidade de roçados existentes em cada aldeia	Colheita de mandioca brava Roçado e plantio	Nº de aldeias equipadas Nº de roças abertas	5 aldeias equipadas 12 roças abertas
Casa equipada para o Preparo do Polvilho	Casa de preparo de polvilho equipada para uso das 5 aldeias Mehinako	Nº casas equipadas	5 casas equipadas
Adequação da rede elétrica e instalação de rede fotovoltaica em 3 UBS do povo Matipu	Adequação da rede elétrica e instalação de rede fotovoltaica em 3 UBS do povo Matipu	Nº de UBS atendidas	2 UBS atendidas
Atendimento adequado às vítimas de covid-19	Equipar 3 UBS do povo Matipu com equipamentos necessários ao atendimento dos pacientes	Nº de UBS atendidas	2 UBS atendidas

Construção de viveiro comunitária na aldeia Piyulaga	Implantação do viveiro comunitário na aldeia Piyulaga Colheita e processamento de pimenta	Nº de viveiro implantado Nº de famílias colhendo e processando pimentas	1 viveiro implantado 34 famílias
Fazer manutenção nos equipamentos, veículos e motores que dão suporte as atividades do projeto	Encaminhar motores e equipamentos para manutenção	Nº equipamentos com a manutenção realizada	2 manutenções em equipamentos
Roça comunitária implantada na aldeia Ulupuwene	Implantação do viveiro comunitária na aldeia Ulupuwene	Nº de viveiro implantado	1 viveiro implantado
Produção da pimenta	Colheita e processamento da pimenta	Nº de famílias colhendo e processando pimentas	20 famílias
Fazer manutenção nos equipamentos, veículos e motores que dão suporte às atividades do projeto	Encaminhar motores e equipamentos para manutenção	Nº equipamentos com a manutenção realizada	1 manutenção em equipamento
Roça comunitária implantada na aldeia Piyulewene	Implantação da roça na aldeia	Nº de roças implantadas	1 roça comunitária
Viveiro implantado na aldeia Piyulewene	Implantação do viveiro na aldeia	Nº de viveiro implantado	1 viveiro implantado
Implantação de viveiro na aldeia Tsekuru	Implantação do viveiro na aldeia	Nº de viveiro implantado	1 viveiro implantado
Implantação de viveiro na aldeia Topepeweke	Implantação do viveiro na aldeia	Nº de viveiro implantado	1 viveiro implantado
Mandioca plantada para a comunidade - Nafukua	Implantação da roça na comunidade	Nº de roças abertas	6 roças abertas

Escolha do local, limpeza e preparação das roças em sistema de mutirão - Kuikuro	Escolha do local, limpeza e preparação das roças em sistema de mutirão	Nº de roças	3 roças comunitárias
Diversificação da roça das aldeias Kuikuro	Plantio de mudas e sementes	Nº de mudas plantadas	780 mudas
Abertura de cinco roças para as aldeias Yawalapiti	Roças abertas e plantadas com ajuda de trator e comunidade	Nº de roças	5 roças
Roças comunitárias em 4 aldeias Aweti	Roçado e Plantio	Nº de roças	4 roças comunitárias
Adequação de estruturas de criação de animais	Estruturar galinheiros comunitários nas aldeias Arayo, Pavuru, Moygu, Paranoa, Kurure, Rawo e Kumari	Nº de galinheiros	7 galinheiros comunitários construídos
Maior controle de entrada e saída de pessoas na T.I. Wawi, garantindo maior segurança à nossas comunidades e aos pescadores e caçadores Khísêlje	Construção de barreira de controle de acesso na entrada da T.I. Wawi	Nº de barreira construída	1 barreira construída
Comunicação entre a Casa de Quarentena T.I. Wawi, com o DSEI-Xingu e as aldeias Khísêlje estabelecida.	Remanejado para aquisição de rádios de comunicação	Nº de rádios adquiridos	24 rádios
Segurança alimentar de todas as famílias Khísêlje garantida	Instalação de galinheiro para 68 famílias de 7 aldeias	Nº de galinheiros construídos	70 galinheiros

para 68 famílias de 7 aldeias			
Maior número de famílias Khĩsêlje produzindo pimenta	Construção de viveiro comunitário de mudas de pimenta para distribuição entre as famílias que estão sem sua produção	Nº de famílias produzindo pimenta	68 famílias
UBS equipada	Aquisição de materiais e equipamentos para a estruturação da UBS da aldeia Entrega dos equipamentos para a aldeia Tanguro	Nº de UBS com melhoria estrutural	1 UBS
Abertura de novas roças de mandioca e replantio das antigas	Abertura de roças	Nº de roças	14 roças
Comunidade produzindo polvilho e tendo estoque para seu consumo	Abertura das novas roças e limpeza das roças antigas em 8 aldeias do povo Kalapalo	Nº de roças abertas	14 roças
Galinheiros em funcionamento em todas as aldeias do povo Kawaiwete	Construção de galinheiros e reforma nas 48 aldeias Kawaiwete	Nº galinheiros construídos	56 galinheiros
Material entregue para as 48 aldeias Kawaiwete	Logística de distribuição do material		
As aldeias tendo acompanhamento técnicos	Acompanhamento técnico	Nº de visitas	2 visitas
Todas as aldeias recebendo pintinhos e ração	Logística de distribuição de pintinhos e ração nas 48 aldeias	Nº de aldeias atendidas	56 aldeias

5. Impacto do Projeto (avaliação dos resultados):



O projeto teve muitos desafios, pois é um dos maiores projetos que já foi executado pela ATIX, onde foram realizadas atividades em todo território simultaneamente. Só foi possível a realização simultânea das atividades porque a metodologia adotada incluía a articulação de vários agentes, como os pontos focais de cada projeto ou aldeia, os diretores regionais da ATIX, a diretoria executiva da ATIX e a equipe de execução, o coordenador e assistente.

A maior dificuldade foi as atividades que envolveram criação de galinhas, onde a primeira parte das atividades eram aquisição de materiais para que as comunidades construíssem seus galinheiros e a segunda parte o envio dos pintinhos para as aldeias. Entretanto, visando um melhor desempenho do projeto, com apoio de um técnico avícola, foi orientado a criar um entreposto na cidade para que os pintinhos fossem vacinados antes de entrar para as comunidades, evitando a entrada de doenças provenientes das granjas da cidade e redução da mortalidade dos pintinhos. Porém, o prazo para aplicação das vacinas nos pintinhos era de 15 dias, e só após as vacinas eles eram enviados para aldeia. Esse processo fez com que o coordenador do projeto e assistente tivessem uma sobrecarga de trabalho, pois além da alimentação diária e limpeza dos recintos, a ATIX não tinha estrutura adequada para esse trabalho. Com muito improviso e dedicação foi possível entregar mais de 3 mil pintinhos para mais de 80 aldeias do território.

Essa atividade de criação de galinhas e outras atividades relacionadas a produção de alimento contribuem com a manutenção da floresta, pois possibilita outras alternativas alimentares para as comunidades, permitindo que melhorem e ampliem seus modos tradicionais de produção de alimento sem a necessidade de mudanças de roça com muita frequência ou outras alternativas econômicas que sejam nocivas para o meio ambiente.

6. Avaliação dos riscos e oportunidades:



Os riscos previstos no projeto não aconteceram de forma a atrapalhar as atividades. No início do projeto, em 2021 com as altas no preço dos combustíveis tivemos que fazer alguns remanejamentos para adequar os novos preços de forma a realizar as logísticas de entrega e execução das atividades sem prejuízos. Os atrasos nas várias etapas do projeto trouxeram alguns atrasos na execução das atividades nas comunidades, como a abertura de roças e plantio de mandioca, que tem períodos certos de trabalho. Esses atrasos foram compensados mais tarde, com o adiamento das atividades. Avaliamos que os diversos projetos de produção de alimento contribuíram com o fortalecimento das práticas tradicionais de segurança alimentar, aumentando o estoque de polvilho e farinha, aumentando assim os índices de saúde e diminuindo a necessidade de busca por alimentos não tradicionais. Os projetos de apoio à apicultura, criação de galinha e pimentas também foram uma oportunidade de ampliar a produção e oferta de alimentos mais saudáveis para a população xinguana.

7. Lições Aprendidas

O aspecto mais visível na execução desse projeto foi a comunicação, pois tínhamos vários meios de comunicação com as bases, por meio dos coordenadores locais, dos diretores regionais, do grupo de WhatsApp com todos os envolvidos e pelas publicações nas redes sociais, das atividades que vinham sendo executadas nos projetos pelas comunidades. Esse diálogo constante com as bases possibilitou o desenvolvimento do trabalho, pois mesmo com os atrasos na execução das atividades, as comunidades, com ciência desses atrasos, aguardavam para receber seus materiais para executar suas atividades.

Como já relatado anteriormente, a atividade de criação de galinhas foi a que deu mais trabalho, pois os pintinhos precisavam ficar 15 dias num entreposto para serem vacinados antes de entrarem para as aldeias. Esse processo poderia ter sido mais fácil se tivéssemos uma estrutura adequada e uma pessoa específica para realizar o trabalho diário de cuidado com os pintinhos. Conseguimos um apoio do parceiro ISA no final do projeto para contratar um auxiliar de serviços gerais para fazer a alimentação e limpeza diária do plantel. Aprendemos que para um projeto nessa linha, precisaremos nos planejar melhor em todas as etapas de forma a otimizar o trabalho de criação de galinhas.

8. Conclusão

Anexo A2 – Relatório Final

Os projetos apresentados nesta chamada emergencial foram desenvolvidos pelos povos beneficiários que tiveram protagonismo na escolha das áreas que queriam apoio, visando minimizar a crise de covid-19 que o país estava passando no momento. O projeto foi criticado por muitos, devido aos atrasos e formato de desembolso das atividades, pois todos esperavam que o recurso caísse todo de uma única vez, de maneira que atendesse a emergência o mais breve possível. Com o desenvolvimento das atividades, reuniões e diálogos constantes a comunidade xingwana compreendeu a complexidade de execução de um projeto tão grande e aguardou para receber seus materiais e desenvolver suas atividades.

Apesar dos atrasos, todas as atividades que foram executadas nas aldeias foram avaliadas pelas comunidades como positivas. Algumas se desdobrando em outras ações de maneira que fosse possível sua continuidade, a exemplo da atividade de criação de galinhas, onde foram criados grupos de acompanhamento técnico para que as comunidades pudessem tirar dúvidas e dialogassem sobre práticas e técnicas de criação em suas aldeias. Esse desdobramento se estende ainda para um novo projeto que está em andamento, onde alguns indígenas, das comunidades envolvidas na criação de galinhas do projeto emergencial, passaram por uma formação técnica e estágio para se tornarem técnicos avícolas e acompanharem essas atividades nas aldeias de suas regiões e povos, ampliando e desenvolvendo essa atividade para outras aldeias e contribuindo com a soberania alimentar de seus povos.

Outro projeto que teve continuidade foi o dos Yudja, que era de medicina tradicional, onde fizeram palestras sobre a medicina tradicional, expedições de coletas de plantas, viveiro e agora estão com um projeto em andamento para construção de uma casa de medicina tradicional onde serão aplicados os conhecimentos adquiridos durante o desenvolvimento do projeto.

Houve também um remanejamento no projeto dos Khĩsĩtje que cancelou a instalação de uma internet numa casa de isolamento, pois com a cobertura vacinal já não era mais necessário manter a casa de isolamento, e o recurso foi destinado para compra de rádios *walkie talkie* para as diversas aldeias da região do Wawi. Essa aquisição de rádio contribuiu, de forma exponencial, com todas as atividades que a comunidade e demais instituições da região executaram, pois facilitou o diálogo entre todos e permitiu que a comunidade participasse mais dos espaços de decisão, com acesso à informação.

De modo geral, todos os projetos foram bem avaliados, permitindo o protagonismo das comunidades envolvidas, o conhecimento e a prática de que é possível fazer projetos que beneficiem todo um povo em suas diversas aldeias, contribuindo com o desenvolvimento, segurança alimentar e melhoria da qualidade de vida para todos.

9. Referências Bibliográficas

10. Lista dos documentos que comprovam as atividades realizadas e os produtos gerados ao longo do projeto.



01 - Reunião online com povo Ikpeng.



02 - Reunião online com diretoria da ATIX e assessoria ISA.



03 - Entrega dos pintinhos aldeia Ikpeng



04 - Mudas de pimenta Waura - aldeia



05 - Viveiro de mudas Waura - aldeia Piyulaga



06 - Entrega de materiais - aldeia Boa Esperança - Povo Trumai

Anexo A2 – Relatório Final



07 - Entrega de materiais - aldeia Piyulewene - Povo Waura



08 - Recebimento da carga de mudas - projeto Kuikuro



09 - Apresentação do resumo do projeto para diretoria regional da ATIX - 01.2022



10 - Apresentação do resumo do projeto para diretoria regional da ATIX - 01.2022



11 - Reunião com diretoria da ATIX -



12 - Reunião WAWI - monitoramento REM Funbio



13 - Vacinação de pintinhos



14 - Entrega de materiais aldeia Nafukua



Prestação de contas - governança -
Emergencial 1 - 2023



Reunião da Governança Indígena SPTI -
2022


REM-MT - Termo de Encerramento ao Contrato de Apoio nº 086/2021 - ATIX_XINGU


Relatório de auditoria final


2024-06-26


Criado em:	2024-06-17 (Horário Padrão do Uruguai)
Por:	Rafaela Luiza Pontalti Giongo (rafaela.giongo@funbio.org.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAAJASnCNdQrdkQnSGAuA0wLx_q-YgM-PED


Histórico de "REM-MT - Termo de Encerramento ao Contrato de Apoio nº 086/2021 - ATIX_XINGU"


 Documento criado por Rafaela Luiza Pontalti Giongo (rafaela.giongo@funbio.org.br)
2024-06-17 - 11:55:08 ADT- Endereço IP: 177.124.249.50


 Documento enviado por email para ianukula@hotmail.com para assinatura
2024-06-17 - 11:58:03 ADT

 Novo URL de documento solicitado por gerencia.rem@funbio.org.br
2024-06-24 - 18:27:12 ADT- Endereço IP: 177.43.4.119

 Email visualizado por ianukula@hotmail.com
2024-06-26 - 11:22:25 ADT- Endereço IP: 138.118.254.112


 O signatário ianukula@hotmail.com inseriu o nome Ianukula Kaiabi Suia ao assinar
2024-06-26 - 11:27:57 ADT- Endereço IP: 138.118.254.112

 Documento assinado eletronicamente por Ianukula Kaiabi Suia (ianukula@hotmail.com)
Data da assinatura: 2024-06-26 - 11:27:59 ADT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 138.118.254.112

 Documento enviado por email para Manoel Serrao Borges de Sampaio (manoel.serrao@funbio.org.br) para assinatura
2024-06-26 - 11:28:04 ADT

 Documento enviado por email para Natália Corrêa Santos (natalia.santos@funbio.org.br) para assinatura
2024-06-26 - 11:28:04 ADT

 Documento enviado por email para Bruno Pinheiro (bruno.pinheiro@funbio.org.br) para assinatura
2024-06-26 - 11:28:04 ADT

 Documento assinado eletronicamente por Bruno Pinheiro (bruno.pinheiro@funbio.org.br)

Data da assinatura: 2024-06-26 - 11:29:05 ADT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 201.17.108.8

 Email visualizado por Natália Corrêa Santos (natalia.santos@funbio.org.br)

2024-06-26 - 11:42:57 ADT- Endereço IP: 177.124.249.50

 Documento assinado eletronicamente por Natália Corrêa Santos (natalia.santos@funbio.org.br)

Data da assinatura: 2024-06-26 - 11:43:22 ADT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 177.124.249.50

 Documento assinado eletronicamente por Manoel Serrao Borges de Sampaio (manoel.serrao@funbio.org.br)

Data da assinatura: 2024-06-26 - 16:29:08 ADT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 189.6.9.228

 Contrato finalizado.

2024-06-26 - 16:29:08 ADT